		Dernière mise à jour :	17/07/25			cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr Tel : 02 97 68 45 36 * Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN

semaine N°30 du 21/07/2025 au 28/07/2025

*** CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI**

CIGT TRISKELL

MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR début	Commune Départ	PR fin	Commune Arrivée	Dates début	Dates fin	Heures début	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
Vannes	166	Les 2 sens	11+000	Elven	17+000	Elven	21/07	21/07	8:00 - 17:30	nettoyage TPC		Neutralisation voie de gauche
Ploërmel	24 (56)	Lorient => Rennes	28+000	Guillac	23+000	Ploërmel	21/07	21/07	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de gauche
Locminé	24	Lorient => Rennes	77+700	Languidic	77+400	Languidic	22/07	23/07	8:00 - 12:00	Station Météo		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Lorient => Rennes	39+500	Guégon	39+300	Guégon	22/07	23/07	8:00 - 12:00	Station Météo		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Lorient => Rennes	33+000	Josselin	27+400	Guillac	21/07	21/07	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Rennes => Lorient	27+347	Guillac	44+000	Buléon	22/07	25/07	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite
Lorient	24	Lorient => Rennes	93+000	Kervignac	85+000	Languidic	21/07	24/07	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite

		Dernière mise à jour :	17/07/25			cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr Tel : 02 97 68 45 36 * Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN

semaine N°30 du 21/07/2025 au 28/07/2025

*** CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI**

CIGT TRISKELL

COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR début	Commune Départ	PR fin	Commune Arrivée	Dates début	Dates fin	Heures début	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
Tramain	12	Les 2 sens	18+000	Trémeur	28+000	Plestan	21/07	24/07	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de gauche
Le Perray	12	Rennes => Brest	37+800	Lamballe-Armor	41+000	Lamballe-Armor	21/07	24/07	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Le Perray	12	Les 2 sens	61+000	Plérin	66+500	Trémuson	21/07	24/07	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie droite ou gauche
Le Perray	12	Brest => Rennes	50+500	Yffiniac	48+000	Hillion	21/07	24/07	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite
Le Perray	12	Les 2 sens	51+000	Yffiniac	48+000	Hillion	23/07	23/07	8:00 - 12:00	CONTROLE cerema		Neutralisation voie droite ou gauche
Pleslin	176 (35)	Tramain => Pontorson	8+900	Saint-Broladre (35)	1+200	Saint-Georges-de-Gréhaigne (35)	21/07	22/07	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de gauche
Pleslin	176 (35)	Pontorson => Tramain	0+000	Pleine-Fougères (35)	25+000	Plerguer (35)	22/07	24/07	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de gauche
Guingamp	12	Les 2 sens	78+000	Saint-Agathon	84+000	Ploumagoar	22/07	23/07	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de gauche
Guingamp	12	Les 2 sens	90+114	Grâces	101+000	Pédernec	23/07	24/07	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de gauche
Guingamp	12	Rennes => Brest	80+314	Saint-Jean-Kerdaniel	81+000	Lanrodec	23/07	23/07	8:00 - 12:00	Pose garde- corps		Neutralisation voie de droite
Guingamp	12	Les 2 sens	86+000	Saint-Agathon	85+000	Ploumagoar	24/07	24/07	8:00 - 12:00	Intervention radar		Neutralisation voie de gauche
Guingamp	12	Brest => Rennes	91+800	Grâces	91+500	Grâces	24/07	24/07	8:00 - 12:00	Intervention radar		Neutralisation voie de droite
Loudéac					**PAS DE CHANTIER**							
Rostrenen	164	Les 2 sens	97+000	Glomel	100	Paule	27/06	31/10	24h/24 - 7j/7	Mise à 2x2 voies	SR033-6	Basculement de circulation
Rostrenen	164	Les 2 sens	86+000	Rostrenen	66+000	Caurel	21/07	25/07	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite

		Dernière mise à jour :	17/07/25			cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr Tel : 02 97 68 45 36 * Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN

semaine N°30 du 21/07/2025 au 28/07/2025

*** CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI**

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR début	Commune Départ	PR fin	Commune Arrivée	Dates début	Dates fin	Heures début	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	10+000	Plouigneau	0+000	Plouégat-Moysan	21/07	24/07	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de gauche
Saint-Thégonnec	12	Rennes => Brest	17+000	Morlaix	21+000	Saint-Martin-des-Champs	21/07	21/07	8:00 - 17:30	Mesure laboratoire		Neutralisation voie droite ou gauche
Saint-Thégonnec	12	Brest => Rennes	22+350	Saint-Martin-des-Champs	19+600	Morlaix	22/07	22/07	8:00 - 17:30	Mesure laboratoire		Neutralisation voie droite ou gauche
Saint-Thégonnec	12	Brest => Rennes	39+110	Landivisiau	39+110	Landivisiau	21/07	21/07	8:00 - 17:30	Travaux sur RD	BS 076	Fermeture de bretelle de sortie
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	39+110	Landivisiau	39+110	Landivisiau	22/07	25/07	19:00 - 06:00	Travaux sur RD	BS 076	Fermeture de bretelle de sortie
Brest	165	Les 2 sens	114+500	Le-Relecq-Kerhuon	111+000	Plougastel-Daoulas	27/07	27/07	9:00 – 14:00	Tour de France Féminin		Fermeture du Pont Iroise
Châteaulin	165	Les 2 sens	78+771	Pont-de-Buis/ Lès-Quimerc'h	78+771	Pont-de-Buis/ Lès-Quimerc'h	27/07	27/07	11H45 – 14H00	Tour de France Féminin		Fermeture de bretelle de sortie Ti Raden
Châteauneuf du Faou												
Melgven	**PAS DE CHANTIER**											