		Dernière mise à jour :	07/08/25			cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr Tel : 02 97 68 45 36 * Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN

semaine N°33 du 11/08/2025 au 18/08/2025

*** CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI**

CIGT TRISKELL

MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR début	Commune Départ	PR fin	Commune Arrivée	Dates début	Dates fin	Heures début	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
Vannes										Absence de travaux		
Ploërmel	166	Ploermel => Vannes	31+000	Sérent	29+500	Sérent	13/08	13/08	8:00 - 17:30	Entretien de chaussée		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Les 2 sens	27+000	Guillac	56+000	Moréac	11/08	13/08	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de gauche
Lorient										Absence de travaux		

		Dernière mise à jour :	07/08/25			cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr Tel : 02 97 68 45 36 * Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN

semaine N°33 du 11/08/2025 au 18/08/2025

*** CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI**

CIGT TRISKELL

COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR début	Commune Départ	PR fin	Commune Arrivée	Dates début	Dates fin	Heures début	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
Tramain										Pas de chantier		
Le Perray	12	Les 2 sens	48+000	Hillion	35+000	Lamballe-Armor	11/08	13/08	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie droite ou gauche
Le Perray	12	Les 2 sens	66+500	Trémuson	70+000	Plélo	11/08	13/08	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie droite ou gauche
Pleslin	176 (22)	Les 2 sens	20+000	Vildé-Gingalan (22)	19+500	Vildé-Gingalan (22)	13/08	13/08	8:00 - 12:00	réseau élect/télécom		Neutralisation voie droite ou gauche
Guingamp	12	Les 2 sens	108+000	Belle-Isle en Terre	115+000	Plounévez-Moëdec	11/08	13/08	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de gauche
Loudéac										Pas de chantier		
Rostrenen	164	Les 2 sens	97+000	Glomel	100	Paule	27/06	31/10	24h/24 - 7j/7	Mise à 2x2 voies	SR033-6	Basculement de circulation

	Dernière mise à jour :	07/08/25			cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr Tel : 02 97 68 45 36 * Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN

semaine N°33 du 11/08/2025 au 18/08/2025

*** CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI**

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR début	Commune Départ	PR fin	Commune Arrivée	Dates début	Dates fin	Heures début	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	30+000	Saint-Thégonnec	0+000	Plouégat-Moysan	11/08	14/08	8:00 - 17:30	Fauchage		Fermetures bretelles entrée et sortie
Brest	165	Les 2 sens	113+500	Le-Relecq-Kerhuon	113+600	Le-Relecq-Kerhuon	19/08	19/08	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation des voies
Châteaulin										Pas de chantier		
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	15+000	Cléden-Poher	32+000	Lennon	11/08	14/08	8:00 - 17:30	Réparation dépendances		
Melgven										Pas de chantier		