		Dernière mise à jour :	18/09/25			cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr Tel : 02 97 68 45 36 * Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN

semaine N°39 du 22/09/2025 au 29/09/2025

*** CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI**

CIGT TRISKELL

MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR début	Commune Départ	PR fin	Commune Arrivée	Dates début	Dates fin	Heures début	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
Vannes	166	Les 2 sens	9+650	St Nolff	18+150	Elven	15/09	31/10	24h/24 - 7j/7	Entretien de chaussée		Basculement de circulation
Vannes	165	Brest => Nantes	37+500	Theix	37+200	Theix	22/09	22/09	8:00 - 12:00	Intervention radar		Neutralisation voie de gauche
Vannes	165	Nantes => Brest	59+700	Pluneret	60+300	Pluneret	22/09	22/09	12:00 - 17:30	Intervention radar		Neutralisation voie de gauche
Vannes	165	Nantes => Brest	29+000	La Trinité-Surzur	29+500	La Trinité-Surzur	24/09	24/09	12:00 - 17:30	réseau élect/télécom		Neutralisation voie de droite
Vannes	165	Brest => Nantes	43+000	Vannes	38+000	Theix	22/09	24/09	20:00 - 06:00	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Vannes	165	Nantes => Brest	38+000	Theix	43+000	Vannes	24/09	26/09	20:00 - 06:00	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Ploërmel	24 (56)	Lorient => Rennes	21+000	Ploërmel	20+600	Ploërmel	22/09	22/09	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite
Ploërmel	24 (56)	Rennes => Lorient	6+000	Porcaro	2+000	Guer	23/09	24/09	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Rennes => Lorient	74+000	Baud	84+000	Languidic	22/09	26/09	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Rennes => Lorient	52+000	Moréac	53+500	Moréac	25/09	25/09	8:00 - 17:30	réseau élect/télécom		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Rennes => Lorient	30+900	Guillac	30+000	Guillac	24/09	24/09	8:00 - 17:30	Intervention radar		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Rennes => Lorient	38+000	Guégon	39+000	Guégon	24/09	24/09	8:00 - 17:30	Intervention radar		Neutralisation voie de gauche
Lorient	165	Les 2 sens	98+000	Queven	87+000	Kervignac	22/09	26/09	20:00 - 06:00	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite

		Dernière mise à jour :	18/09/25			cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr Tel : 02 97 68 45 36 * Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN

semaine N°39 du 22/09/2025 au 29/09/2025

*** CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI**

CIGT TRISKELL

COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR début	Commune Départ	PR fin	Commune Arrivée	Dates début	Dates fin	Heures début	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
Tramain	176	Les 2 sens	36+400	Jugon-les-Lacs	30+500	Jugon-les-Lacs	08/09	24/09	24h/24 - 5j/7	entretien OA	**ST064**	Basculement de circulation
Tramain	176	Tramain => Pontorson	32+648	Jugon-les-Lacs	32+648	Jugon-les-Lacs	08/09	24/09	24h/24 - 5j/7	entretien OA	**ST064**	Fermetures bretelles entrée et sortie
Tramain	12	Brest => Rennes	23+000	Plénée-Jugon	10+000	Broons	22/09	26/09	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Le Perray	12	Les 2 sens	51+000	Langueux	61+000	Plérin	22/09	26/09	20:00 - 06:00	Débrousaillage OA		Neutralisation voie de droite
Le Perray	12	Brest => Rennes	78+000	Chatelaudren-Plouagat	61+000	Plérin	22/09	26/09	9:00 – 17:00	Inspection O.A		Neutralisation voie droite ou gauche
Le Perray	12	Les 2 sens	61+000	Plérin	78+000	Chatelaudren-Plouagat	22/09	26/09	9:00 – 17:00	Débroussaillage		Neutralisation voie de gauche
Pleslin	176 (35)	Les 2 sens	18+760	Dol-de-Bretagne (35)	6+882	Sains (35)	08/09	17/10	24h/24 - 7j/7	rénovation chaussée		Basculement de circulation
Pleslin	176 (22 et 35)	Les 2 sens	29+000	Miniac-Morvan (35)	6+000	Pleslin-Trigavou (22)	22/09	26/09	20:00 - 06:00	Fauchage peinture et purge		Fermeture RN dans les 2 sens avec déviation
Guingamp	12	Brest => Rennes	121+700	Plounérin	116+600	Plounévez-Moëdec	24/09	25/09	20:00 - 06:00	Boucle de comptage		fermeture axe
Guingamp	12	Rennes => Brest	119+700	Plounérin	121+500	Plounérin	24/09	25/09	20:00 - 06:00	Boucle de comptage		Neutralisation voie de gauche
Guingamp	12	Rennes => Brest	94+815	Tréglamus	110+000	Belle-Isle en Terre	22/09	26/09	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Guingamp	12	Brest => Rennes	88+000	Ploumagoar	78+300	Châtelaudren-Plouagat	22/09	26/09	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Loudéac	164	Les 2 sens	24+000	Laurenan	31+500	Plémet	22/09	29/09	24h/24 - 7j/7	Enrobés		Basculement de circulation
Loudéac	164	Chateaulin => Rennes	44+000	Loudéac	44+000	Loudéac	23/09	23/09	8:00 - 17:30	Signalisation de chantier Dépose		Fermeture de bretelle de sortie
Rostrenen	164	Les 2 sens	97+000	Glomel	100+000	Paule	27/06	31/10	24h/24 - 7j/7	Mise à 2x2 voies	SR033-6	Basculement de circulation
Rostrenen	164	Rennes => Quimper	73+600	Bon-Repos-Sur-Blavet	76+200	Bon-Repos-Sur-Blavet	24/09	24/09	8:00 - 17:30	Mesure laboratoire		Neutralisation voie de droite

		Dernière mise à jour :	18/09/25			cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr Tel : 02 97 68 45 36 * Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN

semaine N°39 du 22/09/2025 au 29/09/2025

*** CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI**

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR début	Commune Départ	PR fin	Commune Arrivée	Dates début	Dates fin	Heures début	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	12+000	Plouigneau	0+000	Plouégat-Moysan	22/09	25/09	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	20+700	Saint-Martin-des-Champs	15+500	Garlan	22/09	17/10	24h/24 - 7j/7	Enrobés	BS075	Basculement de circulation
Brest	12	Les 2 sens	68+000	Guipavas	62+720	Kersaint-Plabennec	08/09	10/10	20:00 - 06:00	Minéralisation du TPC		Fermeture RN12
Châteaulin	165	Les 2 sens	74+000	Chateaulin	90+000	Le Faou	22/09	26/09	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie droite ou gauche
Châteaulin	165	Les 2 sens	59+500	Briec	65+200	Briec	16/09	10/10	24h/24 - 7j/7	Enrobés		Basculement de circulation
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	5+000	Carhaix-Plouguer	46+000	Châteaulin	24/09	26/09	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche
Melgven	**165**	Brest => Nantes	46+600	Ergué-Gabéric	44+700	St Evarzec	22/09	24/09	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite
Melgven	**165**	Brest => Nantes	17+100	Le Trevoux	0+000	Rédené	22/09	26/09	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Melgven	**165**	Brest => Nantes	19+500	Bannalec	19+000	Riec sur Belon	25/09	25/09	8:00 - 17:30			Neutralisation voie de gauche
Melgven	**165**	Nantes => Brest	8+000	Quimperlé	11+000	Mellac	25/09	25/09	8:00 - 17:30	Carottages		Neutralisation voie de droite
Melgven	**165**	Brest => Nantes	9+150	Quimperlé	9+150	Quimperlé	01/09	10/10	24h/24 - 7j/7	Travaux CD29	BM 059	Fermeture de bretelle de sortie
Melgven	**165**	Les 2 sens	42+300	Saint Yvi	48+050	Ergué Gabéric	08/09	26/09	24h/24 - 7j/7	Travaux signalisation verticale	BM 060	Neutralisation voie de gauche