		Dernière mise à jour :	22/10/26			cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr Tel : 02 97 68 45 36 * Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN

semaine N°44 du 26/10/2026 au 02/11/2026

*** CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI**

CIGT TRISKELL

MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR début	Commune Départ	PR fin	Commune Arrivée	Dates début	Dates fin	Heures début	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
Vannes	166	Les 2 sens	14+070	Elven	24+130	Bohal	05/10	29/10	24h/24 - 7j/7	Enrobés	**VV140**	Basculement de circulation
Vannes	166	Vannes => Ploermel	21+600	St Guyomard	23+800	St Guyomard	29/10	30/10	24h/24 - 7j/7	**Suivant arrêté à venir**		Neutralisation voie de droite
Lorient	165	Brest => Nantes	98+400	Queven	98+400	Queven	26/10	27/10	20:00 - 06:00	Travaux sur RD		Fermeture de bretelle de sortie
Lorient	165	Nantes => Brest	95+500	Lanester	98+400	Queven	26/10	27/10	20:00 - 06:00	Travaux sur RD		Fermeture de bretelle de sortie
Lorient	165	Brest => Nantes	90+000	Kervignac	90+000	Kervignac	27/10	28/10	20:00 - 06:00	Travaux bretelle		Fermeture de bretelle de sortie
Lorient	24	Les 2 sens	85+000	Languidic	93+000	Kervignac	26/10	29/10	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie droite ou gauche
Ploërmel	24 (56)	Lorient => Rennes	20+000	Ploërmel	0+000	Loutehel	26/10	29/10	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Lorient => Rennes	36+800	Guégon	35+000	Lanoué	26/10	26/10	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Lorient => Rennes	77+700	Languidic	77+000	Languidic	26/10	26/10	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Rennes => Lorient	41+700	Buléon	43+000	Buléon	26/10	26/10	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie de droite

	Dernière mise à jour :	22/10/26			cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr Tel : 02 97 68 45 36 * Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN

semaine N°44 du 26/10/2026 au 02/11/2026

*** CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI**

CIGT TRISKELL

COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR début	Commune Départ	PR fin	Commune Arrivée	Dates début	Dates fin	Heures début	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
Tramain	12	Rennes => Brest	13+500	Broons	21+850	Pléné-Jugon	05/10	30/10	24h/24 - 7j/7	Travaux Enrobés	S073-1	Basculement de circulation
Tramain	12	Les 2 sens	23+400	Pléné-Jugon	11+900	Broons	29/10	29/10	8:00 - 17:30	Entretien de chaussée		Neutralisation voie de gauche
Tramain	176	Caen=>Saint-Brieuc	30+000	Plélan-le-Petit	36+000	Jugon-les-Lacs	26/10	28/10	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Le Perray	12	Les 2 sens	70+000	Plélo	78+300	Chatelaudren-Plouagat	26/10	29/10	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Le Perray	12	Rennes => Brest	48+550	Yffiniac	48+850	Yffiniac	26/10	29/10	8:00 - 17:30	Réfection EP site UBR		Neutralisation voie de droite
Pleslin	176 (22)	sens 1 et 2	12+250	Quévert (22)	16+250	Trélivian (22)	26/10	27/10	8:00 - 17:30	Signalisation de chantier Pose		Neutralisation voie de gauche
Pleslin	176 (22)	sens 1	10+000	Taden (22)	26+000	Plélan-Le-Petit (22)	28/10	30/10	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Guingamp	12	Rennes => Brest	108+000	Belle-Isle en Terre	113+000	Plonévez-Moëdec	26/10	26/10	8:00 - 12:00	Signalisation de chantier Pose		Neutralisation voie de droite
Guingamp	12	Les 2 sens	100+000	Pédernec	112+000	Plonévez-Moëdec	26/10	29/10	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de gauche
Loudéac	164	Rennes => Chateaulin	43+000	Loudéac	44+500	Loudéac	01/10	18/12	24h/24 - 7j/7	Entretien O.A	S049	Coupure momentanée (2x2)
Loudéac	164	Les 2 sens	0+000	Trémorel	8+000	Trémorel	26/10	30/10	8:00 - 17:30	Mesure laboratoire		Neutralisation des voies
Loudéac	164	Rennes => Chateaulin	32+500	La Prénessaye	33+500	La Prénessaye	26/10	26/10	8:00 - 17:30	nettoyage TPC		Neutralisation voie de gauche
Rostrenen	164	Les 2 sens	96+900	Glomel	97+740	Glomel	19/10	26/10	24h/24 - 7j/7	travaux de mise en 2x2 voies	SR033-9	Déviation
Rostrenen	164	Rennes => Chateaulin	89+650	Rostrenen	92+500	Kergrist- Mouëlou	26/10	26/10	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie droite ou gauche
Rostrenen	164	Chateaulin => Rennes	100+400	Paule	100+250	Paule	28/10	28/10	13:30 - 17:30	Signalisation de chantier Pose		Neutralisation voie de droite

		Dernière mise à jour :	22/10/26			cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr Tel : 02 97 68 45 36 * Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN

semaine N°44 du 26/10/2026 au 02/11/2026

*** CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI**

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR début	Commune Départ	PR fin	Commune Arrivée	Dates début	Dates fin	Heures début	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	17+000	Garlan	45+000	Bodilis	26/10	28/10	8:00 - 17:30	Entretien de chaussée		Neutralisation voie droite ou gauche
Saint-Thégonnec	12	Brest => Rennes	58+000	Ploudaniel	52+000	Plouédern	29/10	30/10	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite
Brest	12	Les 2 sens	66+000	Guipavas	58+000	Ploudaniel	26/10	30/10	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de gauche
Châteaulin	165	Les 2 sens	77+000	Chateaulin	60+000	Briec	26/10	30/10	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	12+000	Cléden-Poher	23+000	Château-Neuf-du-Faou	26/10	27/10	24h/24 - 7j/7	Entretien de chaussée	BF037	Basculement de circulation
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	0+000	Carhaix-Plouguer	13+000	Cléden-Poher	27/10	29/10	8:00 - 17:30	Mesure de déflexion de chaussée		Neutralisation voie de droite
Melgven	165	Brest => Nantes	24+000	Pont Aven	0+000	Rédené	26/10	30/10	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite