

Dernière mise à jour : 05/11/20

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 *

Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



SEMAINE N° 46 du 09/11/2020 au 16/11/2020



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL Site de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Commune Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
MORBIHAN (56) District de Vannes												
Vannes	165	Nantes => Brest	15+500	Muzillac	16+500	Muzillac	09/11	9/11	8:00 - 17:30	Signalisation verticale	Neutralisation voie de droite	NON
Vannes	165	Nantes => Brest	10+500	Elven	4+000	Treffléan	12/11	12/11	8:00 - 17:30	Signalisation verticale	Neutralisation voie de gauche	NON
Vannes	165	Nantes => Brest	4+000	Trefflean	1+000	Vannes	13/11	13/11	8:00 - 17:30	Signalisation verticale	Neutralisation voie de gauche	NON
Lorient	165	Les 2 sens	69+000	Brech	76+000	Landaul	09/11/20	13/11/20	8:00 - 17:30	Débroussaillage	Neutralisation voie de gauche	OUI
Lorient	165	Les 2 sens	87+500	Kervignac	102+500	Queven	09/11/20	13/11/20	20:00 - 06:00	Balayage	Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Ploërmel	24 (56-35)	Les 2 sens	5	Guer	30	Plélan le Grand	09/11	13/11	8:00 - 17:30	Signalisation verticale	Neutralisation voie droite ou gauche	OUI
Locminé	24	Les 2 sens	85+000	Languidic	27	Guillac	09/11	13/11	8:00 - 17:30	Entretien de caniveau	Neutralisation voie de gauche	NON
Locminé	24	Lorient => Rennes	77+000	Languidic	73	Baud	10/11	10/11	8:00 - 17:30	Peinture	Neutralisation voie de droite	NON
Locminé	24	Rennes => Lorient	40+000	Guégon	42	Guégon	12/11	12/11	8:00 - 17:30	Peinture	Neutralisation voie de droite	NON
Melgven	165	Les 2 sens	7+000	Quimperlé	8+300	Quimperlé	09/11	09/11	8:00 - 17:30	Entretien de glissières	Neutralisation voie de gauche	NON
Melgven	165	Les 2 sens	8+000	Quimperlé	16+000	Mellac	10/11	10/11	8:00 - 17:30	Entretien de glissières	Neutralisation voie de droite	NON
Melgven	165	Nantes => Brest	8+500	Quimperlé	9+200	Quimperlé	12/11	13/11	8:00 - 17:30	Travaux bretelle	Fermeture de bretelle de sortie	NON

Dernière mise à jour :05/11/20

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 *

Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN

SEMAINE N° 46 du 09/11/2020 au 16/11/2020

* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL Site de St Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR début	Commune Départ	PR fin	Commune Arrivée	Dates débutfin		Heures début	Nature des travaux	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
COTES D’ARMOR (22) District de St Brieuc												
Tramain	176	Pontorson = > Tramain	29+000	Saint-Méloir-des-Bois	35+000	Jugon-les-Lacs	09/11	13/11	8:00 - 17:30	Débroussaillage	Neutralisation voie de droite	NON
Le Perray	12	Brest => Rennes	42+000	Coëtmeux	40+500	Lamballe-Armor	21/09	27/11	24h/24 - 7j/7	Création giratoire	Fermeture de bretelle de sortie	OUI
Le Perray	12	Brest => Rennes	42+000	Coëtmeux	40+500	Lamballe-Armor	21/09	27/11	24h/24 - 7j/7	Création giratoire	Fermeture bretelle d'entrée	OUI
Le Perray	12	Brest => Rennes	41+600	Lamballe-Armor	40+000	Lamballe-Armor	09/11	10/11	8:00 - 17:30	Travaux bretelle	Neutralisation voie de droite	NON
Le Perray	12	Brest => Rennes	57	Saint-Brieuc	57+500	Saint-Brieuc	09/11	09/11	8:00 - 12:00	Intervention radar	Neutralisation voie de droite	NON
Le Perray	12	Les deux sens	41+600	Lamballe-Armor	35	Lamballe-Armor	09/11	10/11	8:00 - 17:30	fauchage	Neutralisation voie de droite	NON
Le Perray	12	Brest => Rennes	41+600	Lamballe-Armor	35	Lamballe-Armor	13/11	13/11	8:00 - 17:30	Création giratoire	Neutralisation voie de droite	NON
Pleslin-Trigavou	176 (22)	Pontorson = > Tramain	14+200	Quévert (22)	14+500	Quévert (22)	09/11	10/11	8:00 - 17:30	Signalisation verticale	Neutralisation voie de droite	NON
Pleslin-Trigavou	176 (22)	Pontorson = > Tramain	14+200	Quévert (22)	14+500	Quévert (22)	12/11	12/11	8:00 - 17:30	Signalisation verticale	Neutralisation voie de droite	NON
Guingamp	12	Rennes => Brest	116+000	Plonévez-Moëdec	123+000	Plounérin	09/11	13/11	8:00 - 17:30	Débroussaillage	Neutralisation voie de droite	NON
Loudéac	164 (Bi-di)	Les 2 sens	10+800	Merdrignac	13+300	Merdrignac	01/10	10/2021	24h/24 - 7j/7	Mise en 2x2 voies de la RN164	Déviations sur une chaussée provisoire en Bi-di	OUI
Loudéac	164	Les 2 sens	31+000	La Prénessaye	43+000	Loudéac	09/11	13/11	8:00 - 17:30	fauchage	Neutralisation voie de droite	NON
Rostrenen	164 (Bi-di)	Les 2 sens	80+000	Gouarec	87+500	Plougernével	24/08	20/11	24h/24 - 7j/7	Terrassement	Fermeture RN 164	OUI
Rostrenen	164	Les 2 sens	63+500	Guerlédan	64+500	Guerlédan	09/11	09/11	12:00 - 17:30	Balayage		NON
Rostrenen	164 (Bi-di)	Les 2 sens	88+300	Kergrist- Mouëlou	93+000	Kergrist- Mouëlou	09/11	10/11	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		NON
Rostrenen	164	Les 2 sens	69+500	Paule	100+500	Paule	10/11	10/11	8:00 - 17:30	Entretien des échangeurs		NON
Rostrenen	164 (Bi-di)	Les 2 sens	88+300	Glomel	97+000	Glomel	10/11	10/11	8:00 - 17:30	fauchage		NON
Rostrenen	164 (Bi-di)	Les 2 sens	91+500	Glomel	97+000	Glomel	12/11	13/11	8:00 - 17:30	Entretien des BAU		NON

