

Dernière mise à jour : 12/11/20

[cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr](mailto:cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr)  
Tel : 02 97 68 45 36 \*  
Tel : 02 96 79 82 64 \*

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



SEMAINE N° 47 du 16/11/2020 au 23/11/2020



\* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

# CIGT TRISKELL Site de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
<b>MORBIHAN (56) District de Vannes</b>												
Vannes	165	Nantes => Brest	41+350	Vannes	41+800	Vannes	16/11	17/11	8:00 - 17:30	Signalisation verticale	Neutralisation voie de droite	NON
Vannes	165	Nantes => Brest	64+950	Nivillac	65+750	Nivillac	17/11	19/11	8:00 - 17:30	Signalisation verticale	Neutralisation voie de droite	NON
Lorient					RAS			RAS				OUI
Ploërmel	24 (56) (35)	Lorient => Rennes	5+000	Guer	30+000	Plélan le Grand	16/11	20/11	8:00 - 17:30	Signalisation verticale	Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Ploërmel	24 (56) (35)	Rennes => Lorient	30+000	Plélan le Grand	5+000	Guer	16/11	20/11	8:00 - 17:30	Signalisation verticale	Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Ploërmel	24 (35)	Lorient => Rennes	35+000	Plélan le Grand	30+000	Plélan le Grand	16/11	18/11	8:00 - 17:30	pontage	Neutralisation voie de gauche	NON
Locminé	24	Les 2 sens	85+000	Languidic	27	Guillac	16/11	20/11	8:00 - 17:30	Entretien de glissières	Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Melgvén	165	Brest => Nantes	7+000	Quimperlé	8+000	Quimperlé	16/11	16/11	8:00 - 17:30	Entretien des BAU	Neutralisation voie de droite	NON
Melgvén	165	Les 2 sens	10+000	Mellac	16+000	Le Trevoux	17/11	18/11	8:00 - 17:30	fauchage TPC	Neutralisation voie de gauche	NON
Melgvén	165	Les 2 sens	28+000	Melgvén	32+000	Concarneau	19/11	20/11	8:00 - 17:30	fauchage TPC	Neutralisation voie de gauche	NON

Dernière mise à jour : 12/11/20

[cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr](mailto:cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr)  
Tel : 02 97 68 45 36 \*  
Tel : 02 96 79 82 64 \*

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN

SEMAINE N° 47 du 16/11/2020 au 23/11/2020

\* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

**CIGT TRISKELL Site de St Brieuc**

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
<b>COTES D'ARMOR (22) District de St Brieuc</b>												
Tramain	176	Pontorson => Tramain	33+000	Jugon-les-Lacs	41+000	Tramain	16/11	20/11	8:00 - 17:30	Débroussaillage	Neutralisation voie de droite	NON
Tramain	12	Rennes => Brest	18+000	Sévignac	20+000	Dolo	18/11	18/11	13:30 - 17:30	Aménagement O.A	Neutralisation voie de droite	NON
Le Perray	12	Brest => Rennes	42+000	Coëtmieux	40+500	Lamballe-Armor	21/09	27/11	24h/24 - 7j/7	Création giratoire	Fermeture de bretelle de sortie	OUI
Le Perray	12	Brest => Rennes	42+000	Coëtmieux	40+300	Lamballe-Armor	21/09	27/11	24h/24 - 7j/7	Création giratoire	Fermeture bretelle d'entrée	OUI
Le Perray	12	Brest => Rennes	42+000	Lamballe-Armor	40+000	Lamballe-Armor	16/11	17/11	09:00 - 17:00	Travaux de raccordement sur bretelle	Neutralisation voie de droite	NON
Le Perray	12	Brest => Rennes	42+000	Lamballe-Armor	40+000	Lamballe-Armor	19/11	20/11	09:00 - 17:00	Travaux de raccordement sur bretelle	Neutralisation voie de droite	NON
Le Perray	12	Les deux sens	64+000	Pordic	69+000	Plerneuf	16/11	17/11	09:00 - 17:00	fauchage	Neutralisation voie de gauche	NON
Le Perray	12	Brest => Rennes	35+000	Lamballe-Armor	40+000	Lamballe-Armor	18/11	20/11	09:00 - 17:00	fauchage	Neutralisation voie de gauche	NON
Pleslin-Trigavou					RAS			RAS				NON
Guingamp	12	Rennes => Brest	118+000	Plounérin	123+000	Plounérin	17/11	20/11	8:00 - 17:30	Débroussaillage	Neutralisation voie de droite	NON
Guingamp	12	Les 2 sens	113+000	Plonévez-Moëdec	118+000	Plounérin	17/11	17/11	8:00 - 17:30	Signalisation verticale	Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Loudéac	164 (Bi-di)	Les 2 sens	10+800	Merdrignac	13+300	Merdrignac	01/10	10/2021	24h/24 - 7j/7	Mise en 2x2 voies de la RN164	Déviations sur une chaussée provisoire en Bi-di	OUI
Loudéac	164	Rennes => Chateaulin	31+000	Plémet	54+000	Saint-Caradec	16/11	20/11	8:00 - 17:30	Débroussaillage	Neutralisation voie de droite	NON
Loudeac	164	Chateaulin => Rennes	24+000	Laurenan	20+000	Gomené	16/11	18/11	24h/24 - 3j/7	Signalisation de chantier Pose	Neutralisation voie de droite	NON
Rostrenen	164 (Bi-di)	Les 2 sens	80+000	Gouarec	87+500	Plougernével	24/08	20/11	24h/24 - 7j/7	Terrassement	Fermeture RN 164	OUI
Rostrenen	164 (Bi-di)	Les 2 sens	87+000	Plougernével	97+000	Glomel	16/11	20/11	8:00 - 17:30	fauchage		NON
Rostrenen	164	Chateaulin => Rennes	69+500	Bon-Repos-Sur-Blavet	68+200	Bon-Repos-Sur-Blavet	16/11	16/11	8:00 - 17:30	Entretien O.A	Neutralisation voie de droite	NON
Rostrenen	164	Les 2 sens	97+000	Paule	105+000	Le Moustoir	17/11	20/11	8:00 - 17:30	Entretien O.A	Neutralisation voie de droite	NON

Dernière mise à jour : **12/11/20**

[cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr](mailto:cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr)

Tel : 02 97 68 45 36 \*

Tel : 02 96 79 82 64 \*

**PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN**

**SEMAINE N° 47 du 16/11/2020 au 23/11/2020**

**FINISTÈRE (29) District de BREST**

Saint-Thégonnec	12	Rennes => Brest	48+200	Plounéventer	48+500	Plounéventer	16/11	16/11	8:00 - 17:30	Enrobés	Fermeture de bretelle de sortie	NON
Saint-Thégonnec	12	Brest => Rennes	17+000	Morlaix	17+000	Morlaix	04/11	27/11	24h/24 - 7j/7	Travaux bretelle	Fermeture de bretelle de sortie	OUI
Saint-Thégonnec	12	Brest => Rennes	38+400	Landivisiau	43+550	Bodilis	02/11	27/11	20:00 - 06:00	Passage convoi exceptionnel	Fermeture de RN Déviation	OUI
Brest	12	Brest => Rennes	63+000	Kersaint-Plabennec	58+000	Ploudaniel	03/11	27/11	20:00 - 06:00	passage de convois exceptionnels	Fermeture de RN Déviation	OUI
Brest	165	Nantes => Brest	90+000	Le Faou	101+000	Daoulas	16/11	20/11	8:00 - 17:30	Elagage	Neutralisation voie de droite	NON
Chateaulin	165	Les 2 sens	85+000	Pont-de-Buis/Lès-Quimerç'h	60+000	Briec	16/11	20/11	8:00 - 17:30	Débroussaillage	Neutralisation voie de droite	NON
Chateaulin	165	Les 2 sens	56+000	Quimper	55+000	Quimper	16/11	18/11	8:00 - 17:30	Intervention radar	Neutralisation voie de droite	NON
Chateaufeu du Faou	164	Les 2 sens	29+270	Château-Neuf-du-Faou	34+250	Lennon	09/09	05/05/2021	24h/24 - 7j/7	Mise en 2x2 voies de la RN164	itinéraire de substitution Ouest	OUI
Chateaufeu du Faou	164	Carhaix => Chateaulin	39+000	Pleyben	45+000	Chateaulin	16/11	17/11	8:00 - 17:30	fauchage	Neutralisation voie de droite	NON
Chateaufeu du Faou	164	Chateaulin => Carhaix	19+000	Plonévez-du-Faou	17+000	Lanleleau	16/11	17/11	8:00 - 17:30	nettoyage TPC	Neutralisation voie de gauche	NON