

Dernière mise à jour : 19/11/20

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr
Tel : 02 97 68 45 36 *
Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 48 du 23/11/2020 au 30/11/2020



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL Site de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR début	Commune Départ	PR fin	Commune Arrivée	Dates		Heures début	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
							début	fin					
MORBIHAN (56) District de Vannes													
Vannes	165	Les 2 sens	15+000	Arzal	13+000	Arzal	23/11	23/11	8:00 - 17:30	Intervention radar		Neutralisation voie de gauche	NON
Vannes	165	Les 2 sens	18+000	Arzal	13+000	Arzal	24/11	24/11	8:00 - 12:00	Intervention radar		Neutralisation voie de gauche	NON
Vannes	165	Les 2 sens	36+000	Theix	37+000	Theix	24/11	24/11	13:30 - 17:30	Intervention radar		Neutralisation voie de gauche	NON
Vannes	165	Les 2 sens	36+000	Theix	37+000	Theix	25/11	25/11	8:00 - 12:00	Intervention radar		Neutralisation voie de gauche	NON
Vannes	165	Les 2 sens	58+000	Plunéret	59+700	Plunéret	25/11	25/11	12:00 - 17:30	Intervention radar		Neutralisation voie de gauche	NON
Vannes	165	Brest => Nantes	13+500	Arzal	12+500	Arzal	25/11	25/11	8:00 - 17:30	Chantier Purge		Neutralisation voie de droite	NON
Vannes	165	Les 2 sens	53+000	Ploeren	54+000	Ploeren	26/11	26/11	8:00 - 17:30	Intervention radar		Neutralisation voie de gauche	NON
Vannes	166	Vannes => Ploermel	12+500	Elven	14+000	Elven	26/11	26/11	8:00 - 17:30	Chantier Purge		Neutralisation voie de droite	NON
Vannes	166	Vannes => Ploermel	16+200	Elven	17+500	Elven	27/11	27/11	8:00 - 17:30	Chantier Purge		Neutralisation voie de droite	NON
Lorient	165	Les 2 sens	88+000	Kervignac	77+000	Landaul	23/11	27/11	8:00 - 17:30	Dérasement		Neutralisation voie de droite	NON
Lorient	165	Nantes => Brest	73+000	Landaul	74+000	Landaul	24/11	24/11	13:30 - 17:30	Intervention Station Météo		Neutralisation voie de droite	NON
Ploërmel	24 (56)	Lorient => Rennes	6+000	Guer	4+000	Guer	23/11	24/11	8:00 - 17:30	Enrobés + peinture		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Ploërmel	24 (56)	Rennes => Lorient	19+1500	Ploërmel	20+300	Ploërmel	24/11	24/11	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite	NON
Ploërmel	166	Vannes => Ploermel	27+000	Bohal	28+000	Sérent	24/11	24/11	8:00 - 12:00	Peinture		Neutralisation voie de droite	NON
Locminé	24	Les 2 sens	85+000	Languidic	27+000	Guillac	23/11	27/11	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Locminé	24	Lorient => Rennes	34+000	Josselin	27+000	Guillac	23/11	25/11	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	NON
Locminé	24	Rennes => Lorient	74+000	Baud	74+000	Baud	26/11	27/11	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite	NON
Melgven	165	Les 2 sens	6+000	Quimperlé	8+500	Quimperlé	23/11	16/12	24h/24 - 7j/7	Minéralisation du TPC	BM031	Neutralisation voie de gauche	OUI
Melgven	165	Brest => Nantes	27+500	Melgven	26+500	Melgven	24/11	27/11	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie de droite	NON

Dernière mise à jour : 19/11/20

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr
Tel : 02 97 68 45 36 *
Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 48 du 23/11/2020 au 30/11/2020



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL Site de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR début	Commune Départ	PR fin	Commune Arrivée	Dates		Heures début	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
							début	fin					
MORBIHAN (56) District de ST Brieuc													
Tramain	12	Rennes => Brest	1+400	Saint-Jouan-de-l'Isle	4+000	Caulnes	23/11	04/12	24h/24 - 5j/7	réseau élect/télécom		Neutralisation voie de droite	NON
Tramain	12	Les 2 sens	14+000	Trémeur	25+000	Tramain	23/11	27/11	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de gauche	NON
Tramain	12	Brest => Rennes	4+000	Caulnes	2+800	Saint-Jouan-de-l'Isle	24/11	24/11	8:00 - 12:00	réseau élect/télécom		Neutralisation voie de gauche	NON
Le Perray	12	Brest => Rennes	42+000	Coëtmieux	40+500	Lamballe-Armor	21/09	27/11	24h/24 - 7j/7	Création giratoire		Fermetures bretelles entrée et sortie	OUI
Le Perray	12	Brest => Rennes	42+000	Coëtmieux	40+500	Lamballe-Armor	23/11	27/11	8:00 - 17:30	Travaux bretelle		Neutralisation voie de droite	NON
Le Perray	12	Les deux sens	42+000	Lamballe-Armor	35+000	Noyal	23/11	23/11	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de gauche	NON
Le Perray	12	Les deux sens	42+000	Lamballe-Armor	35+000	Noyal	24/11	27/11	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	NON
Pleslin-Trigavou	176 (35)	Les 2 sens	14+400	Dol-de-Bretagne (35)	15+000	Dol-de-Bretagne (35)	23/11	18/12	24h/24 - 7j/7	Travaux sur RD		Fermeture des bretelles de sortie	NON
Pleslin-Trigavou	176 (35)	Tramain => Pontorson	2+200	Roz-sur-Couesnon (35)	1+900	Roz-sur-Couesnon (35)	25/11	25/11	8:00 - 17:30	Station météo		Neutralisation voie de droite	NON
Guingamp	12	Brest => Rennes	123+000	Plounérin	109+000	Plonévez-Moëdec	23/11	27/11	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	NON
Loudéac	164 (Bi-di)	Les 2 sens	10+800	Merdrignac	13+300	Merdrignac	01/10	10/2021	24h/24 - 7j/7	Mise en 2x2 voies de la RN164		Déviations sur une chaussée provisoire en Bi-di	NON
Loudéac	164	Les 2 sens	35+000	Loudéac	37+500	Loudéac	23/11	23/11	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie de gauche	NON
Loudeac	164	Les 2 sens	14+000	Merdrignac	16+500	Merdrignac	24/11	25/11	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	NON
Rostrenen	164 (Bi-di)	Les 2 sens	80+000	Gouarec	87+500	Plougernével	24/08	24/11	24h/24 - 7j/7	Terrassement		Fermeture RN 164	NON
Rostrenen	164 (Bi-di)	Les 2 sens	81+300	Gouarec	87+500	Plougernével	24/11	31/12	24h/24 - 7j/7	Travaux		Limitation de vitesse	NON
Rostrenen	164	Rennes => Chateaulin	66+000	Caurel	81+300	Gouarec	23/11	27/11	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite	NON

Dernière mise à jour : 19/11/20

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr
Tel : 02 97 68 45 36 *
Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 48 du 23/11/2020 au 30/11/2020



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL Site de ST Briec

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR début	Commune Départ	PR fin	Commune Arrivée	Dates		Heures début	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
							début	fin					
MORBIHAN (56) District de Brest													
Saint-Thégonnec	12	Brest => Rennes	17+000	Morlaix	17+000	Morlaix	04/11	27/11	24h/24 - 7j/7	Travaux bretelle		Fermeture de bretelle de sortie	NON
Saint-Thégonnec	12	Brest => Rennes	38+400	Landivisiau	43+550	Bodilis	02/11	27/11	20:00 - 06:00	Passage convoi exceptionnel		Déviations	NON
Saint-Thégonnec	12	Rennes => Brest	18+500	Morlaix	19+700	Morlaix	23/11	18/12	24h/24 - 7j/7	Pose garde- corps		Neutralisation voie de droite	NON
Saint-Thégonnec	12	Brest => Rennes	19+400	Morlaix	19+000	Morlaix	24/11	24/11	8:00 - 17:30	Inspection O.A		Neutralisation voie de droite	NON
Brest	12	Brest => Rennes	63+000	Kersaint-Plabennec	58+000	Ploudaniel	03/11	27/11	23:00 - 04:00	passage de convois exceptionnels		Déviations	NON
Brest	165	Nantes => Brest	97+000	Hôpital-Camfrout	106+000	Loperhet	23/11	25/11	8:00 - 17:30	Elagage		Neutralisation voie de droite	NON
Brest	165	Brest => Nantes	106+000	Loperhet	101+000	Daoulas	26/11	27/11	8:00 - 17:30	Elagage		Neutralisation voie de droite	NON
Brest	165	Brest => Nantes	110+000	Plougastel-Daoulas	109+000	Plougastel-Daoulas	24/11	24/11	13:30 - 17:30	Sonde pour station météo		Neutralisation voie de droite	NON
Chateaulin	165	Brest => Nantes	70+000	Briec	45+000	Quimper	23/11	27/11	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	NON
Chateaufeu du Faou	164	Les 2 sens	29+270	Château-Neuf-du-Faou	34+250	Lennon	09/09	05/05/2021	24h/24 - 7j/7	Mise en 2x2 voies de la RN164		itinéraire de substitution Ouest	OUI
Chateaufeu du Faou	164	Les 2 sens	0+000	Carhaix-Plouguer	45+000	Châteaulin	23/11	26/11	8:00 - 17:30	Entretien des échangeurs		Neutralisation voie de droite	NON