

Dernière mise à jour : 17/12/20

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr
Tel : 02 97 68 45 36 *
Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



SEMAINE N° 52 du 21/12/2020 au 28/12/2020



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL Site de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR début	Commune Départ	PR fin	Commune Arrivée	Dates		Heures début	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
							début	fin					
MORBIHAN (56) District de Vannes													
Vannes	165	Nantes => Brest	63+750	Nivillac	65+750	Nivillac	21/12	21/12	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite	NON
Vannes	165	Nantes => Brest	63+750	Nivillac	65+750	Nivillac	22/12	22/12	8:00 - 12:00	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite	NON
Vannes	165	Nantes => Brest	40+650	Theix	41+850	Vannes	22/12	22/12	13:30 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite	NON
Vannes	165	Nantes => Brest	40+650	Theix	41+850	Vannes	23/12	23/12	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite	NON
Lorient	165	Les 2 sens	66+000	Brech	86+000	Nostang	21/12	25/12	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	NON
Ploërmel										Absence de travaux			
Ploërmel										Absence de travaux			
Locminé	24	Rennes => Lorient	39+000	Guégon	40+000	Guégon	21/12	21/12	8:00 - 12:00	Intervention radar		Neutralisation voie de gauche	NON
Melgven	165	Brest => Nantes	9+000	Mellac	10+000	Quimperlé	21/12	21/12	8:00 - 17:30	Entretien des BAU		Neutralisation voie de droite	NON
Melgven	165	Nantes => Brest	10+000	Mellac	21+000	Pont Aven	22/12	23/12	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de gauche	NON

Dernière mise à jour : 17/12/20

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr
Tel : 02 97 68 45 36 *

Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 52 du 21/12/2020 au 28/12/2020



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL Site de ST Briec

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
MORBIHAN (56) District de ST Briec													
Tramain	176	Pontorson => Tramain	38+000	Plestan	41+500	Plestan	21/12	23/12	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	NON
Le Perray	12	Les 2 sens	35	Lamballe-Armor	78	Chatelaudren-Plouagat	21/12	21/12	8:00 - 17:30	recherche réseaux électrique		Neutralisation voie de gauche	NON
Le Perray	12	Les 2 sens	35	Lamballe-Armor	44	Coëtmieux	22/12	24/12	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	NON
Pleslin-Trigavou										Absence de travaux			
Guingamp	12	Brest => Rennes	82+000	Saint-Jean-Kerdaniel	90+000	Grâces	21/12	24/12	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	NON
Loudéac	164 (Bi-di)	Les 2 sens	10+800	Merdrignac	13+300	Merdrignac	01/10	10/2021	24h/24 - 7j/7	Mise en 2x2 voies de la RN164	SO019-7	Déviations sur une chaussée provisoire en Bi-di	OUI
Loudéac	164	Châteaulin=>Rennes	37+000	Loudéac	31+000	Plémet	21/12	24/12	8:00 - 17:30	Entretien des BAU		Neutralisation voie de droite	
Rostrenen	164 (Bi-di)	Les 2 sens	81+300	Gouarec	87+500	Plougernével	24/11	29/1/21	24h/24 - 7j/7	Travaux	SR008-8	Limitation de vitesse	OUI
Rostrenen	164	sens 1 et 2	97+000	Glomeil	105+500	Le Moustoir	21/12	24/12	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite	NON
Rostrenen	164 (Bi-di)	Chateaulin => Rennes	81+300	Plougernével	76+500	Bon-Repos-Sur-Blavet	21/12	23/12	24h/24	Travaux		Déviations	OUI

Dernière mise à jour : 17/12/20

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr
Tel : 02 97 68 45 36 *
Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN

SEMAINE N° 52 du 21/12/2020 au 28/12/2020

* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI



CIGT TRISKELL Site de ST Brieuc



Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
MORBIHAN (56) District de Brest													
Saint-Thégonnec	12	Rennes => Brest	3+000	Plouégat-Moysan	12+000	Plouigneau	21/12	22/12	8:00 - 17:30	Elagage		Neutralisation voie de droite	NON
Brest										Absence de travaux			
Brest										Absence de travaux			
Brest										Absence de travaux			
Chateaulin										Absence de travaux			
Chateaufort du Faou	164	Les 2 sens	29+270	Château-Neuf-du-Faou	34+250	Lennon	09/09	05/05/2021	24h/24 - 7j/7	Mise en 2x2 voies de la RN164	BF010-09	itinéraire de substitution Ouest	OUI
Chateaufort du Faou	164 (Bi-di)	Les 2 sens	19+000	Plonévez-du-Faou	26+000	Château-Neuf-du-Faou	21/12	24/12	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie droite ou gauche	NON