

Dernière mise à jour : 31/12/20

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr
Tel : 02 97 68 45 36 *
Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 01 du 04/01/2021 au 11/01/2021



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL Site de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR début	Commune Départ	PR fin	Commune Arrivée	Dates		Heures début	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
							début	fin					
MORBIHAN (56) District de Vannes													
Vannes	166	Les 2 sens	17+000	Elven	24+000	St Guyomard	04/01	06/01	8:00 - 17:30	nettoyage TPC		Neutralisation voie de gauche	NON
Vannes	166	Ploërmel => Vannes	24+400	St Guyomard	17+000	Elven	07/01	08/01	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	NON
Vannes	165	Nantes => Brest	65+150	Nivillac (44)	10+200	Arzal	04/01	08/01	8:00 - 17:30	Abattages d'arbres		Neutralisation voie de droite	NON
Lorient	165	Nantes => Brest	98+600	Queven	98+700	Queven	07/01/21	07/01/21	9:00 - 10:30	Intervention radar		Neutralisation voie de droite	NON
Lorient	165	Les 2 sens	70+000	Locoal-Mendon	80+000	Kervignac	28/12/20	31/12/20	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	NON
Ploërmel	24 (56)	Les 2 sens	19+000	Ploërmel	28+000	Guillac	04/01	08/01	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	NON
Ploërmel	24 (56)	Les 2 sens	28+000	Guillac	32+500	Plélan le Grand	04/01	08/01	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Ploërmel	166	Les 2 sens	41+000	Ploërmel	25+000	Bohal	04/01	08/01	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Locminé	24	Lorient => Rennes	31+000	La Croix Héléan	30+000	Guillac	06/01	06/01	8:00 - 12:00	Intervention radar		Neutralisation voie de gauche	NON
Melgven										Absence de travaux			NON

Dernière mise à jour : 31/12/20

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr
Tel : 02 97 68 45 36*



PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN

Tel : 02 96 75



SEMAINE N° 01 du 04/01/2021 au 11/01/2021

* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL Site de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
MORBIHAN (56) District de ST Brieuc													
Tramain	176	Pontorson => Tramain	38+000	Plestan	41+500	Plestan	04/01	05/01	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	NON
Tramain	12	Les 2 sens	0+000	La Chapelle Blanche	4+000	Saint-Jouan-de-l'Isle	05/01	08/01	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de gauche	
Le Perray	12	Brest => Rennes	35+000	Lamballe-Armor	39+000	Lamballe-Armor	04/01	08/01	09:00 - 17:00	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	NON
Le Perray	12	Rennes => Brest	39+000	Lamballe-Armor	48+000	Hillion	04/01	08/01	09:00 - 17:00	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	NON
Le Perray	12	Les 2 sens	35+000	Lamballe-Armor	78+000	Chatelaudren-Plouagat	04/01	08/01	09:00 - 17:00	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite	
Pleslin-Trigavou	176 (22)	Pontorson => Tramain	14+000	Quévert (22)	15+000	Quévert (22)	07/01	07/01	13:30 - 17:30	réseau eau potable		Neutralisation voie de droite	NON
Pleslin-Trigavou	176 (35)	Tramain => Pontorson	10+000	Saint-Broladre (35)	2+000	Saint-Georges-de-Gréhaigne (35)	04/01	06/01	8:00 - 17:30	Entretien des BAU		Neutralisation voie de droite	
Guingamp	12	Les 2 sens	84+000	Ploumagoar	78+000	Châtelaudren-Plouagat	04/01	08/01	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	NON
Loudéac	164 (Bi-di)	Les 2 sens	10+800	Merdrignac	13+300	Merdrignac	01/10	10/2021	24h/24 - 7j/7	Mise en 2x2 voies de la RN164	SO019-7	Déviations sur une chaussée provisoire en Bi-di	OUI
Rostrenen	164 (Bi-di)	Les 2 sens	81+300	Gouarec	87+500	Plougernével	24/11	29/1/21	24h/24 - 7j/7	Travaux	SR008-8	Limitation de vitesse	NON
Rostrenen	164 (Bi-di)	Les 2 sens	82+300	Plougernével	82+700	Plougernével	04/01	11/01	24h/24 - 7j/7	Travaux		Limitation de vitesse	NON
Rostrenen	164	Les 2 sens	97+000	Glomel	105+000	Le Moustoir	05/01	06/01	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite	OUI

Dernière mise à jour : 31/12/20

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr
Tel : 02 97 68 45 36 *



PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN

Tel : 02 96 79 82 64 *



SEMAINE N° 01 du 04/01/2021 au 11/01/2021

* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL Site de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
MORBIHAN (56) District de Brest													
Saint-Thégonnec	12	sens 1	11+000	Plouigneau	12+000	Plouigneau	04/01	04/01	8:00 - 12:00	Intervention radar		Neutralisation voie de droite	NON
Saint-Thégonnec	12	sens 2	24+500	Sainte-Sève	24+200	Sainte-Sève	05/01	05/01	8:00 - 12:00	Intervention radar		Neutralisation voie de droite	NON
Saint-Thégonnec	12	sens 1 et 2	0+000	Plouégat-Moysan	57+000	Ploudaniel	06/01	08/01	8:00 - 17:30	Mesure laboratoire		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Brest	265	Les deux sens	0+000	Le-Relecq-Kerhuon	06+218	Gouesnou	04/01	08/01	8:00 - 17:30	Balayage		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Chateaulin										Absence de travaux			
Chateaufeu du Faou	164	Les 2 sens	29+270	Château-Neuf-du-Faou	34+250	Lennon	09/09	05/05/2021	24h/24 - 7j/7	Terrassement	BF010-09	itinéraire de substitution Ouest	OUI
Chateaufeu du Faou	164	sens 1 et 2	19+000	landeleau	31+500	lennon	04/01	08/01	8:00 - 17:30	fauchage		Alternat (Bi-directionnelle)	NON