

Dernière mise à jour :

20/05/21

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr
Tel : 02 97 68 45 36 *
Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



SEMAINE N° 21 du 24/05/21 au 31/05/21



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Vannes	165	Nantes => Brest	31+200	La Trinité-Surzur	38+500	Theix	17/05	01/06	20:00 - 06:00	Entretien de chaussée	VV 069	Déviation	OUI
Vannes	165	Les 2 sens	38+000	Theix	66+600	Brech	25/05	28/05	20:00 - 06:00	Réparation glissières		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Lorient	165	Lorient => Rennes	98+400	Queven	96+000	Lanester	25/05	28/05	20:00 - 06:00	Débroussaillage		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Lorient	165	Lorient => Rennes	96+000	Lanester	96+000	Lanester	26/05	29/05	20:00 - 06:00	Entretien de caniveau		Fermeture de bretelle de sortie	OUI
Ploërmel	24 (56)	Les 2 sens	14+000	Augan	23+000	Ploërmel	25/05	28/05	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Ploërmel	166	Les 2 sens	25+000	Bohal	38+000	Monterlot	26/05	26/05	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de gauche	NON
Locminé	24	Lorient => Rennes	31+450	Josselin	30+800	Guillac	25/05	25/05	8:00 - 12:00	Intervention radar		Neutralisation voie de gauche	NON
Locminé	24	Lorient => Rennes	71+000	Baud	28+000	Guillac	25/05	27/05	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de droite	NON
Locminé	24	Les 2 sens	75+000	Baud	77+000	Languidic	28/05	28/05	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie de gauche	NON

Dernière mise à jour :

20/05/21

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 *

Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



SEMAINE N° 21 du 24/05/21 au 31/05/21



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR début	Commune Départ	PR fin	Commune Arrivée	Dates		Heures début	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
							début	fin					
Tramain	12	Les 2 sens	23+000	Pléné-Jugon	26+000	Tramain	25/05	25/05	8:00 - 12:00	Intervention radar		Neutralisation voie de gauche	NON
Tramain	12	Les 2 sens	0+000	La Chapelle Blanche	12+000	Broons	25/05	28/05	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite	NON
Tramain	176	Les 2 sens	21+000	Vildé Guingalan	36+000	Jugon-les-Lacs	25/05	26/05	8:00 - 17:30	Signalisation de chantier Pose		Neutralisation voie de gauche	NON
Le Perray	12	Les 2 sens	40+600	Lamballe-Armor	40+200	Lamballe-Armor	10/04	04/06	24h/24 - 3j/7	Travaux bretelle	SL084	Fermetures bretelles entrée et sortie	OUI
Le Perray	12	Les 2 sens	35+000	Noyal	48+000	Hillion	26/05	28/05	09:00 - 17:00	fauchage		Neutralisation voie de droite	NON
Le Perray	12	Les 2 sens	40+000	Lamballe-Armor	56+100	Saint-Brieuc	25/05	25/05	09:00 - 17:00	Signalisation de chantier Pose		Neutralisation voie de droite	NON
Le Perray	12	Les 2 sens	48+000	Yffiniac	62+000	Plérin	25/05	28/05	20:00 - 06:00	Pontage fissures		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Pleslin-Trigavou	176 (35)	Pontorson-Tramain	20+000	Roz-Landrieux (35)	27+800	Miniac-Morvan (35)	17/05	11/06	24h/24 - 7j/7	Entretien de chaussée	SP 045-1	Basculement de circulation	OUI
Pleslin-Trigavou	176 (35)	Tramain-Pontorson	29+200	Miniac-Morvan (35)	21+600	Roz-Landrieux (35)	17/05	11/06	24h/24 - 7j/7	Entretien de chaussée	SP 045-1	Basculement de circulation	OUI
Pleslin-Trigavou	176 (22)	Pontorson-Tramain	13+500	Quévert (22)	14+000	Quévert (22)	26/05	26/05	10:30 - 12:30	Intervention radar		Neutralisation voie de droite	NON
Pleslin-Trigavou	176 (22)	Tramain-Pontorson	17+000	Trélivian (22)	2+000	Plouër-sur-Rance (22)	25/05	28/05	8:00 - 17:30	Lavage signalisation bretelles		balisage sur bretelle	NON
Guingamp	12	Les 2 sens	78+000	Châtaulaudren-Plouagat	80+000	Lanrodec	25/05	25/05	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de gauche	NON
Guingamp	12	Rennes => Brest	91+000	Grâces	101+000	Pédervec	26/05	28/05	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de gauche	NON
Loudéac	164 (Bi-di)	Les 2 sens	10+800	Merdrignac	13+300	Merdrignac	26/04	01/10	24h/24 - 7j/7	Mise en 2x2 voies de la RN164	SO 019-7	Déviations	OUI
Loudéac	164 (Bi-di)	Les 2 sens	8+000	Trémoriel	31+000	Plémet	25/05	28/05	8:00 - 17:30	fauchage		Alternat (Bi-directionnelle)	NON
Rostrenen	164	Les 2 sens	81+400	Gouarec	86+160	Plouguernevel	30/04	26/11	24h/24 - 7j/7	Entretien de chaussée	SR 008-14	Basculement de circulation	OUI
Rostrenen	164	sens 1 et 2	87+300	Plouguernevel	97+000	Glomel	25/05	27/05	8:00 - 17:30	fauchage		Gêne à l'utilisateur	NON
Rostrenen	164	sens 1 et 2	69+000	Bon-Repos-Sur-Blavet	81+000	Plouguernevel	27/05	28/05	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de gauche	NON

Dernière mise à jour :

20/05/21

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr
Tel : 02 97 68 45 36 *
Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



SEMAINE N° 21 du 24/05/21 au 31/05/21



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	52+000	Plouédern	43+000	Bodilis	06/04	18/06	24h/24 - 7j/7	Enrobés	BS 043-3	Basculement de circulation	OUI
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	10+000	Plouigneau	30+000	Saint-Thégonnec/Loc-Eguiner	25/05	28/05	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de gauche	NON
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	18+400	Morlaix	20+400	Morlaix	26/05	26/05	8:00 - 17:30	Inspection O.A		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Brest	165	Nantes => Brest	106+000	Loperhet	112+000	Plougastel-Daoulas	19/04	18/06	20:00 - 06:00	Enrobés	BB024	Déviation	OUI
Châteaulin	165	Brest => Nantes	53+000	Quimper	52+000	Quimper	27/05	27/05	8:00 - 17:30	Réparation joint d'ouvrage		Neutralisation voie de droite	NON
Chateaulin	165	Les 2 sens	45+000	Quimper	90+000	Le-Faou	25/05	27/05	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	27+000	Château-Neuf-du-Faou	18+555	Landeleau	06/05	31/05/2021	24h/24 - 7j/7	Mise en 2x2 voies de la RN164	BF008-14	Basculement de circulation	OUI
Châteauneuf du Faou	164	sens 1 et 2	0+000	Carhaix-Plouguer	46+000	Châteaulin	25/05/21	28/05	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de droite	NON
Melgven	165	Les 2 sens	19+050	Bannalec	21+050	Pont Aven	17/05	02/07	24h/24 - 7j/7	Etanchéité Aven	BM028-3	Basculement de circulation	OUI
Melgven	165	Les 2 sens	6+500	Quimperlé	10+000	Mellac	26/05	28/05	8:00 - 17:30	Pontage fissures		Neutralisation voie de gauche	NON