

Dernière mise à jour :

06/05/21

[cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr](mailto:cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr)

Tel : 02 97 68 45 36 \*

Tel : 02 96 79 82 64 \*

## PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN

SEMAINE N° 19 du 10/05/21 au 17/05/21



\* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

## CIGT TRISKELL

## MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell **avant le jeudi à 12h00**

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Vannes	165	Les 2 sens	0+000	Nivillac	9+000	Marzan	10/05	11/05	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de gauche	NON
Lorient	165	Les 2 sens	87+900	Kervignac	89+000	Hennebont	10/05	11/05	20:00 - 06:00	Boucle de comptage		Neutralisation voie droite ou gauche + Fermeture bretelle entrée	NON
Lorient	165	Nantes => Brest	90+000	Kervignac	94+000	Lanester	11/05	12/05	20:00 - 06:00	Boucle de comptage		Déviation	NON
Lorient	165	Brest => Nantes	94+000	Lanester	90+500	Kervignac	11/05	12/05	20:00 - 06:00	Boucle de comptage		Neutralisation voie de gauche	NON
Ploërmel										Absence de travaux			
Locminé	24	Les 2 sens	27+000	Guillac	85+000	Languidic	12/05	12/05	8:00 - 17:30	Mesure laboratoire		Neutralisation voie de droite	NON

Dernière mise à jour :

06/05/21

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 \*

Tel : 02 96 79 82 64 \*

## PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



SEMAINE N° 19 du 10/05/21 au 17/05/21



\* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

## CIGT TRISKELL

## COTES D'ARMOR ( 22 ) District de ST Briec

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR début	Commune Départ	PR fin	Commune Arrivée	Dates		Heures début	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
							début	fin					
Tramain	176	Les 2 sens	26+000	Plélan-le-Petit	40+000	Tramain	10/05	11/05	8:00 - 17:30	Signalisation horizontale		Neutralisation voie de droite	NON
Tramain	12	Brest => Rennes	37+000	Lamballe	20+000	Sévignac	10/05	11/05	8:00 - 17:30	Lavage signalisation		Neutralisation voie de droite	NON
Le Perray	12	Les 2 sens	40+600	Lamballe-Armor	40+200	Lamballe-Armor	10/04	04/06	24h/24 - 7j/7	Travaux bretelle	SL084	Fermetures bretelles entrée et sortie	OUI
Le Perray	12	Les 2 sens	35+00	Lamballe-Armor	78+00	Chatelaudren-Plouagat	10/05	11/05	13:30 - 17:30	Lavage signalisation		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Pleslin-Trigavou	176 (35)	Pontorson-Tramain	0+000	Saint-Georges-de-Gréhaigne (35)	8+000	Saint-Broladre (35)	10/05	11/05	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de droite+fermeture de bretelles entrée et sortie	NON
Pleslin-Trigavou	176 (35)	Tramain-Pontorson	24+000	Plerguer (35)	12+000	Baguer-Pican (35)	10/05	11/05	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite	NON
Guingamp	12	Brest => Rennes	87+000	Ploumagoar	86+000	Saint-Agathon	10/05	10/05	8:00 - 12:00	Intervention radar		Neutralisation voie de gauche	NON
Guingamp	12	Les 2 sens	98+000	Pédervec	103+000	Louargat	10/05	11/05	8:00 - 17:30	Signalisation de chantier Pose		Neutralisation voie de gauche	NON
Loudéac	164 (Bi-di)	Les 2 sens	10+800	Merdrignac	13+300	Merdrignac	26/04	01/10	24h/24 - 7j/7	Mise en 2x2 voies de la RN164	SO 019-7	Déviation	OUI
Loudéac	164	Rennes-Chateaulin	41+000	Loudéac	42+000	Loudéac	11/05	11/05	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie de droite	NON
Rostrenen	164	Les 2 sens	81+400	Gouarec	86+160	Plouguernével	30/04	26/11	24h/24 - 7j/7	Entretien de chaussée	SR 008-14	Basculement de circulation	OUI
Rostrenen	164	Les 2 sens	66+000	Caurel	105+000	Le Moustoir	10/05	12/05	8:00 - 17:30	Hydrocurage		Neutralisation voie droite ou gauche	NON

Dernière mise à jour :

06/05/21

[cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr](mailto:cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr)

Tel : 02 97 68 45 36 \*

Tel : 02 96 79 82 64 \*

## PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN

SEMAINE N° 19 du 10/05/21 au 17/05/21

\* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	53+000	Plouédern	46+700	Saint-Servais	06/04	18/05	24h/24 - 7j/7	Enrobés	BS 043-1	Basculement de circulation	OUI
Brest	165	Nantes => Brest	106+000	Loperhet	112+000	Plougastel-Daoulas	19/04	18/06	20:00 - 06:00	Enrobés	BB024	Déviation	OUI
Chateaulin	165	Quimper => Brest	45+000	Quimper	70+000	Briec	10/05	12/05	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de gauche	NON
Chateaufeu du Faou	164	Les 2 sens	27+000	Château-Neuf-du-Faou	18+555	Landeleau	06/05	31/05/2021	24h/24 - 7j/7	Mise en 2x2 voies de la RN164	BF008-14	Basculement de circulation	OUI
Chateaufeu du Faou	164	Les 2 sens	10+000	Clédén-Poher	46+000	Châteaulin	10/05	12/05	8:00 - 17:30	Entretien des BAU		Neutralisation voie de droite	NON
Melgven	165	Les 2 sens	7+000	Quimperlé	27+000	Melgven	10/05	11/05	8:00 - 17:30	Inspection		Neutralisation voie de gauche	NON