

Dernière mise à jour :

17/06/21

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 *

Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



SEMAINE N° 25 du 21/06/21 au 28/06/21



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Vannes	165	Nantes => Brest	31+200	La Trinité-Surzur	38+500	Theix	31/05	25/06	20:00 - 06:00	Enrobés	VV069-2	Déviation	OUI
Vannes	165	Les 2 sens	49+000	Vannes	55+000	Plougoumelen	21/06	25/06	20:00 - 06:00	fauchage		Neutralisation voie de gauche	
Vannes	166	Vannes => Ploermel	4+000	Treffleau	16+000	Elven	23/06	25/06	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite	
Lorient	165	Les 2 sens	87+000	Hennebont	102+000	Queven	21/06	25/06	20:00 - 06:00	Peinture		Neutralisation voie droite ou gauche	
Lorient	165	Les 2 sens	93+000	Hennebont	99+000	Queven	21/06	25/06	20:00 - 06:00	Inspection O.A		Neutralisation voie droite ou gauche	
Lorient	165	Brest => Nantes	109+000	Gestel	98+000	Queven	21/06	23/06	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite	
Lorient	165	Brest => Nantes	87+500	Kervignac	66+000	Brech	23/06	25/06	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite	
Lorient	165	Brest => Nantes	72+000	Landaul	66+000	Brech	25/06	25/06	8:00 - 17:30	Pontage de fissures		Neutralisation voie droite ou gauche	
Lorient	165	Nantes => Brest	106+000	Gestel	108+000	Gestel	22/06	22/06	8:00 - 17:30	Curage		Neutralisation voie de droite	
Ploërmel	166	Vannes => Ploermel	35+000	Saint-Abraham	41+000	Ploërmel	21/06	22/06	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite	NON
Ploërmel	24 (56)	Lorient => Rennes	17+000	Augan	15+000	Campénéac	21/06	22/06	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite	NON
Ploërmel	24 (35)	Lorient => Rennes	38+000	Plélan le Grand	32+000	Plélan le Grand	23/06	23/06	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite	NON
Ploërmel	24 (56)	Les 2 sens	19+000	Ploërmel	28+000	Guillac	22/06	23/06	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite	NON
Ploërmel	166	Vannes => Ploermel	30+000	Sérent	40+000	Ploërmel	24/06	25/06	8:00 - 17:30	Balayage		Neutralisation voie de droite	NON
Locminé	24	Lorient => Rennes	35+000	Lanoué	27+000	Guillac	21/06	23/06	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite	
Locminé	24	Rennes => Lorient	27+000	Guillac	56+000	Moréac	23/06	25/06	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite	

Dernière mise à jour :

17/06/21

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 *

Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



SEMAINE N° 25 du 21/06/21 au 28/06/21



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Tramain	12	Brest => Rennes	4+000	Saint-Jouan-de-l'Isle	4+000	Saint-Jouan-de-l'Isle	21/05	09/07	24h/24 - 7j/7	Travaux sur RD		Fermeture de bretelle de sortie B3	
Tramain	176	Pontorson-Tramain	31+000	Jugon-les-Lacs	35+000	Jugon-les-Lacs	21/05	24/06	24h/24 -5j/7	Enrobés		Neutralisation voie de gauche	
Tramain	176	Pontorson-Tramain	34+800	Jugon-les-Lacs	34+800	Jugon-les-Lacs	21/05	24/06	20:00 - 06:00	Enrobés		Fermeture RN 176	
Tramain	176	Pontorson-Tramain	34+800	Jugon-les-Lacs	35+000	Jugon-les-Lacs	21/05	24/06	20:00 - 06:00	Enrobés		Fermeture bretelle d'entrée B2	
Tramain	12	Rennes => Brest	21+200	Pléné-Jugon	22+500	Pléné-Jugon	21/05	24/06	20:00 - 06:00	Enrobés		Neutralisation voie de gauche	
Tramain	12	Rennes => Brest	22+500	Pléné-Jugon	22+500	Pléné-Jugon	21/05	24/06	20:00 - 06:00	Enrobés		Fermeture RN12	
Tramain	12	Rennes => Brest	22+500	Pléné-Jugon	22+500	Pléné-Jugon	21/05	24/06	20:00 - 06:00	Enrobés		Fermeture bretelle d'entrée B2	
Tramain	12	Rennes => Brest	25+650	Tramain	25+650	Tramain	21/05	24/06	20:00 - 06:00	Enrobés		Fermeture de bretelle de sortie B1	
Tramain	12	Rennes => Brest	25+800	Tramain	25+800	Tramain	21/05	24/06	24h/24 -5j/7	Enrobés		Fermeture bretelle d'entrée B2	
Tramain	12	Brest => Rennes	37+700	Lamballe-Armor	36+000	Noyal	24/06	25/06	20:00 - 06:00	Enrobés		Neutralisation voie de gauche	
Tramain	12	Brest => Rennes	36+000	Noyal	36+000	Noyal	24/06	25/06	20:00 - 06:00	Enrobés		Fermeture RN12	
Tramain	12	Brest => Rennes	36+150	Noyal	36+150	Noyal	24/06	25/06	20:00 - 06:00	Enrobés		Fermeture bretelle d'entrée B4	
Tramain	12	Rennes => Brest	7+000	Broons	10+000	Broons	24/06	25/06	20:00 - 06:00	Enrobés		Neutralisation voie de droite	
Le Perray	12	Brest => Rennes	67+000	Trémuson	52+000	Trégueux	31/05	09/07	20:00 - 06:00	Entretien de chaussée Création GBA	SL088-1	Fermeture RN + échangeurs ; mise en place de déviations, uniquement de nuit sauf WE	OUI
Le Perray	12	Rennes => Brest	51+700	Trégueux	58+100	Plérin	31/05	09/07	20:00 - 06:00	Entretien de chaussée Création GBA	SL088-1	Neutralisation voie de gauche, uniquement de nuit sauf WE	OUI
Le Perray	12	Rennes => Brest	36+800	Lamballe-Armor	37+200	Lamballe-Armor	22/06	24/06	09:00 - 17:00	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite	
Le Perray	12	Brest => Rennes	35+000	Lamballe-Armor	78+000	Chatelaudren-Plouagat	21/06	25/06	09:00 - 17:00	fauchage		Neutralisation voie de droite	
Le Perray	12	Brest => Rennes	60+000	Plérin	51+000	Yffiniac	21/06	25/06	20:00 - 06:00	Signalisation verticale		Pris dans la fermeture chantier N12	
Le Perray	12	Brest => Rennes	61+000	Plérin	52+000	Langueux	21/06	25/06	20:00 - 06:00	fauchage		Pris dans la fermeture chantier N12	
Pleslin-Trigavou	176 (35)	Les 2 sens	13+800	Baguer-Pican (35)	23+800	Plerguer (35)	14/06	09/07	24h/24 - 7j/7	Enrobés	SP045-2	Basculement de circulation	OUI
Pleslin-Trigavou	176 (22)	Les 2 sens	9+000	Saint-Samson-sur-Rance (22)	27+000	Plélan-Le-Petit (22)	21/06	24/06	8:00 - 17:30	nettoyage TPC		Neutralisation voie de gauche	
Guingamp	12	Les 2 sens	112+000	Plonévez-Moëdec	120+000	Plounérin	21/06	24/06	8:00 - 17:30	fauchage TPC		Neutralisation voie de gauche	NON
Loudéac	164 (Bi-di)	Les 2 sens	10+800	Merdrignac	13+300	Merdrignac	26/04	01/10	24h/24 - 7j/7	Mise en 2x2 voies de la RN164	SO019-7	Déviations	OUI
Loudéac	164 (Bi-di)	Rennes => Chateaulin	8+500	Trémourel	20+500	Gomené	21/06	02/07	8:00 - 17:30	réseau élect/télécom			
Loudéac	164 (Bi-di)	Les 2 sens	57+500	Guerlédan	62+000	Guerlédan	27/06	27/06	6:00 - 21:00	Tour de France		Coupe momentanée (Bi-di)	

Loudéac	164 (Bi-di)	Rennes => Chateaulin	17+800	Merdrignac	18+000	Merdrignac	22/06	23/06	8:00 - 17:30	Intervention chez un particulier		Alternat (Bi-directionnelle)	
Rostrenen	164	Les 2 sens	81+400	Gouarec	86+160	Plouguernevel	30/04	26/11	24h/24 - 7j/7	Entretien de chaussée	SR008-14	Basculement de circulation	OUI
Rostrenen	164 (Bi-di)	Les 2 sens	64+000	Guerlédan	93+000	Kergrist- Mouëlou	21/06	25/06	8:00 - 17:30	fauchage		Gêne à l'utilisateur	NON
Rostrenen	164 (Bi-di)	Les 2 sens	61+935	Guerlédan	62+695	Guerlédan	24/06	29/06	24h/24 - 5j/7	Tour de France	SR022	vitesse limitée 50 km/h	OUI
Rostrenen	164	Les 2 sens	59+950	Guerlédan	69+900	Bon-Repos-Sur-Blavet	27/06	27/06	7:00 - 21:00	Tour de France	SR022	Fermeture de la RN164	OUI

Dernière mise à jour :

17/06/21

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr
Tel : 02 97 68 45 36 *
Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



SEMAINE N° 25 du 21/06/21 au 28/06/21



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	48+500	Plouneventer	42+320	Landivisiau	06/04	25/06	24h/24 - 7j/7	Enrobés	BS043-4	Basculement de circulation	OUI
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	0+000	Plouégat-Moysan	25+000	Sainte-Sève	21/06	25/06	8:00 - 17:30	Entretien de chaussée		Neutralisation voie droite ou gauche	
Brest	165	Les 2 sens	114+000	Le-Relecq-Kerhuon	111+000	Plougastel-Daoulas	23/06	23/06	8:00 - 17:30	Balayage		Neutralisation voie droite ou gauche	
Brest	165	Brest => Nantes	114+000	Le-Relecq-Kerhuon	109+000	Plougastel-Daoulas	26/06	26/06	7:30 - 13:30	Tour de France		Fermeture du Pont de l'Iroise	
Brest	165	Nantes => Brest	113+000	Le-Relecq-Kerhuon	114+000	Le-Relecq-Kerhuon	26/06	26/06	7:30 - 13:30	Tour de France		Fermeture Trémie de Kergleuz	
Brest	265	Brest => Nantes	2+400	Le-Relecq-Kerhuon	0+000	Le-Relecq-Kerhuon	26/06	26/06	7:30 - 13:30	Tour de France		Fermeture RN 265	
Châteaulin	165	Les 2 sens	76+000	Chateaulin	90+000	Le-Faou	21/06	25/06	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite	
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	27+000	Château-Neuf-du-Faou	32+000	Lennon	14/06	12/07	24h/24 - 7j/7	Mise en 2x2 voies de la RN164	BF008-16	Basculement de circulation	OUI
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	0+000	Carhaix-Plouguer	10+000	Cléden-Poher	21/06	24/06	8:00 - 17:30	Taille haies		Neutralisation voie de gauche	
Melgven	165	Les 2 sens	19+050	Bannalec	21+050	Pont Aven	17/05	02/07	24h/24 - 7j/7	Etanchéité Aven	BM028-3	Basculement de circulation	OUI
Melgven	165	Les 2 sens	0+000	Rédené	5+500	Quimperlé	21/06	22/06	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de gauche	