

Dernière mise à jour :

08/07/21

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 *

Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



SEMAINE N° 28 du 12/07/21 au 19/07/21



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell **avant le jeudi à 12h00**

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Vannes										Absence de travaux			NON
Lorient										Absence de travaux			
Ploërmel	24 (56)	Les 2 sens	18+000	Campénéac	28+000	Guillac	12/07	13/07	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Ploërmel	166	Les 2 sens	24+000	Bohal	41+000	Ploërmel	12/07	13/07	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Locminé	24	Lorient => Rennes	85+000	Languidic	56+000	Moréac	12/07	16/07	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite	NON

Dernière mise à jour :

08/07/21

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr
Tel : 02 97 68 45 36 *
Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



SEMAINE N° 28 du 12/07/21 au 19/07/21



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Tramain	176	Les 2 sens	36+000	Jugon-les-Lacs	26+000	Plélan-le-Petit	12/07	16/07	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	OUI
Le Perray	12	Rennes => Brest	36+800	Lamballe-Armor	37+200	Lamballe-Armor	13/07	13/07	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite	OUI
Le Perray	12	Les 2 sens	55+500	Saint-Brieuc	56+100	Saint-Brieuc	15/07	15/07	8:00 - 17:30	Entretien candélabres ville de st Brieuc		Fermetures bretelles entrée et sortie	OUI
Le Perray	12	Les 2 sens	35+000	Lamballe-Armor	48+000	Hillion	12/07	15/07	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Pleslin-Trigavou	176 (35)	Les 2 sens	13+800	Baguer-Pican (35)	23+800	Plerguer (35)	14/06	09/07	24h/24 - 7j/7	Enrobés	SP045-2	Basculement de circulation	OUI
Pleslin-Trigavou	176 (22)	Pontorson-Tramain	19+500	Vildé-Gingalan (22)	23+500	Plélan-Le-Petit (22)	12/07	15/07	8:00 - 17:30	Entretien des BAU		Neutralisation voie de droite	NON
Guingamp	12	Brest => Rennes	99+800	Péderneq	101+000	Péderneq	12/07	13/07	8:00 - 17:30	Réparation dépendances		Neutralisation voie de droite	NON
Guingamp	12	Rennes => Brest	97+000	Tréglamus	110+000	Plounévez-Moëdec	12/07	15/07	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite	NON
Loudéac	164 (Bi-di)	Les 2 sens	10+800	Merdrignac	13+300	Merdrignac	26/04	01/10	24h/24 - 7j/7	Mise en 2x2 voies de la RN164	SO019-7	Déviation	OUI
Loudéac	164 (Bi-di)	Les 2 sens	25+000	Plémet	27+000	Plémet	12/07	18/07	8:00 - 17:30	Peinture		Alternat (Bi-directionnelle)	
Rostrenen	164	Les 2 sens	81+400	Gouarec	86+160	Plouguernevel	30/04	26/11	24h/24 - 7j/7	Entretien de chaussée	SR008-14	Basculement de circulation	OUI
Rostrenen	164	Chateaulin => Rennes	105+000	Le Moustoir	97+000	Paule	12/07	13/07	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite	NON
Rostrenen	164	Chateaulin => Rennes	81+400	Plouguernevel	66+000	Caurel	15/07	15/07	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite	NON

Dernière mise à jour :

08/07/21

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 *

Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN

SEMAINE N° 28 du 12/07/21 au 19/07/21



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	30+000	Saint-Thégonnec/Loc-Eguiner	57+000	Ploudaniel	12/07	16/07	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de gauche	OUI
Brest										Pas de chantier sur RN			
Châteaulin	165	Les 2 sens	90+000	Le-Faou	77+000	Chateaulin	12/07	13/07	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite	NON
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	27+000	Château-Neuf-du-Faou	32+000	Lennon	14/06	12/07	24h/24 - 7j/7	Mise en 2x2 voies de la RN164	BF008-16	Basculement de circulation	OUI
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	41+000	Pleyben	46+000	Châteaulin	12/07	15/07	8:00 - 17:30	Taille haies		Neutralisation voie de gauche	NON
Melgven	165	Nantes => Brest	10+000	Mellac	26+000	Melgven	12/07	13/07	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de gauche	NON
Melgven	165	Brest => Nantes	23+900	Pont Aven	14+000	Bannalec	15/07	15/07	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de gauche	NON