

Dernière mise à jour :

05/08/21

[cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr](mailto:cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr)

Tel : 02 97 68 45 36 \*

Tel : 02 96 79 82 64 \*

## PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



SEMAINE N° 32 du 09/08/21 au 16/08/21



\* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

## CIGT TRISKELL

## MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell **avant le jeudi à 12h00**

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Vannes										RAS			NON
Lorient										RAS			NON
Ploërmel	166	Ploermel => Vannes	41+000	Ploërmel	40+000	Ploërmel	10/08	10/08	8:00 - 17:30	Entretien de chaussée		Neutralisation voie de droite	NON
Locminé	24	Les 2 sens	32+000	Josselin	33+000	Josselin	11/08	11/08	8:00 - 12:00	Signalisation verticale		Neutralisation voie de gauche	NON
Locminé	24	Lorient => Rennes	37+500	Guégon	36+000	Guégon	11/08	11/08	8:00 - 12:00	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite	

Dernière mise à jour :

05/08/21

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 \*

Tel : 02 96 79 82 64 \*

## PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



SEMAINE N° 32 du 09/08/21 au 16/08/21



\* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

## CIGT TRISKELL

## COTES D'ARMOR ( 22 ) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Tramain	176	Tramain-Pontorson	33+000	Jugon-les-Lacs	41+000	Plestan	09/08	12/08	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	NON
Tramain	12	Brest => Rennes	29+500	Plestan	28+000	Tramain	11/08	12/08	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	NON
Le Perray	12	Rennes => Brest	36+600	Lamballe-Armor	37+200	Lamballe-Armor	09/12	19/08	24h/24 - 4j/7	Travaux bretelle	SL093	Neutralisation voie de droite + bretelle sortie fermée	OUI
Le Perray	12	Les 2 sens	35+000	Lamballe-Armor	78+000	Chatelaudren-Plouagat	09/12	12/08	9:00 - 17:00	fauchage		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Pleslin-Trigavou												non communiqué	NON
Guingamp	12	Les 2 sens	106+500	Louargat	106+500	Louargat	10/08	12/08	9:00-16:45	Travaux sur RD	SG073	Fermeture de bretelle de sortie	OUI
Guingamp	12	Rennes => Brest	85+000	Ploumagoar	86+750	Ploumagoar	10/08	11/08	9:00-17:00	réseau élect/télécom		Neutralisation voie de droite	NON
Loudéac	164 (Bi-di)	Les 2 sens	10+800	Merdrignac	13+300	Merdrignac	26/04	01/10	24h/24 - 7j/7	Mise en 2x2 voies de la RN164	SO019-7	Déviation	OUI
Loudéac	164	Rennes => Chateaulin	22+450	Laurenan	24+000	Laurenan	29/07	23/08	24h/24 - 7j/7	Mise en 2x2 voies de la RN164	SO023-2	Neutralisation voie de gauche	OUI
Loudéac	164	Chateaulin => Rennes	44+300	Loudéac	44+300	Loudéac	09/08	09/08	13:30 - 17:30	Manifestation sportive	???	Fermeture de bretelle de sortie	OUI
Rostrenen	164	Les 2 sens	81+400	Gouarec	86+160	Plouguernevel	30/04	26/11	24h/24 - 7j/7	Entretien de chaussée	SR008-14	Basculement de circulation	OUI

Dernière mise à jour :

05/08/21

[cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr](mailto:cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr)  
 Tel : 02 97 68 45 36 \*  
 Tel : 02 96 79 82 64 \*

## PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



SEMAINE N° 32 du 09/08/21 au 16/08/21



\* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

## CIGT TRISKELL

## FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	30+000	Saint-Thégonnec/Loc-Eguiner	58+000	Ploudaniel	09/08	12/08	8:00 - 17:30	nettoyage TPC		Neutralisation voie de gauche	NON
Brest												non communiqué	NON
Châteaulin	165	Nantes => Brest	70+750	Lothey	90+000	Le-Faou	09/08	12/08	8:00 - 17:30	Pontage fissures		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	27+000	Château-Neuf-du-Faou	32+250	Lennon	14/06	06/09	24h/24 - 7j/7	Mise en 2x2 voies de la RN164	<b>BF008-17</b>	Basculement de circulation	OUI
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	46+000	Châteaulin	0+000	Carhaix-Plouguer	09/08	12/08	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite	NON
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	24+690	Château-Neuf-du-Faou	24+690	Château-Neuf-du-Faou	10/08	10/08	8:00 - 12:00	réseau élect/télécom	<b>BF017</b>	Coupure momentanée (2x2)	NON
Melgven	165	Les 2 sens	26+850	Melgven	29+000	Melgven	09/08	09/08	8:00 - 17:30	Fauchage TPC		Neutralisation voie de gauche	NON
Melgven	165	Les 2 sens	0+000	Rédené	14+000	Bannalec	10/08	12/08	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de droite	NON