

Dernière mise à jour :

21/10/21

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 *

Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



SEMAINE N° 43 du 25/10/21 au 01/11/21



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Vannes	165	Nantes => Brest	39+800	Theix	40+500	Theix	25/10	29/10	20:00 - 06:00	Elargissement BAU		Neutralisation voie de droite	NON
Vannes	165	Brest => Nantes	22+500	Muzillac	20+000	Muzillac	25/10	26/10	24h/24 - 2j/7	Chantier Purges		Neutralisation voie de droite	NON
Vannes	166	Vannes => Ploërmel	20+000	Le Cours	20+000	Le Cours	27/10	27/10	8:00 - 17:30	Chantier Purges	VV073	Fermeture bretelle d'entrée	NON
Ploërmel	165	Brest => Nantes	46+300	Vannes	46+300	Vannes	27/10	29/10	20:00 - 06:00	Chantier Purges	VV074	Fermeture bretelle d'entrée	NON
Lorient	165	Les 2 sens	91+000	Lanester	99+000	Queven	25/10	29/10	20:00 - 06:00	Balayage		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Lorient	165	Brest => Nantes	97+000	Queven	95+800	Lanester	25/10	29/10	20:00 - 06:00	Curage		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Ploërmel	24 (56)	Les 2 sens	20+000	Ploërmel	27+000	Guillac	25/10	27/10	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	NON
Locminé						Absence de Travaux				Absence de Travaux			

Dernière mise à jour :

21/10/21

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr
Tel : 02 97 68 45 36 *
Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



SEMAINE N° 43 du 25/10/21 au 01/11/21



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

COTES D'ARMOR (22) District de ST Briec

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Tramain	176	Les 2 sens	25+400	Plélan-le-Petit	34+000	Jugon-les-Lacs	11/10	29/10	24h/24 - 7j/7	Enrobés	ST034-1	Neutralisation voie de gauche + basculement de la circulation	OUI
Tramain	176	Rennes => Brest	29+400	Saint-Méloir-des-Bois	30+050	Jugon-les-Lacs	11/10	29/10	24h/24 - 7j/7	Enrobés		Neutralisation voie de gauche	OUI
Tramain	176	Rennes => Brest	30+050	Plélan-le-Petit	34+050	Jugon-les-Lacs	11/10	29/10	24h/24 - 7j/7	Enrobés		Basculement de circulation	OUI
Tramain	176	Brest => Rennes	35+400	Jugon-les-Lacs	34+100	Jugon-les-Lacs	11/10	29/10	24h/24 - 7j/7	Enrobés		Neutralisation voie de gauche	OUI
Tramain	176	Brest => Rennes	34+050	Jugon-les-Lacs	30+050	Plélan-le-Petit	11/10	29/10	24h/24 - 7j/7	Enrobés		Basculement de circulation	OUI
Tramain	176	Rennes => Brest	32+648	Jugon-les-Lacs			11/10	29/10	24h/24 - 7j/7	Enrobés		Fermeture bretelle entrée et sortie B1 et B2	OUI
Le Perray	12	Les 2 sens	46+900	Hillion	46+900	Hillion	27/10	27/10	22:00 – 00:00	Dépose ligne HT		Neutralisation voie de droite	
Le Perray	12	Les 2 sens	35+000	Lamballe-Armor	78+000	Chatelaudren-Plouagat	25/10	28/10	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite	
Pleslin-Trigavou	176 (22)	Pontorson-Tramain	13+400	Quévert (22)	13+800	Quévert (22)	28/10	28/10	8:00 - 12:00	Intervention radar		Neutralisation voie de droite	
Pleslin-Trigavou	176 (35)	Les 2 sens	15+000	Dol-de-Bretagne (35)	0+1000	Saint-Georges-de-Gréhaigne (35)	28/10	28/10	8:00 - 17:30	Mesure laboratoire		Neutralisation voie droite ou gauche	
Pleslin-Trigavou	176 (35)	Les 2 sens	6+000	Roz-sur-Couesnon (35)	28+500	Saint-Broladre (35)	25/10	28/10	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	
Guingamp	12	Brest => Rennes	92+800	Grâces	95+230	Tréglamus	20/10	29/10	24h/24 - 7j/7	Enrobés	SG067-2	Neutralisation voie de droite et fermeture de la bretelle d'accès	OUI
Loudéac	164 (Bi-di)	Les 2 sens	22+000	Laurenan	27+000	Plémet	07/09	15/11	24h/24 - 7j/7	Mise en 2x2 voies de la RN164	SO023-4	voies rétrécies	OUI
Loudéac	164 (Bi-di)	Les 2 sens	10+500	Merdrignac	11+500	Merdrignac	27/10	28/10	8:00 - 17:30	Peinture		Alternat (Bi-directionnelle)	NON
Rostrenen	164	Les 2 sens	81+400	Plouguernével	86+160	Plouguernével	30/04	26/11	24h/24 - 7j/7	Entretien de chaussée	SR008-15	Basculement de circulation	OUI
Rostrenen	164	Les 2 sens	66+000	Caurel	67+000	Caurel	25/10	25/10	8:00 - 17:30	Elagage		Neutralisation voie de gauche	
Rostrenen	164 (Bi-di)	Les 2 sens	64+000	Guerlédan	97+000	Glomel	25/10	28/10	8:00 - 17:30	Elagage		Alternat (Bi-directionnelle)	

Dernière mise à jour :

21/10/21

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 *

Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN

SEMAINE N° 43 du 25/10/21 au 01/11/21

* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	0+000	Plouégat-Moysan	58+500	Ploudaniel	25/10	29/10	8:00 - 17:30	Balayage		Neutralisation voie de droite	NON
Saint-Thégonnec	12	Brest => Rennes	55+300	Plouédern	55+000	Plouédern	25/10	25/10	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de droite	NON
Saint-Thégonnec	12	Rennes => Brest	25+000	Sainte-Sève	30+000	Saint-Thégonnec/Loc-Eguiner	25/10	25/10	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite	NON
Brest	165	Les 2 sens	114+000	Le-Relecq-Kerhuon	111+000	Plougastel-Daoulas	26/10	29/10	8:00 - 17:30	vidange et nettoyage pont iroise		Neutralisation voie de droite	NON
Châteaulin	165	Les 2 sens	74+500	Saint-Ségal	79+000	Pont-de-Buis/Lès-Quimerc'h	25/10	26/10	24h/24 - 7j/7	Minéralisation du TPC		Neutralisation voie de gauche	NON
Châteaulin	165	Les 2 sens	45+000	Quimper	49+000	Ergué-Gabéric	25/10	26/10	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de gauche	NON
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	27+000	Châteauneuf-du-Faou	32+250	Lennon	06/09	01/12	24h/24 - 7j/7	Mise en 2x2 voies	BF008-18	Basculement de circulation	OUI
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	19+000	Landeleau	22+000	Château-Neuf-du-Faou	25/10	27/10	8:00 - 17:30	Enrobés		Basculement de circulation	NON
Châteauneuf du Faou	164	Rennes => Chateaulin	0+000	Carhaix-Plouguer	15+000	Cléden-Poher	25/10	28/10	13:30 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite	NON
Melgven	165	Brest => Nantes	18+000	Bannalec	0+000	Rédené	25/10	28/10	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	NON