

Dernière mise à jour :

29/10/21

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 *

Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 44 du 01/11/21 au 08/11/21



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell **avant le jeudi à 12h00**

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Vannes			RAS		RAS				RAS			RAS	NON
Lorient	165	Les 2 sens	88+000	Lanester	102+000	Queven	02/11	05/11	20:00 - 06:00	Débroussaillage		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Ploërmel	166	Ploërmel => Vannes	41+000	Ploërmel	24+000	Bohal	02/11	05/11	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	NON
Ploërmel	166	Vannes => Ploërmel	24+000	Bohal	41+000	Ploërmel	02/11	05/11	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	NON
Locminé	24	Les 2 sens	72+600	Baud	74+571	Baud	03/11	03/11	8:00 - 12:00	Réseau élect/télécom		Neutralisation voie de gauche	NON
Locminé	24	Les 2 sens	27+000	Guillac	85+000	Languidic	04/11	05/11	8:00 - 17:30	Balayage		Neutralisation voie de gauche	NON
Locminé	24	Rennes => Lorient	52+800	Moréac	53+200	Moréac	03/11	03/11	8:00 - 17:30	Réseau élect/télécom		Neutralisation voie de droite	NON
Locminé	24	Rennes => Lorient	33+800	Lanoué	36+000	Guégon	03/11	03/11	12:00 - 17:30	Réseau élect/télécom		Neutralisation voie de droite	

Dernière mise à jour :

29/10/21

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 *

Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 44 du 01/11/21 au 08/11/21



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

COTES D'ARMOR (22) District de ST Briec

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Tramain			RAS		RAS			RAS					
Le Perray	12	Les 2 sens	35+000	Lamballe-Armor	78+000	Chatelaudren-Plouagat	02/11	05/11	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Pleslin-Trigavou	176 (35)	Pontorson-Tramain	29+400	Miniac-Morvan (35)	29+600	Miniac-Morvan (35)	03/11	05/11	8:00 - 17:30	ERTE : changement pylône		Fermeture de bretelle de sortie	
Pleslin-Trigavou	176 (35)	Tramain-Pontorson	22+000	Saint-Georges-de-Gréhaigne (35)	0+000	Saint-Georges-de-Gréhaigne (35)	03/11	03/11	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	
Pleslin-Trigavou	176 (35)	Pontorson-Tramain	8+500	Saint-Georges-de-Gréhaigne (35)	8+500	Saint-Broladre (35)	02/11	05/11	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	
Guingamp	12	Rennes => Brest	94+000	Plouisy	102+000	Louargat	02/11	04/11	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	NON
Guingamp	12	Rennes => Brest	87+700	Ploumagoar	86+200	Saint-Agathon	05/11	05/11	8:00 - 12:00	Réseau élect/télécom		Neutralisation voie de gauche	NON
Guingamp	12	Rennes => Brest	110+900	Plounevez-Moëdec	110+000	Plounevez-Moëdec	05/11	05/11	8:00 - 17:30	Réseau élect/télécom		Neutralisation voie de droite	NON
Loudéac	164 (Bi-di)	Chateaulin => Rennes	27+000	Laurenan	22+000	Plémet	01/11	04/11	24h/24 - 5j/7	Terrassement		Déviation	OUI
Loudéac	164	Les 2 sens	51+000	Saint-Caradec	37+000	Loudéac	02/11	05/11/21	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	NON
Loudéac	164 (Bi-di)	Les 2 sens	10+500	Merdrignac	11+500	Merdrignac	04/11	04/11	8:00 - 17:30	Peinture		Alternat (Bi-directionnelle)	NON
Rostrenen	164	Les 2 sens	81+400	Plouguernevel	86+160	Plouguernevel	30/04	26/11	24h/24 - 7j/7	Entretien de chaussée	SR008-15	Basculement de circulation	OUI
Rostrenen	164	Les 2 sens	66+000	Caurel	81+300	Gouarec	02/11	05/11	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie droite ou gauche	
Rostrenen	164	Les 2 sens	97+000	Glomel	105+000	Le Moustoir	02/11	05/11	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie droite ou gauche	
Rostrenen	164 (Bi-di)	Les 2 sens	86+100	Plouguernevel	87+100	Plouguernevel	02/11	04/11	24h/24	coulage DBA		Alternat (Bidirectionnelle)	

Dernière mise à jour :

29/10/21

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 *

Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



SEMAINE N° 44 du 01/11/21 au 08/11/21



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	0+000	Plouégat-Moysan	58+000	Ploudaniel	02/11	04/11	8:00 - 17:30	Balayage		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	0+000	Plouégat-Moysan	58+000	Ploudaniel	02/11	05/11	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Brest					RAS								NON
Châteaulin	165	Les 2 sens	74+500	Saint-Ségal	79+000	Pont-de-Buis/Lès-Quimerç'h	25/10	01/12	24h/24 - 7j/7	Minéralisation du TPC		Neutralisation voie de gauche	OUI
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	27+000	Châteauneuf-du-Faou	32+250	Lennon	06/09	01/12	24h/24 - 7j/7	Mise en 2x2 voies	BF008-18	Basculement de circulation	OUI
Châteauneuf du Faou	164	Rennes => Chateaulin	26+500	Châteauneuf-du-Faou	27	Châteauneuf-du-Faou	03/11	04/11	8:00 - 17:30	Terrassement		Fermetures bretelles entrée et sortie de l'échangeur de Kroaz Lesneven	
Châteauneuf du Faou	164	Chateaulin => Rennes	27+000	Châteauneuf-du-Faou	26+500	Châteauneuf-du-Faou	05/11	05/11	8:00 - 17:30	Terrassement		Fermeture de bretelle de sortie de l'échangeur de Kroaz Lesneven	
Châteauneuf du Faou	164	Rennes => Chateaulin	23	Châteauneuf-du-Faou	25	Châteauneuf-du-Faou	03/11	04/11	8:00 - 17:30	Entretien de chaussée		Neutralisation voie de droite	
Melgven	165	Nantes => Brest	11+000	Mellac	16+000	Bannalec	02/11	02/11	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite	NON
Melgven	165	Brest => Nantes	45+000	St Evarzec	26+000	Melgven	03/11	05/11	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite	NON