

Dernière mise à jour :

31/03/22

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 *

Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 14 du 04/04/22 au 11/04/22



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Vannes	165	Nantes => Brest	47+000	Vannes	53+000	Ploeren	04/04	08/04	20:00 - 06:00	Abattages d'arbres+ caniveaux		Déviation	NON
Vannes	165	Brest => Nantes	49+500	Ploeren	48+300	Vannes	04/04	08/04	20:00 - 06:00	Entretien de radars+caniveaux		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Vannes	165	Nantes => Brest	32+000	Muzillac	38+000	Theix	05/04	05/04	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	
Vannes	165	Brest => Nantes	33+000	Theix	65+000	Nivillac	04/04	04/04	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de gauche	NON
	165	Brest => Nantes	33+000	Theix	65+000	Nivillac	06/04	07/04	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de gauche	
Vannes	165	Les 2 sens	61+700	Plunéret	66+800	Brech	04/04	08/04	8:00 - 17:30	Entretien de caniveau		Neutralisation voie de gauche	
Lorient						RAS							NON
Ploërmel	24 (35)(56)	Les 2 sens	7+000	Porcaro	32+500	Plélan le Grand	04/04	08/04	8:00 - 17:30	Balayage		Neutralisation voie de droite	NON
Ploërmel	166	Les 2 sens	41+000	Ploërmel	37+000	Monterlot	05/04	05/04	8:00 - 17:30	carrotage		Neutralisation voie de droite	NON
Locminé	24	Rennes => Lorient	30+100	La Croix Héléan	36+700	Lanoué	21/03	13/05	24h/24 - 7j/7	Enrobés	VL057	Basculement de circulation + Fermetures de bretelles des échangeurs « Belle Allouette » et « Belle Vue »	OUI
Locminé	24	Lorient => Rennes	74+371	Baud	58+500	Plumelin	04/04	07/04	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite	NON
Locminé	24	Rennes => Lorient	45+350	Saint-Allouestre	60+500	Plumelin	04/04	07/04	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite	NON

Dernière mise à jour :

31/03/22

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 *

Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 14 du 04/04/22 au 11/04/22



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Tramain	176	Pontorson => Tramain	22+600	Plélan-le-Petit	36+500	Jugon-les-Lacs	14/03	15/04	24h/24 - 7j/7	Enrobés		Basculement de circulation + Fermetures de bretelles	OUI
Tramain	12	Rennes => Brest	32+000	Plestan	36+000	Noyal	05/04	07/04	8:00 - 17:30	Réseau élect/télécom		Neutralisation voie de droite	NON
Tramain	12	Brest => Rennes	35+000	Noyal	25+000	Tramain	07/04	08/04	8:00 - 17:30	Dérasement		Neutralisation voie de droite	NON
Le Perray	12	Rennes => Brest	56+1020	Saint-Brieuc	58+200	Plérin	01/02	22/04	24h/24 - 7j/7	Entretien viaduc du Gouët	SL099-1	voies réduites	OUI
Le Perray	12	Rennes => Brest	49+600	Yffiniac	46+800	Yffiniac	28/03	08/04	24h/24 - 7j/7	Travaux sur RD	SL098	Fermeture de bretelle de sortie (B1)	OUI
Le Perray	12	Les 2 sens	43+000	Pommeret	46+600	Hillion	04/04	08/04	8:00 - 17:30	Entretien signalisation		Neutralisation voie de droite	NON
Le Perray	12	Brest => Rennes	62+500	Plérin	62+600	Plérin	06/04	06/04	8:00 - 12:00	Intervention radar		Neutralisation voie droite ou gauche	
Le Perray	12	sens gauche	48+300	Yffiniac	46+000	Pommeret	02/03	30/06	24h/24 - 7j/7	Travaux Station AVIA		Dévoisement	
Pleslin-Trigavou	176 (35)	Pontorson => Tramain	14+700	Dol-de-Bretagne (35)	16+000	Dol-de-Bretagne (35)	04/04	08/04	8:00 - 17:30	Elagage		Neutralisation voie de droite	OUI
Guingamp	12	Les 2 sens	78+000	Plouagat	123+800	Plounérin	04/04	08/04	8:00 - 17:30	Débroussaillage OA		Neutralisation voie de droite	NON
Loudéac	164 (Bi-di)	Les 2 sens	22+000	Laurenan	0+000	Plémet	01/11	29/04	24h/24 - 7j/7	Terrassement	SO023-9	Neutralisation voie de gauche	OUI
Loudéac	164 (Bi-di)	Les 2 sens	12+500	Merdrignac	13+300	Merdrignac	04/11	31/12	24h/24 - 7j/7	Création O.A	SO019-10	Déviations sur une chaussée provisoire	OUI
Loudéac	164 (Bi-di)	Les 2 sens	10+500	Merdrignac	14+600	Merdrignac	30/11	29/04	24h/24 - 7j/7	Mise en 2x2 voies	SO019-11	Alternat (Bi-directionnelle)	OUI
Loudéac	164	Les 2 sens	30+000	Plémet	42+000	Loudéac	04/04	05/04	8:00 - 17:30	Balayage		Neutralisation voie de droite	NON
Loudéac	164	Chateaulin => Rennes	13+000	Merdrignac	17+000	Merdrignac	06/04	08/04	8:00 - 17:30	Entretien des BAU		Neutralisation voie de droite	
Rostrenen	164 (Bi-di)	Les 2 sens	81+400	Plouguernevel	87+100	Plouguernevel	21/03	22/04	24h/24 - 7j/7	Mise en 2x2 voies	SR008-16	Basculement de circulation	OUI
Rostrenen	164	Les 2 sens	81+400	Plouguernevel	66+00	Caurel	04/04	08/04	8:00 - 17:30	Entretien G B A		Neutralisation voie de gauche	NON

Dernière mise à jour :

31/03/22

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 *

Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



SEMAINE N° 14 du 04/04/22 au 11/04/22



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Saint-Thégonnec / Loc-Eguiner	12	Les 2 sens	29+000	Saint-Thégonnec/ Loc-Eguiner	50+000	Plounéventer	04/04	08/04	8:00 - 17:30	Entretien de caniveau		Neutralisation voie de gauche	NON
Brest	165	Nantes => Brest	110+000	Plougastel-Daoulas	111+000	Plougastel-Daoulas	04/04	06/04	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Brest													
Châteaulin	165	Les 2 sens	45+000	Quimper	90+000	Le-Faou	04/04	08/04	8:00 - 17:30	Balayage		Neutralisation voie de droite	NON
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	32+000	Lennon	46+000	Châteaulin	04/04	07/04	8:00 - 17:30	nettoyage TPC		Neutralisation voie de gauche	OUI
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	26+800	Châteauneuf-du-Faou	32+250	Lennon	06/09	30/04	24h/24 - 7j/7	Mise en 2x2 voies	BF008-21		OUI
Melgven						RAS							NON