

Dernière mise à jour :

12/05/22

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 *

Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 20 du 16/05/22 au 23/05/22



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Vannes	165	Brest => Nantes	14+000	Arzal	12+000	Arzal	17/05	17/05	8:00 - 12:00	Signalisation horizontale		Neutralisation voie de droite	NON
Vannes	165	Les 2 sens	4+500	Marzan	38+000	Theix	18/05	19/05	8:00 - 17:30	Réparations Glissières		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Vannes	165	Nantes => Brest	60+000	Plunéret	65+500	Auray	16/05	17/05	20:00 - 06:00	fauchage		Neutralisation voie de droite	NON
Vannes	165	Brest => Nantes	65+600	Auray	48+000	Vannes	17/05	20/05	20:00 - 06:00	fauchage		Neutralisation voie de droite	NON
Lorient	165	Les 2 sens	88+000	Kervignac	102+000	Queven	16/05/22	20/05/22	20:00 - 06:00	Entretien de caniveau		Neutralisation voie droite ou gauche	
Lorient	165	Les 2 sens	66+1040	Brech	67+000	Brech	16/05/22	16/05/22	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation des voies	
Ploërmel	166	Vannes => Ploërmel	25+000	Bohal	41+000	Ploërmel	16/05	16/05	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de droite	NON
Ploërmel	24 (56)	Les 2 sens	18+000	Ploërmel	27+000	Guillac	18/05	18/05	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de droite	NON
Locminé	24	Rennes => Lorient	30+100	La Croix Héléan	40+000	Guégon	16/05	20/05	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite	NON
Locminé	24	Lorient => Rennes	71+000	Baud	65+200	Guénin	19/05	19/05	8:00 - 17:30	Exercice PIU	VL058	Déviation	OUI

Dernière mise à jour :

12/05/22

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 *

Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 20 du 16/05/22 au 23/05/22



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Tramain	12	Rennes=>Brest	0+000	La Chapelle Blanche	10+000	Broons	16/05	16/05	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de gauche	NON
Tramain	12	Brest=> Rennes	4+000	Caulnes	0+000	La Chapelle Blanche	16/05	16/05	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de gauche	NON
Tramain	12	Rennes=>Brest	10+000	Broons	15+000	Sévignac	18/05	18/05	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de gauche	NON
Tramain	12	Brest=> Rennes	15+000	Trémeur	10+000	Broons	18/05	18/05	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de gauche	NON
Tramain	12	Les 2 sens	14+000	Trémeur	23+000	Pléné-Jugon	19/05	20/05	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de gauche	NON
Le Perray	12	Brest => Rennes	48+300	Yffiniac	46+000	Pommeret	02/03	30/06	24h/24 - 7j/7	Travaux Station AVIA	SL100	Dévoisement	OUI
Le Perray	12	Brest => Rennes	57+500	Saint-Brieuc	58+200	Plérin	04/05	17/06	24h/24 - 7j/7	Travaux sur Viaduc du Gouet		Dévoisement	OUI
Le Perray	12	Les 2 sens	37+036	Lamballe-Armor	37+450	Lamballe-Armor	17/05	20/05	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de gauche	NON
Pleslin-Trigavou	176 (22)	Les 2 sens	0+000	Plouër-sur-Rance (22)	26+000	Plélan-Le-Petit (22)	16/05	20/05	8:00 - 17:30	Lavage signalisation		Neutralisation voie de droite	NON
Pleslin-Trigavou	176 (35)	Les 2 sens	0+000	Saint-Georges-de-Gréhaigne (35)	30+000	Miniac-Morvan (35)	16/05	20/05	8:00 - 17:30	Lavage signalisation		Neutralisation voie de droite	NON
Pleslin-Trigavou	176 (22)	Tramain=>Pontorson	4+000	Plouër-sur-Rance (22)	3+500	Plouër-sur-Rance (22)	17/05	17/05	8:00 - 17:30	Nettoyage caniveaux		Neutralisation voie de droite	NON
Pleslin-Trigavou	176 (35)	Pontorson => Tramain	28+000	Miniac-Morvan (35)	28+500	Miniac-Morvan (35)	17/05	17/05	8:00 - 17:30	Nettoyage caniveaux		Neutralisation voie de droite	NON
Guingamp	12	Brest => Rennes	90+200	Grâces	90+800	Grâces	16/05	18/05	24h/24	Travaux sur RD 787A		Fermetures bretelles entrée et sortie	NON
Guingamp	12	Les 2 sens	90+000	Grâces	106+000	Louargat	16/05	20/05	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de gauche	NON
Guingamp	12	Brest => Rennes	110+000	Plonévez-Moëdec	111+000	Plonévez-Moëdec	20/05	20/05	8:00 - 12:00	Intervention radar		Neutralisation voie de droite	NON
Loudéac	164 (Bi-di)	Les 2 sens	12+500	Merdrignac	13+300	Merdrignac	04/11	31/12	24h/24 - 7j/7	Création O.A	SO019-10	Déviations sur une chaussée provisoire	OUI
Loudéac	164 (Bi-di)	Les 2 sens	22+000	Laurenan	28+000	Plémet	01/11	20/05	24h/24 - 7j/7	Terrassement	SO023-9	Neutralisation voie de gauche	OUI
Rostrenen	164 (Bi-di)	Rennes => Chateaulin	81+400	Plouguernevel	87+100	Plouguernevel	09/05	16/05	24h/24 - 7j/7	Travaux neuf	SR008-16	Basculement de circulation	OUI
Rostrenen	164	Rennes => Chateaulin	74+000	Bon-Repos-Sur-Blavet	76+000	Plouguernevel	17/05	18/05	8:00 - 17:30	nettoyage TPC		Neutralisation voie de gauche	NON
Rostrenen	164	Chateaulin => Rennes	81+400	Plouguernevel	74+000	Bon-Repos-Sur-Blavet	19/05	20/05	8:00 - 17:30	nettoyage TPC		Neutralisation voie de gauche	NON

Dernière mise à jour :

12/05/22

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr
Tel : 02 97 68 45 36 *
Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



SEMAINE N° 20 du 16/05/22 au 23/05/22



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Saint-Thégonnec	12	Rennes => Brest	55+200	Plouédern	55+200	Plouédern	01/03	31/07	24h/24 - 7j/7	Travaux sur RD770	BS056	Fermeture de bretelle de sortie	OUI
Saint-Thégonnec	12	sens 1	9+500	Plouigneau	10+500	Plouigneau	16/05	20/05	8:00 - 17:30	Peinture Echangeur		Fermetures bretelles entrée et sortie	OUI
Saint-Thégonnec	12	sens 1	15+000	Garlan	16+000	Morlaix	16/05	20/05	8:00 - 17:30	Peinture Echangeur		Fermetures bretelles entrée et sortie	OUI
Saint-Thégonnec	12	sens 1	17+000	Morlaix	18+500	Morlaix	16/05	20/05	8:00 - 17:30	Peinture Echangeur		Fermetures bretelles entrée et sortie	OUI
Saint-Thégonnec	12	sens 1	21+000	Saint-Martin-des-Champs	22+000	Saint-Martin-des-Champs	16/05	20/05	8:00 - 17:30	Peinture Echangeur		Fermetures bretelles entrée et sortie	OUI
Saint-Thégonnec	12	sens 2	29+000	Saint-Thégonnec/Loc-Eguiner	19+000	Morlaix	16/05	20/05	8:00 - 17:30	Peinture section courante		Fermetures bretelles entrée et sortie	OUI
Brest	12	Les 2 sens	69+000	Guipavas	70+000	Guipavas	19/05	19/05	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de gauche	NON
Châteaulin							RAS						NON
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	31+000	Château-Neuf-du-Faou	24+000	Château-Neuf-du-Faou	16/05	20/05	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Melgven	165	Nantes => Brest	32+000	Concarneau	38+000	Saint Yvi	17/05	20/05	8:00 - 17:30	Pontage fissures		Neutralisation voie droite ou gauche	NON