

Dernière mise à jour :

07/07/22

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 *

Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN

SEMAINE N° 28 du 11/07/22 au 18/07/22



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell **avant le jeudi à 12h00**

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Vannes			RAS			RAS							NON
Lorient			RAS			RAS							NON
Ploërmel	166	Vannes => Ploermel	34+000	Le-Val-d'Oust	41+000	Ploërmel	12/07	12/07	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite	NON
Ploërmel	24 (56)	Rennes => Lorient	15+000	Campénéac	18+000	Ploërmel	12/07	12/07	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite	NON
Ploërmel	24 (56)	Rennes => Lorient	27+000	Guillac	24+000	Ploërmel	12/07	12/07	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite	NON
Ploërmel	24 (56)	Rennes => Lorient	10+000	Porcaro	15+000	Campénéac	11/07	12/07	8:00 - 17:30	Inspection O.A		Neutralisation voie de droite	NON
Locminé	24	Les 2 sens	29+000	Guillac	32+000	Josselin	11/07	13/07	8:00 - 17:30	Intervention radar		Neutralisation voie de gauche	NON

Dernière mise à jour :

07/07/22

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 *

Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 28 du 11/07/22 au 18/07/22



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Tramain	176	Tramain => Pontorson	37+400	Jugon-les-Lacs	35+000	Jugon-les-Lacs	11/07	12/07	8:00 - 17:30	Abattages d'arbres		Neutralisation voie de droite	NON
Tramain	12	Les 2 sens	23+000	Pléné-Jugon	25+300	Pléné-Jugon	11/07	11/07	8:00 - 12:00	Intervention radar		Neutralisation voie de gauche	NON
Tramain	176	Pontorson => Tramain	31+500	Jugon-les-Lacs	32+000	Jugon-les-Lacs	11/07	11/07	13:30 - 17:30	Intervention radar		Neutralisation voie de gauche	
Le Perray	12	Brest => Rennes	57+500	Saint-Brieuc	58+200	Plérin	04/05	05/09	24h/24 - 7j/7	Travaux sur Viaduc du Gouet	SL099	Dévoisement	OUI
Le Perray	12	Les 2 sens	35+000	Lamballe-Armor	78+000	Chatelaudren-Plouagat	11/07	12/07	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite	NON
Le Perray	12	Rennes => Brest	73+000	Plélo	73+500	Plélo	11/07	12/07	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite	NON
Le Perray	12	Rennes => Brest	52+000	Langueux	61+000	Plérin	11/07	11/07	8:00 - 12:00	Mesure laboratoire		Neutralisation voie de droite	
Pleslin-Trigavou	176 (35)	Pontorson => Tramain	19+000	Dol-de-Bretagne (35)	29+000	Miniac-Morvan (35)	11/07	12/07	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite	NON
Guingamp	12	Rennes => Brest	115+000	Plonévez-Moëdec	123+000	Plounérin	11/07	12/07	8:00 - 17:30	Entretien de chaussée		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Guingamp	12	Brest => Rennes	123+000	Plounérin	110+000	Belle-Isle en Terre	11/07	12/07	8:00 - 17:30	Entretien de chaussée		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Loudéac	164 (Bi-di)	Les 2 sens	12+500	Merdrignac	13+300	Merdrignac	04/11	31/12	24h/24 - 7j/7	Création O.A	SO019-10	Déviations sur une chaussée provisoire	OUI
Loudéac	164 (Bi-di)	Les 2 sens	22+000	Laurenan	28+000	Plémet	01/11	15/07	24h/24 - 7j/7	Terrassement	SO023-10	Neutralisation voie de gauche	OUI
Rostrenen	164	Rennes => Chateaulin	76+000	Bon-Repos-Sur-Blavet	87+400	Plougernével	11/07	18/07	24h/24 - 7j/7	Travaux RN	SR008-18	Neutralisation voie de droite	OUI

Dernière mise à jour :

07/07/22

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 *

Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN

SEMAINE N° 28 du 11/07/22 au 18/07/22



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell **avant le jeudi à 12h00**

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Saint-Thégonnec	12	Rennes => Brest	55+200	Plouédern	55+200	Plouédern	01/03	31/07	24h/24 - 7j/7	Travaux sur RD770	BS056	Fermeture de bretelle de sortie	OUI
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	19+000	Morlaix	26+000	Sainte-Sève	11/07	12/07	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de droite	NON
Brest	165	Brest => Nantes	95+000	Hôpital-Camfrout	91+000	Le Faou	11/07	12/07	8:00 - 17:30	massifs panneaux		Neutralisation voie de droite	NON
Brest	165	Nantes => Brest	92+000	Le Faou	96+000	Irvillac	11/07	12/07	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de gauche	NON
Châteaulin	165	Brest => Nantes	76+000	Chateaulin	60+000	Briec	11/07	12/07	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite	NON
Châteauneuf du Faou	164	Rennes => Chateaulin	9+000	Cléden-Poher	17+000	Landeleau	11/07	13/07	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite	NON
Melgven	165	Nantes => Brest	33+000	Concarneau	45+000	St Evarzec	11/07	12/07	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite	NON