

Dernière mise à jour :

09/02/23

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 *

Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 7 du 13/02 au 20/02/2023



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

| CEI | RN | Sens | PR | Commune | PR | Commune | Dates | | Heures | Nature des travaux | Arrêté | Restriction de circulation | Diffusion sur Site DIRO |
|----------|------------|--------------------|--------|-----------|--------|-----------------|-------|-------|---------------|-------------------------|--------|--------------------------------------|-------------------------|
| | | | début | Départ | fin | Arrivée | début | fin | début | | | | |
| Vannes | 165 | Nantes => Brest | 59+450 | Auray | 59+600 | Auray | 01/02 | 14/04 | 24h/24 - 7j/7 | Mur Anti-bruit | VV086 | Diminution Largeur des voies | OUI |
| Vannes | 165 | Brest => Nantes | 13+000 | Arzal | 65+000 | Nivillac | 13/02 | 17/02 | 8:00 - 17:30 | Débroussaillage | | Neutralisation voie de droite | NON |
| Vannes | 165 | Nantes => Brest | 65+000 | Nivillac | 38+000 | Theix | 13/02 | 14/02 | 8:00 - 17:30 | Entretien de glissières | | Neutralisation voie droite ou gauche | NON |
| Vannes | 166 | Ploërmel => Vannes | 43+000 | Vannes | 43+000 | Vannes | 15/02 | 15/02 | 8:00 - 17:30 | Entretien de glissières | | Fermeture bretelle d'entrée | NON |
| Vannes | 166 | Les 2 sens | 1+000 | St Nolf | 24+500 | Bohal | 15/02 | 16/02 | 8:00 - 17:30 | Entretien de glissières | | Neutralisation voie droite ou gauche | NON |
| Lorient | 165 | Nantes => Brest | 78+000 | Landévant | 88+000 | Kervignac | 13/02 | 17/02 | 8:00 - 17:30 | Débroussaillage | | Neutralisation voie de droite | NON |
| Lorient | 24 | Lorient => Rennes | 94+000 | Kervignac | 85+000 | Languidic | 13/02 | 17/02 | 8:00 - 17:30 | Débroussaillage | | Neutralisation voie de droite | NON |
| Ploërmel | 24 (56+35) | Lorient => Rennes | 12+000 | Augan | 32+500 | Plélan le Grand | 13/02 | 16/02 | 8:00 - 17:30 | Balayage | | Neutralisation voie de droite | NON |
| Locminé | 24 | Lorient => Rennes | 44+000 | Buléon | 43+000 | Buléon | 13/02 | 17/02 | 8:00 - 17:30 | Curage | | Neutralisation voie de droite | NON |
| Locminé | 24 | Rennes => Lorient | 37+000 | Guégon | 38+000 | Guégon | 13/02 | 17/02 | 8:00 - 17:30 | Curage | | Neutralisation voie de droite | NON |
| Locminé | 24 | Rennes => Lorient | 55+000 | Moréac | 58+000 | Plumelin | 13/02 | 17/02 | 8:00 - 17:30 | Curage | | Neutralisation voie de droite | NON |
| Locminé | 24 | Lorient => Rennes | 31+400 | Guillac | 30+800 | Guillac | 16/02 | 16/02 | 8:00 - 12:00 | Intervention radar | | Neutralisation voie de gauche | NON |

Dernière mise à jour :

09/02/23

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 *

Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 7 du 13/02 au 20/02/2023



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

| CEI | RN | Sens | PR | Commune | PR | Commune | Dates | | Heures | Nature des travaux | Arrêté | Restriction de circulation | Diffusion sur Site DIRO |
|------------------|-------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------|-----------------------|-------|----------|---------------|--------------------|----------|--|-------------------------|
| | | | début | Départ | fin | Arrivée | début | fin | début | | | | |
| Tramain | | | | | | | | | | Absence de travaux | | | NON |
| Le Perray | 12 | Brest => Rennes | 43+075 | Coëtmieux | 43+075 | Coëtmieux | 14/02 | 14/02 | 8:00 - 17:30 | Passage de fibre | | Fermeture de bretelle de sortie | NON |
| Le Perray | 12 | Rennes => Brest | 43+300 | Coëtmieux | 143+300 | Coëtmieux | 14/02 | 14/02 | 8:00 - 17:30 | Passage de fibre | | Fermetures bretelles entrée et sortie | NON |
| Le Perray | 12 | Les 2 sens | 66+000 | Trémuson | 78+000 | Chatelaudren-Plouagat | 13/02 | 15/02 | 8:00 - 17:30 | fauchage | | Neutralisation voie de droite | NON |
| Le Perray | 12 | Les 2 sens | 35+000 | Lamballe-Armor | 78+000 | Chatelaudren-Plouagat | 15/02 | 17/02 | 8:00 - 17:30 | Peinture Bretelles | | Neutralisation voie de droite | NON |
| Pleslin-Trigavou | 176 (35) | Les 2 sens | 1+500 | Saint-Georges-de-Gréhaigne (35) | 12+000 | Baguer-Pican (35) | 13/02 | 14/02 | 8:00 - 17:30 | nettoyage TPC | | Neutralisation voie de gauche | NON |
| Guingamp | 12 | Les 2 sens | 86+000 | Saint-Agathon | 90+000 | Grâces | 13/02 | 17/02 | 8:00 - 17:30 | Abattages d'arbres | | Neutralisation voie de droite | NON |
| Guingamp | 12 | Brest => Rennes | 123+000 | Plounérin | 110+000 | Plounérin | 13/02 | 17/02 | 8:00 - 17:30 | Abattages d'arbres | | Neutralisation voie de droite | NON |
| Loudéac | 164 | Les 2 sens | 12+500 | Merdrignac | 13+300 | Merdrignac | 04/11 | 31/10 | 24h/24 - 7j/7 | Création O.A | SO019-12 | Déviations sur une chaussée provisoire | OUI |
| Loudéac | 164 | Les 2 sens | 27+000 | Plémet | 29+560 | Plémet | 12/12 | 28/06/24 | 24h/24 - 7j/7 | mise en 2*2 | SO028-6 | Travaux mise à 2x2 voies | OUI |
| Loudéac | 164 | Chateaulin => Rennes | 23+300 | Laurenan | 27+070 | Plémet | 14/12 | 28/07/23 | 24h/24 - 7j/7 | mise en 2*2 | SO023-18 | Basculement de circulation | OUI |
| Loudéac | 164 (Bi-di) | Les 2 sens | 29+000 | Plémet | 31+000 | Plémet | 13/01 | 17/01 | 8:00 - 17:30 | Abattages d'arbres | | Déviations | NON |
| Loudéac | 164 | Chateaulin => Rennes | 20+000 | Gomené | 24+000 | Laurenan | 13/01 | 17/01 | 8:00 - 17:30 | Elagage | | Neutralisation voie de droite | NON |
| Rostrenen | 164 | Les 2 sens | 81+400 | Plouguernevel | 86+500 | Rostrenen | 16/01 | 02/05/23 | 24h/24 - 7j/7 | Travaux sur RN | SR008-22 | Travaux mise à 2x2 voies | OUI |
| Rostrenen | 164 (Bi-di) | Les 2 sens | 95+000 | Glomel | 96+000 | Glomel | 13/02 | 20/02 | 8:00 - 17:30 | réseau eau | | Alternat (Bi-directionnelle) | NON |
| Rostrenen | 164 | Les 2 sens | 97+200 | Glomel | 105+375 | Le Moustoir | 14/02 | 17/02 | 8:00 - 17:30 | Travaux TPC | | Neutralisation voie de gauche | NON |
| Rostrenen | 164 (Bi-di) | Les 2 sens | 64+000 | Guerlédan | 65+000 | Guerlédan | 13/02 | 14/02 | 8:00 - 17:30 | Abattages d'arbres | | Alternat (Bi-directionnelle) | NON |
| Rostrenen | 164 | Chateaulin => Rennes | 88+000 | Rostrenen | 86+000 | Plouguernevel | 13/02 | 14/02 | 24h/24 - 5j/7 | Travaux sur RN | | Neutralisation voie de gauche | NON |

Dernière mise à jour :

09/02/23

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr
Tel : 02 97 68 45 36 *

Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



SEMAINE N° 7 du 13/02 au 20/02/2023



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

| CEI | RN | Sens | PR | Commune | PR | Commune | Dates | | Heures | Nature des travaux | Arrêté | Restriction de circulation | Diffusion sur Site DIRO |
|---------------------|-----|-----------------|---------|---------------------------------|---------|--------------------------------|-------|-------|---------------|-------------------------|----------|---|-------------------------|
| | | | début | Départ | fin | Arrivée | début | fin | début | | | | |
| Saint-Thégonnec | 12 | Brest => Rennes | 29+000 | Saint-Thégonnec/ Loc-Eguiner | 26+000 | Sainte-Sève | 13/02 | 14/02 | 8:00 - 17:30 | Abattages d'arbres | | Neutralisation voie de droite | NON |
| Saint-Thégonnec | 12 | Brest => Rennes | 25+000 | Sainte-Sève | 10+000 | Plouigneau | 13/02 | 17/02 | 8:00 - 17:30 | Entretien des BAU | | Neutralisation voie de gauche | NON |
| Brest | 165 | Brest => Nantes | 111+000 | Plougastel-Daoulas | 106+000 | Loperhet | 13/02 | 17/02 | 8:00 - 17:30 | Entretien de glissières | | Neutralisation voie de droite | NON |
| Brest | 165 | Nantes => Brest | 108+000 | Plougastel-Daoulas | 111+000 | Plougastel-Daoulas | 13/02 | 15/02 | 8:00 - 17:30 | Signalisation verticale | | Fermeture ponctuelle de bretelle de sortie | NON |
| Brest | 165 | Brest => Nantes | 112+000 | Plougastel-Daoulas | 108+000 | Plougastel-Daoulas | 13/02 | 15/02 | 8:00 - 17:30 | Signalisation verticale | | Fermeture ponctuelle de bretelle de sortie | NON |
| Brest | 12 | Rennes => Brest | 67+000 | Guipavas | 70+000 | Guipavas | 13/02 | 17/02 | 8:00 - 17:30 | Entretien des BAU | | Neutralisation voie de droite | NON |
| Châteaulin | 165 | Les 2 sens | 52+000 | Quimper | 90+000 | Le-Faou | 13/02 | 15/02 | 8:00 - 17:30 | Mesure laboratoire | | Neutralisation voie droite ou gauche | NON |
| Châteaulin | 165 | Les 2 sens | 82+000 | Pont-de-Buis/Lès- Quimerc'h | 83+000 | Pont-de-Buis/Lès- Quimerc'h | 15/02 | 16/02 | 8:00 - 17:30 | Inspection O.A | | Neutralisation voie de droite | NON |
| Châteaulin | 165 | Nantes => Brest | 49+175 | Ergué-Gabéric | 49+175 | Ergué-Gabéric | 14/02 | 16/02 | 24h/24 - 7j/7 | Travaux bretelle | BC028-11 | Fermetures bretelles entrée et sortie du Rouillen | OUI |
| Châteauneuf du Faou | 164 | Les 2 sens | 0+000 | Carhaix-Plouguer | 17+000 | Landeleau | 13/02 | 17/02 | 13:30 - 17:30 | Fauchage TPC | | Neutralisation voie de gauche | NON |
| Melgven | 165 | Les 2 sens | 11+500 | Mellac | 23+900 | Melgven | 13/02 | 17/02 | 8:00 - 17:30 | fauchage | | Neutralisation voie de gauche | NON |