

Dernière mise à jour :

09/03/23

[cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr](mailto:cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr)

Tel : 02 97 68 45 36 \*

Tel : 02 96 79 82 64 \*

## PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN

## SEMAINE N° 11 du 13/03 au 20/03/2023



\* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

## CIGT TRISKELL

## MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Vannes	165	Nantes => Brest	59+450	Auray	59+600	Auray	01/02	14/04	24h/24 - 7j/7	Mur Anti-bruit	VV086	Diminution Largeur des voies	OUI
Vannes	165	Nantes => Brest	58+000	Plougoumelen	59+500	Plunéret	13/03	16/03	8:00 - 17:30	chantier mur anti-bruit		Neutralisation voie de droite	NON
Vannes	166	Ploermel => Vannes	16+600	Elven	1+000	St Nolff	13/03	17/03	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	NON
Vannes	166	Vannes => Ploermel	7+000	St Nolff	24+500	Bohal	13/03	16/03	8:00 - 17:30	Abattages d'arbres		Neutralisation voie de droite	NON
Lorient	165	Les 2 sens	103+000	Queven	109+000	Gestel	13/03	17/03	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	NON
Ploërmel	166	Les 2 sens	24+000	Bohal	40+000	Ploërmel	15/03	17/03	8:00 - 17:30	Balayage		Neutralisation voie de droite	NON
Ploërmel	24 (35)	Lorient => Rennes	36+800	Plélan le Grand	37+500	Plélan le Grand	14/03	14/03	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite	NON
Locminé										Absence de travaux			

Dernière mise à jour :

09/03/23

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 \*

Tel : 02 96 79 82 64 \*

## PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



## SEMAINE N° 11 du 13/03 au 20/03/2023



\* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

## CIGT TRISKELL

## COTES D'ARMOR ( 22 ) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Tramain	12	Les 2 sens	32+500	Plestan	37+500	Lamballe	13/03	13/03	8:00 - 17:30	Réparations de glissières		Neutralisation voie de gauche	NON
Tramain	12	Les 2 sens	18+000	Sévignac	22+000	Pléné-Jugon	14/03	15/03	8:00 - 17:30	Réparations de glissières		Neutralisation voie de gauche	NON
Tramain	12	Les 2 sens	10+000	Broons	18+000	Sévignac	16/03	17/03	8:00 - 17:30	Réparations de glissières		Neutralisation voie de gauche	NON
Le Perray	12	Les 2 sens	35+000	Lamballe-Armor	78+000	Chatelaudren-Plouagat	13/03	17/03	8:00 - 17:30	Pontage fissures		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Pleslin-Trigavou	176 (22)	Tramain => Pontorson	15+700	Quévert (22)	15+300	Quévert (22)	13/03	17/03	24h/24 - 5j/7	Travaux bretelle	SP068	Fermeture de bretelle de sortie	OUI
Pleslin-Trigavou	176 (35)	Pontorson => Tramain	0+000	Saint-Georges-de-Gréhaigne (35)	29+000	Miniac-Morvan (35)	13/03	17/03	8:00 - 17:30	Curage		Neutralisation voie de droite	NON
Pleslin-Trigavou	176 (22)	Pontorson => Tramain	16+600	Aucaleuc (22)	19+000	Aucaleuc (22)	13/03	16/03	8:00 - 17:30	Abattages d'arbres		Neutralisation voie de droite	NON
Guingamp	12	Rennes => Brest	108+000	Louargat	109+000	Belle-Isle en Terre	11/03	11/03	8:00 - 17:30	Relevé topographique		Neutralisation voie de droite	NON
Guingamp	12	Brest => Rennes	115+500	Plounévez-Moëdec	109+000	Belle-Isle en Terre	11/03	13/03	8:00 - 17:30	Elagage		Neutralisation voie de droite	NON
Guingamp	12	Rennes => Brest	79+000	Châtelaudren-Plouagat	83+000	Ploumagoar	16/03	17/03	8:00 - 17:30	Elagage		Neutralisation voie de droite	NON
Loudéac	164	Les 2 sens	12+500	Merdrignac	13+300	Merdrignac	04/11	31/10/23	24h/24 - 7j/7	Création O.A	SO019-12	Déviations sur une chaussée provisoire	OUI
Loudéac	164	Les 2 sens	27+000	Plémet	29+560	Plémet	12/12	28/06/24	24h/24 - 7j/7	mise en 2*2	SO028-6	Travaux mise à 2x2 voies	OUI
Loudéac	164	Chateaulin => Rennes	23+300	Laurenan	27+070	Plémet	14/12	28/07/23	24h/24 - 7j/7	mise en 2*2	SO023-18	Basculement de circulation	OUI
Loudéac	164 (Bi-di)	Les 2 sens	29+000	Plémet	31+000	Plémet	13/03	17/03	8:00 - 17:30	Signalisation de chantier Pose		Déviations	NON
Rostrenen	164	Les 2 sens	81+400	Plouguernevel	86+500	Rostrenen	16/01	02/05/23	24h/24 - 7j/7	Travaux sur RN	SR008-23	Travaux mise à 2x2 voies	OUI
Rostrenen	164 (Bi-di)	Les 2 sens	89+000	Rostrenen	90+000	Rostrenen	13/03	13/03	8:00 - 12:00	Entretien accotements		Alternat (Bi-directionnelle)	NON
Rostrenen	164	Rennes => Chateaulin	75+000	Bon-Repos-Sur-Blavet	76+000	Bon-Repos-Sur-Blavet	13/03	14/03	8:00 - 17:30	Inspection chaussée		Neutralisation voie de droite	NON
Rostrenen	164	Chateaulin => Rennes	67+000	Caurel	66+000	Caurel	15/03	16/03	8:00 - 17:30	Entretien accotements		Neutralisation voie de droite	NON
Rostrenen	164 (Bi-di)	Rennes => Chateaulin	66+000	Caurel	65+000	Caurel	15/03	16/03	8:00 - 17:30	Entretien accotements		Alternat (Bi-directionnelle)	

Dernière mise à jour :

09/03/23

[cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr](mailto:cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr)

Tel : 02 97 68 45 36 \*

Tel : 02 96 79 82 64 \*

## PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



SEMAINE N° 11 du 13/03 au 20/03/2023



\* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

## CIGT TRISKELL

## FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Saint-Thégonnec	12	Rennes => Brest	27+000	Sainte-Sève	34+000	Guiclan	13/03	17/03	8:00 - 17:30	Dérasement BAU		Neutralisation voie de droite	NON
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	41+000	Landivisiau	49+000	Plouneventer	13/03	14/03	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite	NON
Brest	165	Les 2 sens	104+800	Loperhet	107+000	Plougastel-Daoulas	13/03	17/03	8:00 - 17:30	Pose de glissières		Neutralisation voie de gauche	NON
Brest	165	Les 2 sens	101+000	Daoulas	114+500	Le-Relecq-Kerhuon	13/03	17/03	8:00 - 17:30	Balayage		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Châteaulin	165	Les 2 sens	74+000	Chateaulin	90+000	Le-Faou	13/03	17/03	8:00 - 17:30	Entretien de caniveau		Neutralisation voie de gauche	NON
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	0+000	Carhaix-Plouguer	17+000	Landeleau	13/03	16/03	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de gauche	NON
Melgven	165	Les 2 sens	33+000	Concarneau	38+100	Saint Yvi	20/03	24/03	8:00 - 17:30	Signalisation de chantier Pose		Neutralisation voie de gauche	NON
Melgven	165	Brest => Nantes	8+300	Quimperlé	6+500	Quimperlé	21/03	23/03	8:00 - 17:30	Curage		Neutralisation voie de droite	NON