

Dernière mise à jour :

16/03/23

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 *

Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 12 du 20/03 au 27/03/2023



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Vannes	165	Nantes => Brest	59+450	Auray	59+600	Auray	01/02	14/04	24h/24 - 7j/7	Mur Anti-bruit	VV086	Diminution Largeur des voies	OUI
Vannes	166	Ploermel => Vannes	13+000	Elven	1+000	St Nolff	20/03	24/03	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	NON
Vannes	165	Les 2 sens	6+500	Marzan	0+000	Nivillac	20/03	24/03	8:00 - 17:30	Balayage		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Vannes	165	Nantes => Brest	58+000	Plougoumelen	59+500	Plunéret	20/03	22/03	8:00 - 17:30	Chantier mur anti-bruit		Neutralisation voie de droite	NON
Vannes	165	Nantes => Brest	56+000	Plougoumelen	60+680	Plunéret	20/03	23/03	20:00 - 06:00	Abattage	VV088	Déviation	
Vannes	165	Les 2 sens	50+000	Ploeren	40+000	Theix	20/03	24/03	20:00 - 06:00	Signalisation verticale		Neutralisation voie droite ou gauche	
Vannes	165	Brest => Nantes	44+800	Vannes	39+400	Theix	23/03	24/03	20:00 - 06:00	Carottage		Neutralisation voie de droite	
Lorient	165	Les 2 sens	98+400	Caudan	101+500	Queven	20/03/23	24/03/23	20:00 - 06:00	Pose de PMV	VO081	Déviation	OUI
Lorient	165	Les 2 sens	66+000	Brech	109+000	Guidel	20/03/23	24/03/23	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche	
Lorient	24	Les 2 sens	85+000	Languidic	93+000	Hennebont	20/03/23	24/03/23	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche	
Ploërmel	166	Les 2 sens	40+000	Ploërmel	24+000	Bohal	20/03	24/03	13:30 - 17:30	Balayage		Neutralisation voie de droite	NON
Ploërmel	24 (35)	Lorient => Rennes	37+000	Plélan le Grand	36+000	Plélan le Grand	23/03	23/03	8:00 - 17:30	Signalisation de chantier Pose		Neutralisation voie de droite	NON
Locminé	24	Rennes => Lorient	78+200	Languidic	79+800	Languidic	22/03	23/03	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie de gauche	
Locminé	24	Rennes => Lorient	74+600	Baud	76+500	Languidic	22/03	23/03	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie de droite	
Locminé	24	Rennes => Lorient	75+900	Baud	76+000	Baud	22/03	23/03	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Fermeture bretelle d'entrée	
Locminé	24	Rennes => Lorient	54+000	Moréac	54+000	Moréac	22/03	23/03	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Fermeture de bretelle de sortie	
Locminé	24	Rennes => Lorient	56+000	Moréac	27+600	Guillac	22/03	23/03	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie de gauche	

Dernière mise à jour :

16/03/23

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 *

Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 12 du 20/03 au 27/03/2023



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Tramain	176	Les 2 sens	31+400	Jugon-les-Lacs	36+200	Jugon-les-Lacs	20/03	24/03	24h/24 - 5j/7	Pose garde- corps		Neutralisation voie de gauche	NON
Tramain	12	Les 2 sens	0+000	La Chapelle Blanche	13+000	Broons	20/03	22/03	8:00 - 17:30	Balayage		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Tramain	12	Pontorson => Tramain	24+000	Pléné-Jugon	35+000	Noyal	22/03	24/03	8:00 - 17:30	Balayage		Neutralisation voie de droite	NON
Le Perray	12	Brest => Rennes	75+800	Chatelaudren-Plouagat	74+400	Chatelaudren-Plouagat	22/03	24/03	8:00 - 17:30	Peinture		Fermetures bretelles entrée et sortie	NON
Le Perray	12	Rennes => Brest	51+300	Trégueux	61+000	Plérin	20/03	24/03	20:00 - 06:00	Travaux chaussées	SL110	Fermeture RN12	OUI
Le Perray	12	Brest => Rennes	61+000	Plérin	58+000	Plérin	20/03	24/03	20:00 - 06:00	Réparation glissières		Neutralisation voie de gauche	OUI
Le Perray	12	Les 2 sens	67+000	Trémuson	74+000	Chatelaudren-Plouagat	20/03	21/03	8:00 - 17:30	Pontage fissures		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Pleslin-Trigavou	176 (22)	Les 2 sens	2+000	Plouër-sur-Rance (22)	15+000	Quévert (22)	22/03	24/03	8:00 - 17:30	Pontage fissures		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Guingamp	12	Rennes => Brest	78+000	Châtaudren-Plouagat	123+000	Plounérin	20/03	24/03	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	NON
Loudéac	164	Les 2 sens	12+500	Merdrignac	13+300	Merdrignac	04/11	31/10/23	24h/24 - 7j/7	Création O.A	SO019-12	Déviations sur une chaussée provisoire	OUI
Loudéac	164	Les 2 sens	27+000	Plémet	29+560	Plémet	12/12	28/06/24	24h/24 - 7j/7	mise en 2*2	SO028-6	Travaux mise à 2x2 voies	OUI
Loudéac	164	Chateaulin => Rennes	23+300	Laurenan	27+070	Plémet	14/12	28/07/23	24h/24 - 7j/7	mise en 2*2	SO023-18	Basculement de circulation	OUI
Loudéac	164 (Bi-di)	Chateaulin => Rennes	13+000	Merdrignac	14+000	Merdrignac	22/03	22/03	8:00 - 17:30	Entretien de chaussée		Alternat (Bi-directionnelle)	NON
Loudéac	164	Les 2 sens	31+000	Plémet	54+000	Saint-Caradec	20/03	23/03	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie de droite	NON
Rostrenen	164	Les 2 sens	81+400	Plouguernevel	86+500	Rostrenen	16/01	02/05/23	24h/24 - 7j/7	Travaux sur RN	SR008-23	Travaux mise à 2x2 voies	OUI
Rostrenen	164	Les 2 sens	89+000	Rostrenen	90+000	Rostrenen	20/03	20/03	8:00 - 17:30	Abattages d'arbres		Alternat (Bi-directionnelle)	NON
Rostrenen	164	Les 2 sens	65+000	Caurel	67+000	Caurel	22/03	23/03	8:00 - 17:30	Entretien de caniveau		Neutralisation voie de droite + Alternat bi-di	NON
Rostrenen	164	Les 2 sens	95+000	Glomel	97+000	Glomel	20/03	23/03	8:00 - 17:30	réseau élect/télécom		Alternat (Bi-directionnelle)	NON
Rostrenen	164	Chateaulin => Rennes	86+000	Plouguernevel	85+000	Plouguernevel	20/03	20/03	8:00 - 17:30	Mesure laboratoire		Neutralisation voie de gauche	NON

Dernière mise à jour :

16/03/23

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 *

Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



SEMAINE N° 12 du 20/03 au 27/03/2023



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Saint-Thégonnec	12	Rennes => Brest	34+000	Guiclan	55+000	Plouédern	20/03	24/03	8:00 - 17:30	Dérasement des BAU		Neutralisation voie de droite	NON
Brest	165	Les 2 sens	104+800	Loperhet	107+000	Plougastel-Daoulas	20/03	24/03	8:00 - 17:30	Pose de glissières		Neutralisation voie de gauche	NON
Brest	165	Les 2 sens	107+000	Plougastel-Daoulas	109+000	Le-Relecq-Kerhuon	22/03	13/03	8:00 - 17:30	dépose de glissières		Neutralisation voie de gauche	NON
Brest	165	Brest => Nantes	112+000	Plougastel-Daoulas	110+000	Plougastel-Daoulas	20/03	20/03	8:00 - 12:00	Purges		Neutralisation voie de droite + fermeture bretelle entrée	NON
Châteaulin	165	Les 2 sens	74+000	Chateaulin	90+000	Le-Faou	20/03	24/03	8:00 - 17:30	Entretien de caniveau		Neutralisation voie de gauche	NON
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	0	Carhaix-Plouguer	17	Landeleau	20/03	21/03	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de gauche	NON
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	0	Carhaix-Plouguer	45	Châteaulin	20/03	23/03	8:00 - 17:30	Entretien des BAU		Neutralisation voie de droite	NON
Melgven	165	Les 2 sens	31+050	Melgven	38+750	Saint Yvi	20/03	27/03	24h/24 - 7j/7	Enrobés		Basculement de circulation	OUI