

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 07 du 12/02/2024 au 19/02/2024



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Vannes	165	Brest => Nantes	21+000	Ambon	7+000	Marzan	12/02	16/02	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	NON
Vannes	166	Les 2 sens	2+900	Vannes	8+300	St Nolff	12/02	16/02	8:00 - 17:30	Entretien des TPC		Neutralisation voie de gauche	NON
Lorient	165	Nantes => Brest	78+500	Nostang	87+500	Brandérion	12/02	16/02	8:00 - 17:30	Abattages d'arbres		Neutralisation voie de droite	NON
Lorient	165	Brest => Nantes	84+000	Nostang	66+000	Brech	13/02	16/02	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	NON
Lorient	165	Nantes => Brest	88+000	Hennebont	88+000	Hennebont	13/02	13/02	8:00 - 12:00	Intervention radar		Neutralisation voie de droite	NON
Ploërmel	166	Vannes => Ploermel	40+000	Ploërmel	41+000	Ploërmel	13/02	15/02	8:00 - 17:30	Abattages d'arbres		Gêne à l'utilisateur	NON
Ploërmel	24 (56)	Les 2 sens	5+000	Guer	14+000	Campénéac	12/02	16/02	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	NON
Locminé	24	Les 2 sens	27+000	Guillac	85+000	Languidic	12/02	15/02	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie de droite	NON
Locminé	24	Rennes => Lorient	27+000	Guillac	28+000	Guillac	15/02	15/02	12:00 - 17:30	Non communiqué		Neutralisation voie de gauche	NON
Locminé	24	Lorient => Rennes	39+000	Guégon	38+000	Guégon	14/02	14/02	8:00 - 12:00	Intervention radar		Neutralisation voie de droite	NON
Locminé	24	Lorient => Rennes	31+000	Josselin	29+000	Guillac	14/02	14/02	8:00 - 12:00	Intervention radar		Neutralisation voie de gauche	NON

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 07 du 12/02/2024 au 19/02/2024



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Tramain	12	Brest => Rennes	3+500	Caulnes	1+000	Saint-Jouan-de-l'Isle	13/02	14/02	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	NON
Tramain	12	Rennes => Brest	18+000	Trémeur	22+000	Pléné-Jugon	12/02	12/02	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite	NON
Le Perray	12	Les 2 sens	78+000	Chatelaudren-Plouagat	35+000	Lamballe-Armor	12/02	16/02	8:00 - 17:30	Long bras sur OA		Neutralisation voie de droite	NON
Pleslin-Trigavou	176 (22)	Pontorson => Tramain	15+500	Quévert (22)	18+500	Vildé-Gingalan (22)	12/02	16/02	8:00 - 17:30	Abattages d'arbres		Neutralisation voie de droite	NON
Guingamp	12	Rennes => Brest	102+000	Louargat	109+000	Belle-Isle en Terre	12/02	16/02	8:00 - 17:30	Elagage		Neutralisation voie de droite	NON
Guingamp	12	Les 2 sens	123+000	Plounérin	79+000	Châtelaudren-Plouagat	12/02	13/02	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie de droite	NON
Guingamp	12	Brest => Rennes	109+000	Belle-Isle en Terre	110+00	Plonévez-Moëdec	12/02	13/02	8:00 - 17:30	Abattages d'arbres		Neutralisation voie de droite	NON
Loudéac	164 (Bi-di)	Les 2 sens	54+000	Saint-Caradec	56+000	Guerlédan	12/02	16/02	8:00 - 17:30	Elagage		Alternat (Bi-directionnelle)	NON

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN

SEMAINE N° 07 du 12/02/2024 au 19/02/2024



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Saint-Thégonnec	12	Rennes => Brest	21+200	Saint-Martin-des-Champs	21+300	Saint-Martin-des-Champs	12/02	13/02	8:00 - 17:30	Travaux bretelle		Fermeture bretelle d'entrée	NON
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	17+000	Morlaix	0+100	Plouégat-Moysan	12/02	16/02	8:00 - 17:30	Entretien des BAU		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Brest	12	Rennes => Brest	58+000	Ploudaniel	70+000	Guipavas	12/02	16/02	8:00 - 17:30	Elagage		Neutralisation voie de droite	NON
Brest	12	Brest => Rennes	63+000	Kersaint-Plabennec	62+000	Kersaint-Plabennec	13/02	15/02	8:00 - 17:30	Réparation garde corps Département		Neutralisation voie de gauche	NON
Châteaulin	165	Les 2 sens	54+000	Quimper	90+000	Le-Faou	12/02	16/02	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Chateuneuf du Faou	164	Les 2 sens	31+000	Château-Neuf-du-Faou	45+000	Pleyben	12/02	16/02	8:00 - 17:30	Elagage		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Melgven	165	Brest => Nantes	45+000	St Evarzec	0+100	Rédené	12/02	13/02	8:00 - 17:30	Balayage		Neutralisation voie de droite	NON
Melgven	165	Nantes => Brest	109+500	Rédené	0+100	Rédené	12/02	12/02	8:00 - 17:30	Entretien signal		Neutralisation voie de droite	NON
Melgven	165	Nantes => Brest	3+000	Rédené	0+000	Rédené	14/02	14/02	8:00 - 17:30	Elagage		Neutralisation voie de droite	NON
Melgven	165	Brest => Nantes	47+000	St Evarzec	44+500	St Evarzec	15/02	15/02	12:00 - 17:30	Relevé terrain		Neutralisation voie de droite	NON
Melgven	165	Nantes => Brest	6+000	Quimperlé	8+000	Quimperlé	14/02	14/02	8:00 - 17:30	Balayage		Neutralisation voie de gauche	
Melgven	165	Nantes => Brest	0+000	Rédené	45+000	St Evarzec	15/02	16/02	8:00 - 17:30	Elagage		Neutralisation voie de droite	NON