

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 14 du 01/04/2024 au 07/04/2024



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Vannes	166	Les 2 sens	24+500	Bohal	17+000	Elven	02/04	05/04	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de gauche	NON
Vannes	166	Vannes => Ploërmel	15+200	Elven	16+500	Elven	02/04	03/04	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie de droite	NON
Vannes	166	Vannes => Ploërmel	5+500	Elven	6+500	Elven	03/04	03/04	13:30 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie de droite	NON
Vannes	165	Nantes => Brest	15+705	Muzillac	15+900	Muzillac	04/04	04/04	10:00 - 11:00	réseau élect/télécom		Neutralisation voie de droite	NON
Lorient	24	Les 2 sens	84+000	Languidic	93+000	Hennebont	02/04	05/04	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de gauche	NON
Lorient	165	Les 2 sens	87+000	Hennebont	102+000	Queven	02/04	05/04	20:00 - 06:00	Débroussaillage		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Lorient	165	Brest => Nantes	69+000	Brech	75+900	Landaul	02/04	05/04	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de gauche	NON
Ploërmel	24 (56)	Lorient => Rennes	24+000	Ploërmel	19+700	Ploërmel	18/03	19/04	20:00 - 06:00	Enrobés	VP032	Fermeture RN 24 + déviation	OUI
Ploërmel	24 (56)	Rennes => Lorient	19+700	Ploërmel	23+000	Ploërmel	02/04	05/04	24h/24 - 5j/7	Enrobés	VP032	Neutralisation voie de gauche	OUI
Ploërmel	24 (56)	Lorient => Rennes	23+000	Ploërmel	20+000	Ploërmel	02/04	05/04	06h00/20h00	Enrobés	VP032	Neutralisation voie de droite	OUI
Ploërmel	24 (56)	Les 2 sens	18+000	Ploërmel	17+000	Ploërmel	04/04	04/04	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation des voies	NON
Ploërmel	166	Les 2 sens	34+000	La Chapelle-Caro	35+000	La Chapelle-Caro	04/04	04/04	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation des voies	NON
Locminé	24	Lorient => Rennes	63+144	Plumelin	60+000	Plumelin	26/02	22/04	24h/24 - 7j/7	Terrassement	VL086	Neutralisation voie de droite	OUI
Locminé	24	Les 2 sens	56+000	Moréac	85+000	Languidic	02/04	05/04	8:00 - 17:30	Balayage		Neutralisation voie de droite	NON

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 13 du 25/03/2024 au 01/04/2024



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Tramain	176	Rennes => Brest	33+500	Jugon-les-Lacs	37+000	Jugon-les-Lacs	02/04	02/04	8:00 - 17:30	Entretien des BAU		Neutralisation voie de droite	NON
Tramain	12	Brest => Rennes	18+000	Sévignac	11+000	Broons	03/04	03/04	8:00 - 17:30	Entretien des BAU		Neutralisation voie de droite	NON
Tramain	12	Rennes => Brest	10+000	Broons	18+000	Sévignac	04/04	04/04	8:00 - 17:30	Entretien des BAU		Neutralisation voie de droite	NON
Tramain	176	Brest => Rennes	29+500	Plestan	28+000	Plestan	05/04	05/04	8:00 - 17:30	Entretien des BAU		Neutralisation voie de droite	NON
Le Perray	12	Brest => Rennes	43+200	Coëtmieux	43+000	Coëtmieux	25/03	26/04	24h/24 - 7j/7	Travaux bretelle		Fermeture de bretelle de sortie	NON
Le Perray	12	Brest => Rennes	43+200	Coëtmieux	43+000	Coëtmieux	02/04	04/04	8:00 - 17:30	Purges		Neutralisation voie de droite	NON
Le Perray	12	Rennes => Brest	51+300	Trégueux	66+800	Trémuson	02/04	05/04	20:00 - 06:00	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite	NON
Le Perray	12	Rennes => Brest	42+900	Pommeret	47+800	Hillion	03/04	03/04	8:00 - 17:30	PPHM		Neutralisation voie de droite	NON
Pleslin-Trigavou	176 (35)	Les 2 sens	29+000	Miniac-Morvan (35)	15+000	Dol-de-Bretagne (35)	02/04	05/04	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie de gauche	NON
Pleslin-Trigavou	176 (22)	Les 2 sens	8+500	Saint-Samson-sur-Rance (22)	17+000	Trélivan (22)	04/04	04/04	8:00 - 17:30	PPHM		Neutralisation voie de droite	
Guingamp	12	Les 2 sens	88+000	Ploumagoar	110+000	Plonévez-Moëdec	02/04	05/04	8:00 - 17:30	Entretien des BAU		Neutralisation voie de droite	NON
Guingamp	12	Les 2 sens	85+000	Ploumagoar	94+000	Plouisy	05/04	05/04	8:00 - 17:30	Mesure laboratoire		Neutralisation voie de droite	NON
Loudéac	164	Les 2 sens	31+000	Plémet	54+000	Saint-Caradec	02/04	05/04	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie droite ou gauche	NON

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN

SEMAINE N° 13 du 25/03/2024 au 01/04/2024

DIR
Ouest

* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell **avant le jeudi à 12h00**

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	25+550	Sainte-Sève	21+850	Saint-Martin-des-Champs	04/03	12/04	24h/24 - 7j/7	Minéralisation du TPC	BS066-3	Neutralisation voie de gauche	OUI
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	21+850	Sainte-Sève	27+850	Saint-Thégonnec/Loc-Eguiner	01/04	05/04	8:00 - 17:30	Entretien TPC		Neutralisation voie de gauche	NON
Saint-Thégonnec	12	Brest => Rennes	48+600	Plouneventer	48+800	Plouneventer	02/04	03/04	8:00 - 17:30	réparation sur ouvrage		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Brest	12	Les 2 sens	63+000	Kersaint-Plabennec	63+000	Kersaint-Plabennec	02/04	05/04	8:00 - 17:30	Station Météo		Neutralisation BAU	NON
Châteaulin	165	Les 2 sens	49+000	Ergué-Gabéric	90+000	Le-Faou	02/04	05/04	8:00 - 17:30	Lavage signalisation		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Chateaufort du Faou	164	Rennes => Chateaufort	40+000	Pleyben	46+000	Châteaulin	01/04	05/04	8:00 - 17:30	Entretien des BAU		Neutralisation voie de droite	NON
Melgven	165	Brest => Nantes	33+890	Concarneau		Concarneau	05/04	05/04	13:30 - 17:30	Pose capteurs		Fermeture de bretelle de sortie échangeur Coat Conq	NON
Melgven	165	Brest => Nantes	45+000	St Evarzec	0+000	Rédené	02/04	05/04	8:00 - 17:30	Lavage signalisation		Neutralisation de BAU	