

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 27 du 01/07/2024 au 08/07/2024



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Vannes	165	Nantes => Brest	26+000	Ambon	35+500	Theix	01/07	02/07	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Vannes	165	Les 2 sens	24+500	Muzillac	19+000	Muzillac	03/07	04/07	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Lorient	165	Les 2 sens	105+000	Queven	103+000	Guidel	01/07	05/07	20:00 - 06:00	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Lorient	165	Les 2 sens	106+000	Queven	109+000	Guidel	01/07	05/07	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Lorient	165	Les 2 sens	102+500	Queven	104+000	Queven	01/07	02/07	20:00 - 06:00	Entretien de glissières		Neutralisation voie de gauche
Lorient	24	Rennes => Lorient	91+000	Hennebont	89+500	Brandérion	03/07	03/07	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie de droite
Lorient	165	Brest => Nantes	98+220	Queven	98+200	Lanester	01/07	05/07	20:00 - 06:00	Curage		Fermeture bretelle d'entrée
Lorient	165	Nantes => Brest	106+000	Guidel	106+000	Guidel	01/07	05/07	24h/24 - 7j/7	Echangeur Fermé	VO106	Fermeture de bretelle de sortie
Ploërmel	166	Les 2 sens	41+000	Ploërmel	38+900	Ploërmel	01/07	02/09	24h/24 - 7j/7	Enrobés		Neutralisation des voies
Ploërmel	24 (56)	Rennes => Lorient	2+000	Guer	27+000	Guillac	01/07	04/07	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite
Ploërmel	24 (56)	Lorient => Rennes	27+000	Guillac	0+000	Loutehel	01/07	04/07	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de droite
Ploërmel	24 (35)	Lorient => Rennes	0+000	Loutehel	32+500	Plélan le Grand	01/07	04/07	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Les 2 sens	66+000	Plumelin	54+000	Moréac	01/07	05/07	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie droite ou gauche
Locminé	24	Rennes => Lorient	59+000	Plumelin	61+000	Plumelin	01/07	02/07	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Rennes => Lorient	42+000	Guégon	44+000	Buléon	03/07	05/07	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN

SEMAINE N° 27 du 01/07/2024 au 08/07/2024

* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Tramain	12	Rennes => Brest	5+000	Caulnes	19+000	Pléné-Jugon	01/07	04/07	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Tramain	12	Brest => Rennes	29+100	Plestan	29+800	Plestan	03/07	03/07	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de gauche
Tramain	12	Les 2 sens	33+700	Noyal	34+800	Noyal	04/07	04/07	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de gauche
Le Perray	12	Les 2 sens	38+000	Lamballe-Armor	78+000	Chatelaudren-Plouagat	01/07	03/07	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie droite ou gauche
Le Perray	12	Brest => Rennes	68+300	Plerneuf	68+000	Plerneuf	04/07	04/07	13:30 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de droite
Le Perray	12	Rennes => Brest	68+750	Plélo	71+400	Plélo	04/07	04/07	13:30 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de droite
Pleslin-Trigavou	176 (22)	Pontorson => Tramain	15+000	Quévert (22)	19+000	Vildé-Gingalan (22)	01/07	01/07	8:00 - 17:30	réseau élect/télécom		Neutralisation voie de droite
Pleslin-Trigavou	176 (22)	Les 2 sens	9+000	Saint-Samson-sur-Rance (22)	19+000	Vildé-Gingalan (22)	02/07	04/07	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de gauche
Guingamp	12	Rennes => Brest	88+000	Ploumagoar	94+000	Plouisy	01/07	01/07	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Guingamp	12	Les 2 sens	86+000	Saint-Agathon	90+500	Guingamp	02/07	02/07	8:00 - 17:30	Signalisation de chantier Pose		Neutralisation voie droite ou gauche
Guingamp	12	Les 2 sens	78+200	Châtelaudren-Plouagat	123+800	Plounérin	02/07	04/07	8:00 - 17:30	Lavage signalisation		Neutralisation voie de droite
Guingamp	12	Les 2 sens	123+200	Plounérin	123+200	Plounérin	03/07	03/07	9:30 - 11:30	réseau élect/télécom		Fermeture RN12
Loudéac	164	Chateaulin => Rennes	31+500	Plémet	29+500	Plémet	01/07	12/07	24h/24 - 7j/7	Mise en 2x2 voies	SO032-10	Basculement de circulation
Loudéac	164	Les 2 sens	27+000	Plémet	31+000	Plémet	01/07	03/07	24h/24	Intervention O.A		Déviation
Rostrenen	164 (Bi-di)	Les 2 sens	95+400	Glomel	96+000	Glomel	01/07	08/08	24h/24 - 7j/7	mise en 2*2	SR033	
Rostrenen	164	Chateaulin => Rennes	105+745	Le Moustoir	97+000	Glomel	01/07	03/07	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite
Rostrenen	164	Chateaulin => Rennes	93+000	Glomel	80+000	Plougernével	04/07	05/07	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite

Dernière mise à jour :

27/06/24

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 *

Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN

SEMAINE N° 27 du 01/07/2024 au 08/07/2024



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell **avant le jeudi à 12h00**

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	56+500	Ploudaniel	50+400	Lanneuffret	01/07	05/07	24h/24 - 7j/7	Enrobés	BS068-2	Basculement de circulation
Saint-Thégonnec	12	Rennes => Brest	5+000	Plouigneau	17+000	Morlaix	01/07	04/07	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de gauche
Brest	265	Les 2 sens	0+000	Le-Relecq-Kerhuon	6+000	Guipavas	01/07	07/07	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Châteaulin	165	Nantes => Brest	47+000	Quimper	60+000	Briec	01/07	04/07	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Châteaulin	165	Nantes => Brest	54+000	Quimper	60+000	Briec	01/07	01/07	8:00 - 17:30	Mesure laboratoire		Neutralisation voie de droite
Châteaulin	165	Brest => Nantes	60+000	Briec	54+000	Quimper	04/07	04/07	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de droite
Chateaufeu du Faou	164	Les 2 sens	0+000	Carhaix-Plouguer	19+000	Cléden-Poher	03/07	04/07	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de gauche
Chateaufeu du Faou	164	Les 2 sens	11+500	Cléden-Poher	104+500	Le Moustoir	01/07	02/07	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite
Melgven	165	Les 2 sens	30+000	Melgven	45+000	St Evarzec	01/07	03/07	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de gauche
Melgven	165	Les 2 sens	29+700	Melgven	30+500	Melgven	04/07	04/07	8:00 - 17:30	Boucle de comptage		Neutralisation voie de gauche