

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 29 du 15/07/2024 au 21/07/2024



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell **avant le jeudi à 12h00**

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Vannes	165	Nantes => Brest	13+000	Arzal	17+000	Muzillac	15/07	15/07	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Vannes	165	Les 2 sens	46+000	Vannes	32+000	La Trinité-Surzur	16/07	16/07	4:00-14:00	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche
Lorient	165	Brest => Nantes	104+000	Guidel	104+000	Guidel	16/07	16/07	20:00 - 06:00	Entretien de glissières		Neutralisation voie de droite
Ploërmel	166	Les 2 sens	41+000	Ploërmel	38+900	Ploërmel	08/07	02/09	24h/24 - 7j/7	Enrobés		Neutralisation des voies
Ploërmel	24 (56)	Les 2 sens	27+000	Guillac	0+000	Loutehel	15/07	18/07	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de gauche
Ploërmel	24 (35)	Les 2 sens	0+000	Loutehel	32+500	Plélan le Grand	15/07	18/07	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de gauche
Locminé										Pas de chantier		

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN

SEMAINE N° 29 du 15/07/2024 au 21/07/2024

* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell **avant le jeudi à 12h00**

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Tramain	176	Pontorson => Tramain	31+500	Jugon-les-Lacs	32+500	Jugon-les-Lacs	16/07	16/07	8:00 - 12:00	Intervention radar		Neutralisation voie de droite
Tramain	12	Les 2 sens	23+500	Plénée-Jugon	25+000	Plénée-Jugon	16/07	16/07	8:00 - 12:00	Intervention radar		Neutralisation voie de gauche
Tramain	12	Les 2 sens	0+000	La Chapelle Blanche	10+000	Broons	15/07	18/07	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de gauche
Le Perray	12	Les 2 sens	62+000	Plérin	78+000	Chatelaudren-Plouagat	15/07	18/07	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie droite ou gauche
Le Perray	12	Brest => Rennes	45+750	Pommeret	45+720	Pommeret	15/07	18/07	24h/24 - 5j/7	Travaux		Fermeture bretelle d'entrée
Pleslin-Trigavou	176 (22)	Pontorson => Tramain	23+950	Plélan-Le-Petit (22)	26+650	Plélan-Le-Petit (22)	15/07	15/07	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie droite ou gauche
Pleslin-Trigavou	176 (22)	Tramain => Pontorson	15+000	Quévert (22)	2+000	Plouër-sur-Rance (22)	16/07	18/07	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de droite
Guingamp	12	Les 2 sens	99+000	Tréglamus	123+500	Tréglamus	15/07	18/07	8:00 - 17:30	Lavage signalisation		
Guingamp	12	Les 2 sens	78+000	Châtelaudren-Plouagat	89+000	Ploumagoar	15/07	18/07	8:00 - 17:30	Lavage signalisation		
Guingamp	12	Rennes => Brest	92+000	Grâces	110+000	Plounévez-Moëdec	15/07	18/07	8:00 - 17:30	Fauchage		
Loudéac	164	Rennes => Chateaulin	48+000	Loudéac	54+000	Guerlédan	15/07	16/07	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation des voies
Loudéac	164	Chateaulin => Rennes	32+000	La Prénessaye	32+000	Loudéac	15/07	15/07	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie de gauche
Rostrenen	164 (Bi-di)	Les 2 sens	95+400	Glomel	96+000	Glomel	15/07	22/07	24h/24 - 7j/7	Travaux RN	SR033	
Rostrenen	164	Chateaulin => Rennes	72+000	Bon-Repos-Sur-Blavet	66+000	Caurel	15/07	15/07	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite
Rostrenen	164	Rennes => Chateaulin	66	Caurel	88	Rostrenen	16/07	18/07	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



SEMAINE N° 29 du 15/07/2024 au 21/07/2024



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell **avant le jeudi à 12h00**

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Saint-Thégonnec	12	Brest => Rennes	57+000	Ploudaniel	52+000	Lanneuffret	17/01	18/07	13:30 - 17:30	Mesure de déflexion de chaussée		Neutralisation voie droite ou gauche
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	0+000	Plouégat-Moysan	57+000	Ploudaniel	15/07	18/07	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie droite ou gauche
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	57+000	Ploudaniel	0+000	Plouégat-Moysan	15/07	19/07	8:00 - 17:30	Balayage		Neutralisation voie droite ou gauche
Brest	165	Brest => Nantes	91+500	Le Faou	91+000	Le Faou	17/07	17/07	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite
Brest	265	Nantes => Brest	4+300	Guipavas	4+700	Guipavas	18/07	18/07	8:00 - 17:30	Curage		Neutralisation voie de droite
Châteaulin	165	Nantes => Brest	65+000	Briec	90+000	Le-Faou	15/07	18/07	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Chateaufort du Faou												
Melgven	165	Les 2 sens	0+000	Rédené	45+000	St Evarzec	15/07	17/07	8:00 - 17:30	Entretien		Neutralisation voie de droite
Melgven	165	Nantes => Brest	5+000	Quimperlé	6+000	Quimperlé	18/07	18/07	8:00 - 17:30	Purges		Neutralisation voie de droite