

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 32 du 05/08/2024 au 12/08/23



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell **avant le jeudi à 12h00**

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Vannes										Pas de chantier		
Lorient										Pas de chantier		
Ploërmel										Pas de chantier		
Locminé	24	Les 2 sens	27+300	Guillac	56+000	Moréac	05/08	08/08	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de droite

Dernière mise à jour :

01/08/24

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 *

Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 32 du 05/08/2024 au 12/08/23



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell **avant le jeudi à 12h00**

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Tramain	176	Les 2 sens	32+000	Jugon-les-Lacs	26+000	Plélan-le-Petit	06/08	08/08	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Le Perray	12	Les 2 sens	69+000	Plélo	78+000	Chatelaudren-Plouagat	05/08	08/08	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de gauche
Pleslin-Trigavou	176 (22)	Les 2 sens	15+000	Quévert (22)	26+000	Plélan-Le-Petit (22)	05/08	08/08	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Guingamp	12	Les 2 sens	78+300	Châtaudren-Plouagat	123+800	Plounérin	05/08	08/08	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de gauche
Loudéac	164 (Bi-di)	Les 2 sens	27+000	Plémet	28+000	Plémet	31/07	02/09	24h/24 - 7j/7	Terrassement		Basculement de circulation
Loudéac	164	Rennes => Chateaulin	44+000	Loudéac	44+000	Loudéac	05/08	05/08	13:30 - 17:30	Course cycliste sur RD		Fermetures bretelles entrée et sortie
Rostrenen	164 (Bi-di)	Les 2 sens	95+400	Glomel	96+000	Glomel	22/07	21/12	24h/24 - 7j/7	Travaux RN	SR033	
Rostrenen	164	Les 2 sens	67+000	Caurel	66+000	Caurel	07/08	07/08	11h30-15h00	Station météo		Neutralisation voie de droite

Dernière mise à jour :

01/08/24

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 *

Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



SEMAINE N° 32 du 05/08/2024 au 12/08/23



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell **avant le jeudi à 12h00**

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Saint-Thégonnec										Pas de chantier		
Brest										Pas de chantier		

Châteaulin	165	Les 2 sens	48+000	Quimper	47+000	Quimper	05/08	08/08	8:00 - 17:30	Construction station météo		Neutralisation voie de droite
Châteauneuf du Faou	164	Rennes => Chateaulin	11+000	Cléden-Poher	24+000	Châteauneuf-du-Faou	05/08	08/08	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie droite ou gauche
Melgven	165	Les 2 sens	45+000	St Evarzec	0+000	Rédené	05/08	05/08	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite