

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 33 du 12/08/2024 au 19/08/24



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell **avant le jeudi à 12h00**

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Vannes	166	Les 2 sens	13+750	Elven	18+600	Le Cours	12/08	12/08	8:00 - 17:30	Entretien de caniveau		Neutralisation voie de gauche
Vannes	166	Les 2 sens	8+200	St Nolff	22+000	St Guyomard	13/08	13/08	8:00 - 17:30	Signalisation de chantier Pose		Neutralisation voie de droite
Lorient										Pas de chantier		
Ploërmel										Pas de chantier		
Locminé	24	Les 2 sens	56+000	Moréac	85+000	Languidic	12/08	14/08	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie droite ou gauche

Dernière mise à jour :

08/08/24

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr
Tel : 02 97 68 45 36 *

Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 33 du 12/08/2024 au 19/08/24



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Tramain										Pas de chantier		
Le Perray	12	Les 2 sens	69+000	Plélo	78+000	Chatelaudren-Plouagat	12/08	13/08	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de gauche
Pleslin-Trigavou	176 (22)	Pontorson => Tramain	19+000	Vildé-Gingalan (22)	26+000	Plélan-Le-Petit (22)	12/08	14/08	13:30 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Guingamp	12	Les 2 sens	93+000	Plouisy	96+500	Tréglamus	12/08	14/08	8:00 - 17:30	Débroussaillage + réseau élect/télécom		Neutralisation voie de droite
Loudéac	164 (Bi-di)	Les 2 sens	27+000	Plémet	28+000	Plémet	31/07	02/09	24h/24 - 7j/7	Terrassement		Basculement de circulation
Loudéac										Pas de chantier		
Rostrenen	164 (Bi-di)	Les 2 sens	95+400	Glomel	96+000	Glomel	22/07	21/12	24h/24 - 7j/7	Travaux RN	SR033	
Rostrenen	164	Les 2 sens	97+000	Glomel	100+000	Paule	12/08	14/08	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite

Dernière mise à jour :

08/08/24

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



SEMAINE N° 33 du 12/08/2024 au 19/08/24



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Saint-Thégonnec										Pas de chantier		
Brest										Pas de chantier		

Châteaulin										Pas de chantier		
Chateaufneuf du Faou										Pas de chantier		
Melgven										Pas de chantier		