

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 36 du 2/09/2024 au 08/09/24



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Vannes	166	Ploermel => Vannes	21+000	Le Cours	14+000	Elven	02/09	02/09	13:30 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Vannes	166	Ploermel => Vannes	17+000	Elven	12+000	Elven	03/09	06/09	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Vannes	165	Brest => Nantes	14+800	Arzal	14+300	Arzal	03/09	03/09	13:30 - 17:30	Intervention radar		Neutralisation voie de gauche
Vannes	165	Brest => Nantes	53+600	Ploeren	53+100	Ploeren	03/09	03/09	13:30 - 17:30	Intervention radar		Neutralisation voie de gauche
Vannes	165	Nantes => Brest	0+000	Nivillac	40+000	Theix	05/09	05/09	8:00 - 12:00	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche
Vannes	165	Nantes => Brest	0+000	Nivillac	40+000	Theix	06/09	06/09	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche
Lorient	165	Nantes => Brest	102+000	Queven	103+000	Queven	05/09	06/09	20:00 - 06:00	Curage		Neutralisation voie de droite
Lorient	165	Les 2 sens	97+000	Queven	98+000	Queven	02/09	04/09	20:00 - 06:00	Inspection O.A		Neutralisation voie de droite
Lorient	165	Brest => Nantes	96+000	Lanester	96+000	Lanester	04/09	06/09	20:00 - 06:00	Entretien de caniveau		Fermeture de bretelle de sortie
Ploërmel	166	Ploermel => Vannes	41+000	Ploërmel	33+000	Le-Val-d'Oust	02/09	06/09	20:00 - 06:00	Entretien de chaussée		Déviation
Ploërmel	166	Vannes => Ploermel	37+000	Monterlot	41+000	Ploërmel	02/09	06/09	20:00 - 06:00	Entretien de chaussée		Basculement de circulation
Ploërmel	166	Ploermel => Vannes	40+500	Ploërmel	37+400	Monterlot	02/09	06/09	06 :00 - 20:00	Entretien de chaussée		Neutralisation voie de gauche
Ploërmel	166	Vannes => Ploermel	36+900	Monterlot	37+600	Monterlot	02/09	06/09	06 :00 - 20:00	Entretien de chaussée		Neutralisation voie de gauche
Ploërmel	24 (56)	Rennes => Lorient	20+500	Ploërmel	20+500	Ploërmel	02/09	06/09	20:00 - 06:00	Entretien de chaussée		Déviation
Locminé	24	Les 2 sens	56+000	Moréac	27+000	Guillac	03/09	06/09	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Les 2 sens	37+000	Guégon	38+000	Guégon	02/09	02/09	8:00 - 17:30	réseau élect/télécom		Neutralisation voie de droite

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 36 du 2/09/2024 au 08/09/24



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Tramain	176	Pontorson => Tramain	30+000	Jugon-les-Lacs	40+000	Tramain	02/09	04/09	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Tramain	176	Tramain => Pontorson	36+000	Jugon-les-Lacs	31+000	Jugon-les-Lacs	05/09	05/09	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Le Perray	12	Rennes => Brest	51+000	Trégueux	62+000	Plérin	02/09	06/09	20:00 - 06:00	Joint de chaussée viaduc		Fermeture RN12
Le Perray	12	Les 2 sens	40+000	Lamballe-Armor	48+000	Hillion	02/09	06/09	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Le Perray	12	Brest => Rennes	57+600	Saint-Brieuc	57+400	Saint-Brieuc	07/09	09/09	24h/24	Coupe Florio		Fermeture de bretelle de sortie
Pleslin-Trigavou	176 (22)	Pontorson => Tramain	13+000	Quévert (22)	15+000	Quévert (22)	02/09	20/09	24h/24 - 7j/7	Travaux bretelle		Neutralisation voie de droite + fermeture sortie De la Bezardais
Pleslin-Trigavou	176 (22 et 35)	Les 2 sens	7+600	Taden (22)	29+000	Miniac-Morvan (35)	03/09	06/09	20:00 - 06:00	Entretien de chaussée		Fermeture RN 176 + Fermeture bretelles entrées et sorties
Guingamp	12	Les 2 sens	78+300	Châtelaudren-Plouagat	123+900	Plounérin	02/09	06/09	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de droite
Guingamp	12	Brest => Rennes	118+000	Plounérin	97+000	Tréglamus	06/09	06/09	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de gauche
Loudéac	164 (Bi-di)	Les 2 sens	27+000	Plémet	28+000	Plémet	02/09	02/09	24h/24 - 7j/7	Terrassement		Basculement de circulation
Rostrenen	164 (Bi-di)	Les 2 sens	95+400	Glomel	96+000	Glomel	02/09	09/09	24h/24 - 7j/7	Travaux RN	SR033-1	
Rostrenen	164	Les 2 sens	96+900	Glomel	99+600	Glomel	02/09	09/09	24h/24 - 7j/7	Travaux RN	SR033-2	
Rostrenen	164	Brest => Rennes	94+300	Glomel	93+700	Glomel	02/09	06/09	24h/24 - 7j/7	Travaux RN	SR033-3	

Dernière mise à jour :

29/08/24

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



SEMAINE N° 36 du 2/09/2024 au 08/09/24

DIR
Ouest

* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell **avant le jeudi à 12h00**

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	39+000	Landivisiau	52+000	Plouédern	02/09	06/09	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de gauche
Brest	12	Les 2 sens	70+500	Guipavas	67+400	Guipavas	02/09	06/09	8:00 - 17:30	Dépose de glissière en TPC		Neutralisation voie de gauche
Châteaulin	165	Brest => Nantes	53+000	Quimper	60+000	Briec	02/09	11/10	24h/24 - 7j/7	Entretien de chaussée	BC039	Basculement de circulation
Chateauneuf du Faou	164	Les 2 sens	30+000	Château-Neuf-du-Faou	40+000	Pleyben	02/09	05/09	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie droite ou gauche
Melgven	165	Les 2 sens	17+800	Riec sur Belon	18+300	Riec sur Belon	02/09	03/09	8:00 - 17:30	Pose garde- corps		Neutralisation voie droite ou gauche
Melgven	165	Les 2 sens	46+850	St Evarzec	43+350	St Evarzec	04/09	04/09	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de gauche
Melgven	165	Les 2 sens	17+800	Riec sur Belon	18+300	Riec sur Belon	05/09	05/09	8:00 - 17:30	Pose garde- corps		Neutralisation voie droite ou gauche