

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 37 du 09/09/2024 au 16/09/24



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell **avant le jeudi à 12h00**

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Vannes	166	Ploermel => Vannes	15+000	Elven	12+000	Elven	09/09	10/09	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Vannes	166	Vannes => Ploermel	12+000	Elven	20+000	Le Cours	11/09	13/09	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Vannes	166	Vannes => Ploermel	12+800	Elven	18+000	Elven	09/09	10/09	20:00 - 06:00	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Vannes	166	Les 2 sens	0+300	St Nolff	2+000	St Nolff	10/09	11/09	20:00 - 06:00	Inspection O.A		Déviation
Vannes	166	Ploermel => Vannes	2+000	St Nolff	0+300	Vannes	11/09	12/09	20:00 - 06:00	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Vannes	166	Les 2 sens	47+000	Vannes	48+000	Vannes	12/09	13/09	20:00 - 06:00	Inspection O.A		Neutralisation voie droite ou gauche
Lorient	165	Les 2 sens	87+000	Kervignac	103+000	Queven	09/09	13/09	20:00 - 06:00	Peinture		Neutralisation voie droite ou gauche
Lorient	165	Nantes => Brest	102+000	Queven	109+300	Guidel	09/09	13/09	8:00 - 17:30	Curage		Neutralisation voie de droite
Lorient	165	Brest => Nantes	73+400	Locoal-Mendon	73+400	Locoal-Mendon	09/09	10/09	8:00 - 17:30	Abattages d'arbres		Fermetures bretelles entrée et sortie
Ploërmel	166	Vannes => Ploermel	39+900	Ploërmel	40+200	Ploërmel	09/09	27/09	24h/24 - 7j/7	Entretien de chaussée		Neutralisation voie de droite
Ploërmel												
Locminé	24	Les 2 sens	48+000	Saint-Allouestre	27+000	Guillac	09/09	15/09	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Lorient => Rennes	65+000	Plumelin	63+400	Plumelin	09/09	09/09	8:00 - 17:30	réseau élect/télécom		Neutralisation voie de droite

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 37 du 09/09/2024 au 16/09/24



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Tramain	176	Les 2 sens	41+000	Tramain	25+000	Plélan-le-Petit	11/09	12/09	8:00 - 17:30	Signalisation Horizontale		Neutralisation voie de gauche
Tramain	12	Brest => Rennes	36+500	Lamballe	18+000	Trémeur	09/09	10/09	8:00 - 17:30	Signalisation Horizontale		Neutralisation voie de gauche
Tramain	12	Les 2 sens	6+000	Broons	14+000	Trémeur	09/09	09/09	8:00 - 17:30	Signalisation Horizontale		Neutralisation voie de gauche
Le Perray	12	Rennes => Brest	57+000	Saint-Brieuc	58+000	Saint-Brieuc	09/09	18/09	24h/24 - 7j/7	Enrobés	SL146-1	Basculement de circulation
Pleslin-Trigavou	176 (22)	Pontorson => Tramain	13+000	Quévert (22)	15+000	Quévert (22)	09/09	20/09	24h/24 - 7j/7	Travaux bretelle		Neutralisation voie de droite + fermeture sortie De la Bezardais
Pleslin-Trigavou	176 (22)	Tramain => Pontorson	19+500	Vildé-Gingalan (22)	0+000	Plouër-sur-Rance (22)	09/09	13/09	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Guingamp	12	Les 2 sens	102+000	Louargat	124+000	Plounérin	09/09	11/09	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de droite
Guingamp	12	Brest => Rennes	118+000	Plounérin	108+000	Belle-Isle en Terre	09/09	11/09	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de gauche
Guingamp	12	Les 2 sens	92+000	Grâces	97+000	Tréglamus	12/09	12/09	8:00 - 17:30	réseau élect/télécom		Neutralisation voie de droite
Guingamp	12	Rennes => Brest	106+000	Louargat	124+000	Plounérin	09/09	13/09	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Guingamp	12	Brest => Rennes	111+000	Plonévez-Moëdec	109+000	Belle-Isle en Terre	13/09	13/09	8:00 - 17:30	Intervention radar		Neutralisation voie de droite
Loudéac	164	Rennes => Chateaulin	1+000	Loscouet	8+900	Trémorrel	09/09	15/09	24h/24 - 5j/7	Enrobés		Déviation
Rostrenen	164 (Bi-di)	Les 2 sens	65+000	Caurel	63+000	Caurel	10/09	11/09	24h/24	Mesure laboratoire		Alternat (Bi-directionnelle)
Rostrenen	164 (Bi-di)	Les 2 sens	63+400	Caurel	63+100	Caurel	12/09	12/09	8:00 - 17:30	Mesure laboratoire		Alternat (Bi-directionnelle)
Rostrenen	164	Les 2 sens	100+000	Paule	105+000	Le Moustoir	10/09	11/09	8:00 - 17:30	Entretien de chaussée		Neutralisation voie de droite
Rostrenen	164	Les 2 sens	96+900	Glomel	99+600	Glomel	09/09	09/09	24h/24 - 7j/7	Travaux RN	SR033-2	
Rostrenen	164	Brest => Rennes	94+300	Glomel	93+700	Glomel	09/09	06/09	24h/24 - 7j/7	Travaux RN	SR033-3	

Dernière mise à jour :

05/09/24

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



SEMAINE N° 37 du 09/09/2024 au 16/09/24

DIR
Ouest

* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell **avant le jeudi à 12h00**

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Saint-Thégonnec	12	Rennes => Brest	17+000	Morlaix	19+700	Saint-Martin-des-Champs	09/09	13/09	24h/24 - 5j/7	Entretien de chaussée		Basculement de circulation
Saint-Thégonnec	12	Rennes => Brest	30+000	Saint-Thégonnec/ Loc-Eguiner	45+000	Bodilis	09/09	13/09	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Saint-Thégonnec	12	Rennes => Brest	4+000	Plouégat-Moysan	5+000	Plouigneau	10/09	11/09	8:00 - 17:30	Inspection O.A		Neutralisation voie de droite
Brest	12	Les 2 sens	70+500	Guipavas	67+400	Guipavas	09/09	13/09	20:00 - 06:00	Minéralisation du TPC		Fermeture RN12
Châteaulin	165	Les 2 sens	53+000	Quimper	60+000	Briec	09/09	11/10	24h/24 - 7j/7	Entretien de chaussée	BC039	Basculement de circulation
Chateauneuf du Faou	164	Les 2 sens	30+000	Château-Neuf-du-Faou	40+000	Pleyben	09/09	12/09	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de gauche
Melgven	165	Brest => Nantes	23+000	Pont Aven	0+000	Rédené	09/09	13/09	8:00 - 17:30	Dérasement accotement		Neutralisation voie droite ou gauche
Melgven	165	Brest => Nantes	33+890	Concarneau	33+890	Concarneau	09/09	13/09	20:00 - 06:00	Raccordement électrique		Fermeture de bretelle de sortie échangeur de Coat Conq