

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 40 du 30/09/2024 au 07/10/24



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell **avant le jeudi à 12h00**

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Vannes	166	Les 2 sens	13+150	Elven	18+750	Elven	16/09	30/10	24h/24 - 7j/7	Entretien de chaussée	VV-104	Basculement de circulation
Vannes	165	Les 2 sens	65+000	Nivillac	66+600	Brech	30/09	04/10	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche
Vannes	165	Les 2 sens	45+000	Vannes	53+000	Ploeren	30/09	04/10	20:00 - 06:00	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Lorient	165	Brest => Nantes	106+000	Guidel	101+400	Queven	30/09	04/10	20:00 - 06:00	Abattages d'arbres		Neutralisation voie de droite
Lorient	165	Nantes => Brest	87+000	Kervignac	87+000	Kervignac	30/09	02/10	20:00 - 06:00	Travaux bretelle		Fermeture de bretelle de sortie
Lorient	165	Nantes => Brest	98+000	Queven	104+000	Queven	30/09	04/10	20:00 - 06:00	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Lorient	165	Les 2 sens	66+000	Brech	87+000	Kervignac	30/09	04/10	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de gauche
Ploërmel	166	Vannes => Ploermel	40+800	Ploërmel	41+200	Ploërmel	30/09	18/10	24h/24 - 7j/7	chantier enrobé neuf		Déviation
Ploërmel	166	Ploermel => Vannes	37+000	Monterlot	41+000	Ploërmel	25/09	18/10	24h/24 - 7j/7	chantier enrobé neuf		Basculement de circulation+ fermeture bretelle d'insertion de l'échangeur Montterlot-Est
Ploërmel	166	Ploermel => Vannes	38+000	Monterlot	38+000	Monterlot	30/09	18/10	24h/24 - 7j/7	chantier enrobé neuf		Fermeture bretelle d'entrée
Locminé	24	Rennes => Lorient	51+000	Moréac	71+000	Baud	03/10	04/10	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Les 2 sens	76+000	Baud	34+000	Lanoué	30/09	01/10	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Rennes => Lorient	60+000	Plumelin	66+000	Guénin	01/10	02/10	8:00 - 17:30	Entretien de chaussée		Neutralisation voie droite ou gauche

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 40 du 30/09/2024 au 07/10/24



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Tramain	12	Rennes => Brest	26+000	Tramain	35+000	Noyal	30/09	03/10	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Tramain	12	Brest => Rennes	27+000	Tramain	25+000	Tramain	01/10	02/10	8:00 - 17:30	Intervention station		Neutralisation voie droite ou gauche
Le Perray	12	Rennes => Brest	51+000	Trégueux	61+000	Plérin	30/09	04/10	20:00 - 06:00	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche
Le Perray	12	Brest => Rennes	67+000	Trémuson	51+000	Trégueux	30/09	04/10	20:00 - 06:00	Entretien de glissières et fauchage		Fermeture 2x2 et bretelle
Le Perray	12	Brest => Rennes	73+000	Plélo	73+000	Plélo	01/10	01/10	9:00 - 17:00	Ramassage déchets		Fermeture de bretelle de sortie
Le Perray	12	Brest => Rennes	50+500	Yffiniac	48+000	Yffiniac	02/10	02/10	9:00 - 17:00	Mesure CEREMA		Neutralisation voie droite ou gauche
Le Perray	12	Brest => Rennes	67+000	Trémuson	51+000	Trégueux	02/10	04/10	20:00 - 06:00	Balayage + gs		Fermeture 2x2 et bretelle
Pleslin-Trigavou	176 (22)	Pontorson => Tramain	13+000	Quévert (22)	15+000	Quévert (22)	02/09	04/10	24h/24 - 7j/7	Travaux bretelle	SP 082-1	Neutralisation voie de droite + fermeture sortie De la Bezardais
Pleslin-Trigavou	176 (22)	Les 2 sens	28+760	Plélan-Le-Petit (22)	18+958	Trélivan (22)	16/09	11/10	24h/24 - 7j/7	Entretien de chaussée	SP 083	Basculement de circulation
Guingamp	12	Brest => Rennes	113+300	Plonévez-Moëdec	101+000	Péder nec	30/09	04/11	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Guingamp	12	Brest => Rennes	87+377	Saint-Agathon	86+000	Saint-Agathon	04/11	04/11	8:00 - 12:00	Intervention radar		Neutralisation voie de gauche
Loudéac	164	Rennes => Chateaulin	31+000	Plémet	54+000	Saint-Caradec	30/10	06/10	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Loudéac	164	Rennes => Chateaulin	7+000	Trémorel	7+000	Trémorel	02/10	02/10	8:00 - 17:30	Signalisation de chantier Pose		Neutralisation voie de droite
Rostrenen	164	Les 2 sens	96+900	Glomel	99+600	Glomel	30/09	07/10	24h/24 - 7j/7	Travaux RN	SR033-2	
Rostrenen	164	Brest => Rennes	94+300	Glomel	93+700	Glomel	30/09	07/10	24h/24 - 7j/7	Travaux RN	SR033-3	

Dernière mise à jour :

26/09/24

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



SEMAINE N° 40 du 30/09/2024 au 07/10/24

DIR
Ouest

* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell **avant le jeudi à 12h00**

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Saint-Thégonnec	12	Brest => Rennes	0+000	Plouégat-Moysan	15+000	Garlan	30/09	04/10	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Brest	12	Les 2 sens	70+500	Guipavas	67+400	Guipavas	30/09	04/10	20:00 - 06:00	Minéralisation TPC	BB042-2	Fermeture de la RN 12 dans les deux sens
Brest	165	Les 2 sens	106+000	Loperhet	103+000	Dirinon	03/10	04/10	8:00 - 17:30	Peinture 2CHANGEURS		Neutralisation voie de droite
Châteaulin	165	Les 2 sens	53+000	Quimper	60+000	Briec	09/09	11/10	24h/24 - 7j/7	Entretien de chaussée	BC039	Basculement de circulation
Châteaulin	165	Les 2 sens	45+000	Quimper	49+000	Ergué-Gabéric	30/09	01/10	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche
Châteaulin	165	Les 2 sens	90+000	Pont-de-Buis/Lès-Quimerç'h	66+000	Briec	30/09	01/10	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche
Chateaulin	165	Nantes => Brest	72+000	Lothey	73+000	Chateaulin	01/10	04/10	8:00 - 17:30	Réparation joint viaduc		Neutralisation voie de droite
Chateaneuf du Faou	164	Chateaulin => Rennes	46+000	Châteaulin	0+000	Carhaix-Plouguer	30/09	04/10	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Melgven	165	Nantes => Brest	0+000	Rédené	20+000	Bannalec	30/09	04/10	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Melgven	165	Nantes => Brest	5+400	Quimperlé	6+300	Quimperlé	01/10	03/10	13:30 - 17:30	Travaux station météo		Neutralisation voie de droite