

Dernière mise à jour :

23/01/25

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 \*

Tel : 02 96 79 82 64 \*

## PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN

SEMAINE N° 5 du 27/01/2025 au 03/02/2025

\* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

## CIGT TRISKELL

## COTES D'ARMOR ( 22 ) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell **avant le jeudi à 12h00**

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Tramain	12	Brest => Rennes	33+500	Noyal	32+000	Plestan	27/01	27/01	8:00 - 17:30	Enrobés		Neutralisation voie de droite
Tramain	176	Pontorson => Tramain	30+000	Jugon-les-Lacs	34+000	Jugon-les-Lacs	27/01	28/01	8:00 - 17:30	Signalisation de chantier Pose		Neutralisation voie de gauche
Tramain	12	Rennes => Brest	7+500	Broons	11+000	Broons	28/01	31/01	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Le Perray	12	Rennes => Brest	58+800	Plérin	59+100	Plérin	27/01	28/01	8:00 - 17:30	Abattages d'arbres	SL167	Fermetures bretelles entrée et sortie
Le Perray	12	Brest => Rennes	78+000	Chatelaudren-Plouagat	61+000	Plérin	27/01	31/01	8:00 - 17:30	nettoyage signalisation		Neutralisation voie droite ou gauche
Pleslin	176 (22)	Tramain => Pontorson	7+600	Taden (22)	32+500	La-Ville-ès-Nonais (35)	30/01	30/01	8:00 - 17:30	Abattages d'arbres		Coupure momentanée (2x2)
Pleslin	176 (35)	Pontorson => Tramain	6+000	Sains (35)	6+000	Sains (35)	31/01	31/01	8:00 - 17:30	Purges		Neutralisation voie de droite
Guingamp	12	Les 2 sens	95+000	Tréglamus	123+800	Plounérin	27/01	31/01	8:00 - 17:30	Elagage		Neutralisation voie de droite
Loudéac	164	Rennes => Chateaulin	42+000	Loudéac	44+000	Loudéac	27/01	31/01	8:00 - 17:30	Abattages d'arbres		Neutralisation voie de droite
Rostrenen	164	Les 2 sens	96+900	Glomel	99+600	Glomel	09/01	27/06	24h/24 - 7j/7	Travaux RN	SR033-5	
Rostrenen	164	Rennes => Brest	100+000	Paule	105+750	Le Moustoir	27/01	03/02	8:00 - 17:30	Elagage		Neutralisation voie de droite