

## PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 2 du 06/01/2025 au 13/01/2025



\* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

## CIGT TRISKELL

## MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell **avant le jeudi à 12h00**

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Vannes	166	Ploermel => Vannes	8+500	St Nolff	0+500	Vannes	06/01	10/01	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Vannes	165	Brest => Nantes	54+000	Ploeren	53+000	Ploeren	10/01	10/01	8:00 - 12:00	Signalisation verticale		Neutralisation voie de gauche
Lorient	165	Les 2 sens	103+000	Guidel	109+000	Guidel	06/01	10/01	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Ploërmel	24 (56)	Les 2 sens	10+000	Augan	0+300	Guer	06/01	06/01	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite
Ploërmel	24 (56)	Lorient => Rennes	20+000	Ploërmel	32+500	Plélan le Grand	06/01	10/01	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Les 2 sens	47+000	Saint-Allouestre	65+000	Guénin	06/01	06/01	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie de gauche
Locminé	24	Lorient => Rennes	76+000	Baud	71+000	Baud	06/01	10/01	8:00 - 17:30	Curage		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Lorient => Rennes	71+000	Baud	66+000	Guénin	06/01	10/01	8:00 - 17:30	Curage		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Lorient => Rennes	65+000	Guénin	59+000	Plumelin	06/01	10/01	8:00 - 17:30	Curage		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Lorient => Rennes	85+000	Languidic	76+000	Baud	06/01	10/01	8:00 - 17:30	Curage		Neutralisation voie de droite

Dernière mise à jour :

02/01/25

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr  
Tel : 02 97 68 45 36 \*  
Tel : 02 96 79 82 64 \*

## PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN

SEMAINE N° 2 du 06/01/2025 au 13/01/2025

\* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

## CIGT TRISKELL

## COTES D'ARMOR ( 22 ) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Tramain	12	Les 2 sens	5+000	Caulnes	0+000	La Chapelle Blanche	06/01	10/01	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Le Perray	12	Les 2 sens	35+000	Lamballe-Armor	44+000	Coëtmeux	06/01	10/01	9:00 – 17:00	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Le Perray	12	Rennes => Brest	56+550	Saint-Brieuc	56+700	Saint-Brieuc	06/01	10/01	24h/24 - 5j/7	Travaux sur bretelle		Neutralisation BAU bretelle sortie
Le Perray	12	Les 2 sens	50+000	Yffiniac	49+000	Yffiniac	10/01	10/01	9:00 – 17:00	Diagnostic arbres		Neutralisation voie de droite
Pleslin	176 (35)	Tramain => Pontorson	29+000	Miniac-Morvan (35)	15+000	Dol-de-Bretagne (35)	06/01	10/01	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Guingamp	12	Brest => Rennes	95+000	Tréglamus	122+500	Plounérin	06/01	10/01	8:00 - 17:30	Abattages d'arbres		Neutralisation voie de droite
Loudéac										Pas de chantier		
Rostrenen	164	Les 2 sens	96+900	Glomel	99+600	Glomel	30/12	06/01	24h/24 - 7j/7	Travaux sur RN	SR033-2	
Rostrenen	164	Les 2 sens	63+000	Caurel	66+000	Caurel	06/01	07/01	8:00 - 17:30	Débroussaillage		gène à la circulation
Rostrenen	164	Les 2 sens	66+000	Caurel	88+000	Rostrenen	08/01	10/01	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Fermeture de bretelle de sortie

Dernière mise à jour :

02/01/25

## PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



SEMAINE N° 2 du 06/01/2025 au 13/01/2025

DIR  
Ouest

\* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

## CIGT TRISKELL

## FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell **avant le jeudi à 12h00**

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Saint-Thégonnec										Pas de chantier		
Brest	165	Nantes => Brest	100+000	Irvillac	114+000	Le-Relecq-Kerhuon	06/01	11/01	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite
Châteaulin										Pas de chantier		
Châteauneuf du Faou										Pas de chantier		
Melgven	165	Brest => Nantes	18+000	Pont Aven	0+000	Rédené	06/01	11/01	8:00 - 17:30	Entretien des BAU		Neutralisation voie de droite
Melgven	165	Les 2 sens	0+000	Rédené	5+000	Quimperlé	06/01	11/01	8:00 - 17:30	Entretien TPC		Neutralisation voie de gauche