

## PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 4 du 20/01/2025 au 27/01/2025



\* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

## CIGT TRISKELL

## MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell **avant le jeudi à 12h00**

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Vannes	165	Brest => Nantes	65+000	Auray	55+000	Plougoumelen	20/01	24/01	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Vannes	165	Nantes => Brest	58+400	Pluneret	59+600	Pluneret	22/01	22/01	8:00 - 12:00	Intervention radar		Neutralisation voie de gauche
Lorient	165	Les 2 sens	84+000	Brandérion	87+000	Kervignac	20/01	24/01	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de gauche
Ploërmel	24 (35)	Rennes => Lorient	32+500	Plélan le Grand	00+000	Guer	20/01	22/01	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Ploërmel	24 (56)	Rennes => Lorient	00+000	Guer	22+000	Ploërmel	22/01	24/01	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Ploërmel	24 (56)	Les 2 sens	27+000	Guillac	00+000	Guer	20/01	24/01	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche
Ploërmel	24 (56)	Les 2 sens	00+000	Guer	32+500	Plélan le Grand	20/01	24/01	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche
Ploërmel	166	Les 2 sens	41+000	Ploërmel	24+500	Bohal	20/01	24/01	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche
Locminé	24	Lorient => Rennes	76+000	Baud	59+000	Plumelin	20/01	24/01	8:00 - 17:30	Curage		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Rennes => Lorient	27+000	Guillac	31+500	La Croix Héléan	20/01	20/01	8:00 - 12:00	réseau élect/télécom		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Lorient => Rennes	39+000	Guégon	38+000	Guégon	21/01	21/01	8:00 - 12:00	Intervention radar		Neutralisation voie de droite

## PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN

## SEMAINE N° 4 du 20/01/2025 au 27/01/2025

\* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

## CIGT TRISKELL

## COTES D'ARMOR ( 22 ) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Tramain	12	Rennes => Brest	7+000	Caulnes	15+000	Trémeur	20/01	24/01	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de droite
Tramain	176	Pontorson => Tramain	33+000	Jugon-les-Lacs	35+000	Jugon-les-Lacs	20/01	24/01	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de droite
Le Perray	12	Rennes => Brest	41+000	Lamballe-Armor	48+000	Coëtmiex	20/01	24/01	9:00 - 17:00	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Le Perray	12	Rennes => Brest	55+400	Langueux	55+000	Langueux	22/01	24/01	8:00 - 17:30	Réfection de bassin		Neutralisation voie de droite + bretelles
Pleslin	176 (22)	Pontorson => Tramain	9+000	Saint-Samson-sur-Rance (22)	12+000	Taden (22)	20/01	20/01	8:00 - 17:30	Elagage		Neutralisation voie de droite
Pleslin	176 (35)	Tramain => Pontorson	20+000	Roz-Landrieux (35)	15+000	Dol-de-Bretagne (35)	20/01	20/01	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Pleslin	176 (22)	Pontorson => Tramain	9+700	Taden (22)	9+900	Taden (22)	21/01	21/01	13:30 - 17:30	Elagage		Fermeture bretelle d'entrée
Pleslin	176 (22)	Pontorson => Tramain	9+000	Saint-Samson-sur-Rance (22)	12+000	Taden (22)	22/01	22/01	8:00 - 17:30	Elagage		Neutralisation voie de droite
Pleslin	176 (22)	Pontorson => Tramain	11+600	Taden (22)	12+000	Taden (22)	23/01	23/01	8:00 - 17:30	Elagage		Fermeture de bretelle de sortie
Guingamp	12	Rennes => Brest	94+500	Péder nec	97+000	Tréglamus	20/01	20/01	8:00 - 17:30	Abattages d'arbres		Neutralisation voie de droite
Guingamp	12	Rennes => Brest	80+000	Lanrodec	86+000	Saint-Agathon	21/01	21/01	8:00 - 17:30	Abattages d'arbres		Neutralisation voie de droite
Loudéac	164 (Bi-di)	Les 2 sens	27+050	Plémet	30+000	Plémet	20/01	24/01	24h/24 - 5j/7	Terrassement		Coupure momentanée (Bi-di)
Loudéac	164	Rennes => Chateaulin	44+000	Loudéac	45+000	Loudéac	21/01	21/01	8:00 - 12:00	Inspection O.A		Neutralisation voie de droite
Loudéac	164	Rennes => Chateaulin	44+000	Loudéac	46+000	Saint-Caradec	22/01	22/01	8:00 - 17:30	Abattages d'arbres		Neutralisation voie de droite
Rostrenen	164	Les 2 sens	96+900	Glomel	99+600	Glomel	30/12	06/01	24h/24 - 7j/7	Travaux sur RN	SR033-2	
Rostrenen	164	Les 2 sens	66+000	Bon-Repos-Sur-Blavet	69+000	Bon-Repos-Sur-Blavet	20/01	22/01	8:00 - 17:30	Elagage		Neutralisation voie de droite
Rostrenen	164	Rennes => Brest	100+000	Paule	105+750	Le Moustoir	20/01	24/01	8:00 - 17:30	Elagage		Neutralisation voie de droite

Dernière mise à jour :

16/01/25

## PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN

DIR  
Ouest

SEMAINE N° 4 du 20/01/2025 au 27/01/2025

\* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

## CIGT TRISKELL

## FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell **avant le jeudi à 12h00**

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Saint-Thégonnec	12	Rennes => Brest	09+000	Plouigneau	22+000	Saint-Martin-des-Champs	20/01	24/01	8:00 - 17:30	Elagage		Neutralisation voie de droite
Saint-Thégonnec	12	Rennes => Brest	48+220	Plouneventer	48+500	Plouneventer	20/01	24/01	8:00 - 12:00	réseau élect/télécom		Fermetures bretelles entrée et sortie
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	00+000	Plouégat-Moysan	58+000	Ploudaniel	20/01	24/01	8:00 - 17:30	Réparation dépendances		Neutralisation voie droite ou gauche
Brest	12	Rennes => Brest	58+000	Ploudaniel	70+000	Guipavas	20/01	22/01	8:00 - 17:30	Elagage		Neutralisation voie de droite
Châteaulin										Pas de chantier		
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	00+000	Carhaix-Plouguer	39+000	Pleyben	20/01	24/01	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche
Melgven	165	Les 2 sens	27+000	Melgven	23+000	Pont Aven	20/01	20/01	8:00 - 17:30	nettoyage TPC		Neutralisation voie de gauche
Melgven	165	Les 2 sens	22+000	Pont Aven	18+000	Riec sur Belon	21/01	21/01	8:00 - 17:30	nettoyage TPC		Neutralisation voie de gauche
Melgven	165	Les 2 sens	25+000	Pont Aven	23+000	Pont Aven	22/01	22/01	8:00 - 17:30	nettoyage TPC		Neutralisation voie de gauche
Melgven	165	Nantes => Brest	10+000	Mellac	15+000	Le Trevous	24/01	24/01	8:00 - 17:30	Dérasement		Neutralisation voie de droite