

Dernière mise à jour :

17/04/25

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr
Tel : 02 97 68 45 36 *
Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 17 du 21/04/2025 au 28/04/2025



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Vannes	166	Ploermel => Vannes	12+000	Elven	11+000	Elven	22/04	22/04	8:00 - 17:30	Mesure laboratoire		Neutralisation voie de droite
Vannes	165	Les 2 sens	37+000	Theix	2+000	Nivillac	22/04	24/04	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche
Vannes	165	Nantes => Brest	56+000	Plougoumelen	52+000	Ploeren	22/04	23/04	20:00 - 06:00	Entretien de chaussée		Neutralisation voie droite ou gauche
Vannes	166	Les 2 sens	40+000	Theix	48+000	Theix	23/03	25/04	20:00 - 06:00	fauchage		Neutralisation voie de gauche
Lorient	165	Nantes => Brest	78+500	Nostang	87+500	Kervignac	14/04	06/06	20:00 - 06:00	Enrobés	VO121	Déviation
Lorient	165	Nantes => Brest	101+600	Queven			05/05	07/05	20:30 - 06:00	Enrobés	VO129	Déviation
Lorient	165	Brest => Nantes	92+700	Caudan			05/05	07/05	20:30 - 06:00	Enrobés	VO130	Déviation
Lorient	165	Brest => Nantes	87+000	Kervignac	78+000	Landévant	22/04	25/04	20:00 - 06:00	Enrobés	VO121	Neutralisation voie de gauche
Ploërmel	24 (56)	Rennes => Lorient	15+000	Ploërmel	34+500	Lanouée	22/04	25/04	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Lorient => Rennes	34+000	Lanoué	21+000	Ploermel	22/04	25/04	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Les 2 sens	66+000	Guénin	63+000	Plumelin	23/04	23/04	8:00 - 17:30	Minéralisation du TPC		Neutralisation voie de gauche

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 17 du 21/04/2025 au 28/04/2025



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Tramain	12	Les 2 sens	7+000	Broons	6	Caulnes	22/04	25/04	8:00 - 17:30	réfection ouvrage d'art		Neutralisation voie de droite
Le Perray	12	Rennes => Brest	47+800	Hillion	51+500	Yffiniac	22/04	25/04	20:00 – 05:45	Enrobés	SL168-1	fermeture 2x2 et bretelle
Le Perray	12	Brest => Rennes	51+870	Trégueux	48+500	Hillion	22/04	24/04	20:00 - 06:00	Enrobés		Neutralisation voie de gauche
Le Perray	12	Rennes => Brest	48+000	Hillion	49+000	Hillion	15/04	12/05	24h/24 - 7j/7	Minéralisation du TPC	SL168-1	Limitation de vitesse
Le Perray	12	Les 2 sens	34+950	Lamballe-Armor	37+150	Lamballe-Armor	23/04	23/04	9:00 – 17:00	Intervention fibre		Neutralisation voie de droite
Pleslin	176 (35)	Les 2 sens	32+000	La-Ville-ès-Nonais (35)	33+500	La-Ville-ès-Nonais (35)	30/01	06/06	24h/24 - 7j/7	Signalisation de chantier Pose	SP087-1	Limitation de vitesse
Pleslin	176 (35)	Tramain => Pontorson	16+500	Dol-de-Bretagne (35)	8+600	Saint-Broladre (35)	22/04	23/04	8:00 - 17:30	Relevé topographique		Neutralisation voie de droite
Pleslin	176 (35)	Pontorson => Tramain	0+200	Pleine-Fougères (35)	28+000	Miniac-Morvan (35)	22/04	24/04	8:00 - 17:30	Entretien de caniveau		Neutralisation voie de droite
Guingamp	12	Rennes => Brest	81+000	Saint-Jean-Kerdaniel	90+000	Grâces	30/03	30/04	24h/24 - 7j/7	Enrobés	SG108-2	Basculement de circulation
Loudéac	164	Les 2 sens	27+070	Plémet	30+830	Plémet	07/03	27/06	24h/24 - 7j/7	Mise à 2x2 voies	SO032-18	Déviation
Loudéac	164	Les 2 sens	15+500	Merdrignac	21+000	Gomené	17/04	30/04	24h/24 - 7j/7		SO035-1	Neutralisation voie droite ou gauche
Loudéac	164	Les 2 sens	54+000	Guerlédan	46+000	Loudéac	23/04	24/04	8:00 - 17:30	Lavage signalisation		Neutralisation voie de droite
Rostrenen	164	Les 2 sens	96+600	Glomel	99+600	Glomel	24/03	27/06	24h/24 - 7j/7	Travaux RN	SR033-5	Travaux RN
Rostrenen	164	Les 2 sens	97+000	Paule	105+000	Le Moustoir	24/04	25/04	8:00 - 17:30	Lavage signalisation		Neutralisation voie de droite
Rostrenen	164	Rennes => Quimper	76+000	Glomel	93+000	Caurel	22/04	23/04	8:00 - 17:30	Lavage signalisation		Neutralisation voie de droite

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



SEMAINE N° 17 du 21/04/2025 au 28/04/2025



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	0+000	Plouégat-Moysan	53+000	Plouédern	21/04	25/04	8:00 - 17:30	Curage		Neutralisation voie de droite
Brest	265	Les 2 sens	0+000	Le-Relecq-Kerhuon	6+000	Guipavas	22/04	25/04	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation des voies
Brest	165	Nantes => Brest	107+000	Loperhet	109+000	Plougastel-Daoulas	23/04	23/04	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de gauche
Châteaulin	165	Nantes => Brest	81+000	Pont-de-Buis/Lès-Quimerc'h	81+500	Pont-de-Buis/Lès-Quimerc'h	22/04	22/04	8:00 - 17:30	Inspection O.A		Neutralisation voie de droite
Châteaulin	165	Brest => Nantes	78+000	Chateaulin	77+000	Chateaulin	22/04	22/04	8:00 - 17:30	Inspection O.A		Neutralisation voie de droite
Châteaulin	165	Brest => Nantes	63+600	Briec	63+300	Briec	22/04	22/04	8:00 - 17:30	Inspection O.A		Neutralisation voie de droite
Châteauneuf du Faou	164	Rennes => Chateaulin	14+500	Cléden-Poher	20+925	Plonévez-du-Faou	22/04	13/06	24h/24 - 7j/7	Enrobés	BF034-1	Basculement de circulation
Melgven	165	Nantes => Brest	19+000	Riec sur Belon	25+750	Pont Aven	17/03	30/04	24h/24 - 7j/7	Enrobés	BM057-1	Basculement de circulation