

Dernière mise à jour :

24/04/25

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr  
Tel : 02 97 68 45 36 \*  
Tel : 02 96 79 82 64 \*

## PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 18 du 28/04/2025 au 05/05/2025



\* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

## CIGT TRISKELL

## MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Vannes	166	Les 2 sens	2+000	St Nolff	17+000	Elven	28/04	29/04	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie droite ou gauche
Ploërmel	24 (56)	Lorient => Rennes	20+000	Ploermel	15+000	Campénéac	28/04	29/04	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite
Locminé	24									RAS		
Lorient	165	Nantes => Brest	78+500	Nostang	87+500	Kervignac	28/04	06/06	20:00 - 06:00	Enrobés	VO121	chantier suspendu pour 2 semaines
Lorient	165	Nantes => Brest	88+000	Kervignac	103+000	Queven	28/04	30/04	20:00 - 06:00	Débroussaillage		Neutralisation voie droite ou gauche

Dernière mise à jour :

24/04/25

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr  
Tel : 02 97 68 45 36 \*  
Tel : 02 96 79 82 64 \*

## PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 18 du 28/04/2025 au 05/05/2025



\* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

## CIGT TRISKELL

## COTES D'ARMOR ( 22 ) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Tramain	12	Rennes => Brest	0+000	La Chapelle Blanche	2+000	Caulnes	28/04	28/04	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite
Tramain	12	Les 2 sens	7+000	Caulnes	6+000	Caulnes	28/04	29/04	8:00 - 17:30	Réfection OA		Neutralisation voie de droite
Le Perray	12	Rennes => Brest	48+000	Hillion	49+000	Hillion	28/04	12/05	24h/24 - 7j/7	Minéralisation du TPC	SL168-1	Limitation de vitesse
Le Perray	12	Les 2 sens	63+000	Pordic	78+000	Chatelaudren-Plouagat	28/04	29/04	8:00 - 17:30	plaques hectométriques		Neutralisation voie de gauche
Pleslin	176 (35)	Pontorson => Tramain	15+000	Dol-de-Bretagne (35)	30+000	Miniac-Morvan (35)	28/04	29/04	8:00 - 17:30	Curage		Neutralisation voie de droite
Guingamp	12	Rennes => Brest	81+000	Saint-Jean-Kerdaniel	90+000	Grâces	28/04	30/04	24h/24 - 7j/7	Enrobés	SG108-2	Basculement de circulation
Loudéac	164	Les 2 sens	27+070	Plémet	30+830	Plémet	28/04	27/06	24h/24 - 7j/7	Mise à 2x2 voies	SO032-18	Déviation
Loudéac	164	Les 2 sens	20+000	Laurenan	21+000	Gomené	28/04	30/04	24h/24 - 7j/7		SO035-1	Neutralisation voie droite ou gauche
Loudéac	164	Les 2 sens	54+000	Saint-Caradec	46+000	Loudéac	28/04	30/04	8:00 - 17:30	Lavage signalisation		Neutralisation voie de droite
Rostrenen	164	Les 2 sens	96+600	Glomel	99+600	Glomel	28/04	27/06	24h/24 - 7j/7	Travaux RN	SR033-5	Travaux RN
Rostrenen	164	Rennes => Quimper	101+000	Paule	102+000	Paule	28/04	29/04	8:00 - 17:30	Réparation dépendances		Neutralisation voie de droite
Rostrenen	164	Les 2 sens	79+000	Plouguernevel	102+500	Le Moustoir	28/04	30/04	8:00 - 17:30	Lavage signalisation		Neutralisation voie de droite

## PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



SEMAINE N° 18 du 28/04/2025 au 05/05/2025



\* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

## CIGT TRISKELL

## FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Saint-Thégonnec	12	Brest => Rennes	53+000	Plouédern	0+000	Plouégat-Moysan	28/04	02/05	8:00 - 17:30	Curage		Neutralisation voie de droite
Saint-Thégonnec	12	Rennes => Brest	0+000	Plouégat-Moysan	53+000	Plouédern	28/04	02/05	8:00 - 17:30	Curage		Neutralisation voie de droite
Brest	265	Les 2 sens	0+000	Le-Relecq-Kerhuon	6+000	Guipavas	28/04	30/04	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation des voies
Brest	165	Les 2 sens	114+000	Le-Relecq-Kerhuon	114+500	Le-Relecq-Kerhuon	28/04	30/04	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de gauche
Brest	165	Brest => Rennes	92+000	Le Faou	90+000	Le Faou	29/04	29/04	8:00 - 17:30	Démontage station météo		Neutralisation voie de droite
Brest	12	Les 2 sens	67+000	Guipavas	68+000	Guipavas	30/04	30/04	8:00 - 17:30	Visite PPHM		Neutralisation voie de droite
Brest	165	Rennes => Brest	111+000	Plougastel-Daoulas	113+000	Le-Relecq-Kerhuon	30/04	30/04	8:00 - 17:30	Visite PPHM		Neutralisation des voies
Châteaulin										Pas de chantier		
Châteauneuf du Faou	164	Rennes => Chateaulin	14+500	Cléden-Poher	20+925	Plonévez-du-Faou	28/04	13/06	24h/24 - 7j/7	Enrobés	BF034-1	Basculement de circulation
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	25+000	Châteauneuf-du-Faou	46+000	Pleyben	28/04	30/04	8:00 - 17:30	Lavage signalisation		Neutralisation voie de droite
Melgven	165									Pas de chantier		