

Dernière mise à jour :

24/07/25

cigt-triskell.djro@developpement-durable.gouv.fr  
Tel : 02 97 68 45 36 \*  
Tel : 02 96 79 82 64 \*

## PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



semaine N°31 du 28/07/2025 au 04/08/2025



\* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

## CIGT TRISKELL

## MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Vannes	165	Nantes => Brest	25+100	Ambon	25+300	Ambon	30/07	30/07	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite
Ploërmel	24 (56)	Les 2 sens	0+000	Guer	28+000	Guillac	28/07	31/07	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de droite
Ploërmel	24 (35)	Les 2 sens	0+000	Guer	33+500	Plélan le Grand	28/07	31/07	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de droite
Ploërmel	166	Les 2 sens	24+500	Bohal	41+000	Ploërmel	28/07	31/07	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Rennes => Lorient	66+000	Guénin	76+000	Languidic	28/07	31/07	8:00 - 17:30	Curage		Neutralisation voie de droite
Lorient	165	Brest => Nantes	109+000	Gestel	103+000	Queven	28/07	31/07	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite

Dernière mise à jour :

24/07/25

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr  
Tel : 02 97 68 45 36 \*  
Tel : 02 96 79 82 64 \*

## PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



semaine N°31 du 28/07/2025 au 04/08/2025



\* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

# CIGT TRISKELL

## COTES D'ARMOR ( 22 ) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell **avant le jeudi à 12h00**

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Tramain	176	Les 2 sens	25+000	Plélan-le-Petit	29+000	Plélan-le-Petit	28/07	31/07	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Le Perray	12	Rennes => Brest	40+000	Lamballe-Armor	41+000	Lamballe-Armor	28/07	31/07	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Le Perray	12	Les 2 sens	61+000	Plérin	66+500	Trémuson	28/07	31/07	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie droite ou gauche
Pleslin	176 (35)	Pontorson => Tramain	8+000	Baguer-Pican (35)	25+000	Plerguer (35)	28/07	31/07	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de gauche
Guingamp	12	Les 2 sens	94+000	Plouisy	110+000	Plounevez-Moëdec	28/07	31/07	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de gauche
Guingamp	12	Les 2 sens	116+000	Plonévez-Moëdec	120+000	Plounérin	29/07	29/07	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche
Loudéac	164 (Bi-di)	Rennes => Chateaulin	19+55	Gomené	20+0	Gomené	29/07	29/07	8:00 - 17:30	Terrassement		Réduction de la largeur de voie
Rostrenen	164	Les 2 sens	97+000	Glomel	100	Paule	27/06	31/10	24h/24 - 7j/7	Mise à 2x2 voies	SR033-6	Basculement de circulation
Rostrenen	164	Quimper => Rennes	74+000	Bon-Repos-Sur-Blavet	66+000	Caurel	28/07	31/07	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite

Dernière mise à jour :

24/07/25

[cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr](mailto:cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr)

Tel : 02 97 68 45 36 \*

Tel : 02 96 79 82 64 \*

## PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



semaine N°31 du 28/07/2025 au 04/08/2025



\* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

## CIGT TRISKELL

## FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell **avant le jeudi à 12h00**

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Saint-Thégonnec	12	Rennes => Brest	5+000	Plouigneau	10+000	Plouigneau	28/07	29/07	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de gauche
Brest										RAS		
Châteaulin										RAS		
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	46+000	Châteaulin	11+000	Cléden-Poher	28/07	01/08	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Melgven	165	Nantes => Brest	7+500	Quimperlé	12+000	Riec sur Belon	29/07	29/07	8:00 - 17:30	Mesure laboratoire		Neutralisation voie de droite