

|                                                                                                                                                                                                                      |     | Dernière mise à jour : |                                                                                  |          | 31/07/25 |                                          |       |       |              |                                | <small>cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr<br/>Tel : 02 97 68 45 36 *<br/>Tel : 02 96 79 82 64 *</small> |                                                                                    |  |                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN                                                                                                                                                                              |     |                        |                                                                                  |          |          |                                          |       |       |              |                                |                                                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                    |  |
|                                                                                                                                      |     |                        |  |          |          | semaine N°32 du 04/08/2025 au 11/08/2025 |       |       |              |                                |                                                                                                                       |  |  |  |  |
| * CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI                                                                                                                                             |     |                        |                                                                                  |          |          |                                          |       |       |              |                                |                                                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                    |  |
| CIGT TRISKELL                                                                                                                                                                                                        |     |                        |                                                                                  |          |          |                                          |       |       |              |                                |                                                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                    |  |
| MORBIHAN (56) District de Vannes                                                                                                                                                                                     |     |                        |                                                                                  |          |          |                                          |       |       |              |                                |                                                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                    |  |
| Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00 |     |                        |                                                                                  |          |          |                                          |       |       |              |                                |                                                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                    |  |
| CEI                                                                                                                                                                                                                  | RN  | Sens                   | PR                                                                               | Commune  | PR       | Commune                                  | Dates |       | Heures       | Nature des travaux             | Arrêté                                                                                                                | Restriction de circulation                                                         |  |                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                      |     |                        | début                                                                            | Départ   | fin      | Arrivée                                  | début | fin   | début        |                                |                                                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                    |  |
| Vannes                                                                                                                                                                                                               | 166 | Les 2 sens             | 8+000                                                                            | St Nolff | 10+000   | Elven                                    | 07/08 | 07/08 | 8:00 - 17:30 | Signalisation de chantier Pose |                                                                                                                       | Neutralisation voie de droite                                                      |  |                                                                                    |  |
| Ploërmel                                                                                                                                                                                                             |     |                        |                                                                                  |          |          |                                          |       |       |              | Pas de chantier                |                                                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                    |  |
| Locminé                                                                                                                                                                                                              |     |                        |                                                                                  |          |          |                                          |       |       |              | Pas de chantier                |                                                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                    |  |
| Lorient                                                                                                                                                                                                              | 165 | Brest => Nantes        | 106+000                                                                          | Gestel   | 102+500  | Queven                                   | 04/08 | 08/08 | 8:00 - 17:30 | fauchage                       |                                                                                                                       | Neutralisation voie de droite                                                      |  |                                                                                    |  |

|                                                                                                                                                                                                                      |             |                      | Dernière mise à jour :                   |                      |         | 31/07/25         |       |       |               |                                                                                    |         | <a href="mailto:cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr">cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr</a><br>Tel : 02 97 68 45 36 *<br>Tel : 02 96 79 82 64 * |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------|---------|------------------|-------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN                                                                                                                                                                              |             |                      |                                          |                      |         |                  |       |       |               |                                                                                    |         |                                                                                                                                                                            |  |
|                                                      |             |                      | semaine N°32 du 04/08/2025 au 11/08/2025 |                      |         |                  |       |       |               |  |         |                                                                                          |  |
| * CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI                                                                                                                                             |             |                      |                                          |                      |         |                  |       |       |               |                                                                                    |         |                                                                                                                                                                            |  |
| CIGT TRISKELL                                                                                                                                                                                                        |             |                      |                                          |                      |         |                  |       |       |               |                                                                                    |         |                                                                                                                                                                            |  |
| COTES D'ARMOR ( 22 ) District de ST Brieuc                                                                                                                                                                           |             |                      |                                          |                      |         |                  |       |       |               |                                                                                    |         |                                                                                                                                                                            |  |
| Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00 |             |                      |                                          |                      |         |                  |       |       |               |                                                                                    |         |                                                                                                                                                                            |  |
| CEI                                                                                                                                                                                                                  | RN          | Sens                 | PR                                       | Commune              | PR      | Commune          | Dates |       | Heures        | Nature des travaux                                                                 | Arrêté  | Restriction de circulation                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                      |             |                      | début                                    | Départ               | fin     | Arrivée          | début | fin   | début         |                                                                                    |         |                                                                                                                                                                            |  |
| Tramain                                                                                                                                                                                                              | 176         | Les 2 sens           | 30+000                                   | Jugon-les-Lacs       | 37+000  | Tramain          | 04/08 | 08/08 | 8:00 - 17:30  | Signalisation de chantier Pose                                                     |         | Neutralisation voie de gauche                                                                                                                                              |  |
| Le Perray                                                                                                                                                                                                            | 12          | Les 2 sens           | 48+000                                   | Hillion              | 35+000  | Lamballe-Armor   | 05/08 | 07/08 | 8:00 - 17:30  | Peinture                                                                           |         | Neutralisation voie droite ou gauche                                                                                                                                       |  |
| Le Perray                                                                                                                                                                                                            | 12          | Les 2 sens           | 61+000                                   | Plérin               | 66+500  | Trémuson         | 04/08 | 07/08 | 8:00 - 17:30  | Débroussaillage                                                                    |         | Neutralisation voie droite ou gauche                                                                                                                                       |  |
| Pleslin                                                                                                                                                                                                              |             |                      |                                          |                      |         |                  |       |       |               | pas de chantier                                                                    |         |                                                                                                                                                                            |  |
| Guingamp                                                                                                                                                                                                             | 12          | Les 2 sens           | 100+000                                  | Pédernec             | 117+000 | Plounévez-Moëdec | 04/08 | 07/08 | 8:00 - 17:30  | Fauchage                                                                           |         | Neutralisation voie de gauche                                                                                                                                              |  |
| Loudéac                                                                                                                                                                                                              | 164 (Bi-di) | Les 2 sens           | 27+300                                   | Plémet               | 27+300  | Plémet           | 05/08 | 05/08 | 8:00 - 12:00  | Signalisation de chantier Pose                                                     |         | Coupure momentanée (Bi-di)                                                                                                                                                 |  |
| Loudéac                                                                                                                                                                                                              | 164         | Rennes => Chateaulin | 33+000                                   | La Prénessaye        | 44+000  | Loudéac          | 06/08 | 06/08 | 8:00 - 17:30  | Signalisation verticale                                                            |         | Neutralisation voie de droite                                                                                                                                              |  |
| Rostrenen                                                                                                                                                                                                            | 164         | Les 2 sens           | 97+000                                   | Glomel               | 100+000 | Paule            | 27/06 | 31/10 | 24h/24 - 7j/7 | Mise à 2x2 voies                                                                   | SR033-6 | Basculement de circulation                                                                                                                                                 |  |
| Rostrenen                                                                                                                                                                                                            | 164         | Les 2 sens           | 74+000                                   | Bon-Repos-Sur-Blavet | 89+000  | Rostrenen        | 04/08 | 08/08 | 8:00 - 17:30  | fauchage                                                                           |         | Fermetures bretelles entrée et sortie                                                                                                                                      |  |

<