

Dernière mise à jour :

28/08/25

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr
Tel : 02 97 68 45 36 *
Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



semaine N°36 du 01/09/2025 au 08/09/2025



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Vannes	166	Vannes => Ploermel	14+000	Elven	17+000	Elven	01/09	01/09	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Vannes	165	Brest => Nantes	27+450	Ambon	20+300	Muzillac	01/09	01/09	8:00 - 12:00	Mesure de déflexion de chaussée		Neutralisation voie de droite
Vannes	165	Brest => Nantes	20+300	Muzillac	11+900	Arzal	01/09	01/09	12:00 - 17:30	Mesure de déflexion de chaussée		Neutralisation voie de droite
Vannes	166	Ploermel => Vannes	17+000	Elven	8+900	St Nolff	02/09	05/09	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Vannes	165	Nantes => Brest	10+750	Marzan	18+500	Muzillac	02/09	02/09	8:00 - 12:00	Mesure de déflexion de chaussée		Neutralisation voie de droite
Vannes	165	Brest => Nantes	18+400	Muzillac	22+100	Muzillac	02/09	02/09	12:00 - 17:30	Mesure de déflexion de chaussée		Neutralisation voie de droite
Vannes	166	Ploermel => Vannes	14+000	Elven	12+700	Elven	03/09	03/09	8:00 - 17:30	Mesure laboratoire		Neutralisation voie droite ou gauche
Ploërmel	24 (56)	Les 2 sens	25+000	Taupont	18+000	Ploërmel	01/09	05/09	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Rennes => Lorient	27+000	Guillac	31+000	La Croix Héléan	01/09	05/09	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite
Lorient	165	Les 2 sens	103+000	Queven	109+000	Guidel	01/09	05/09	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de gauche

Dernière mise à jour :

28/08/25

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr
Tel : 02 97 68 45 36 *
Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



semaine N°36 du 01/09/2025 au 08/09/2025



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell **avant le jeudi à 12h00**

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Tramain	176	Pontorson => Tramain	26+000	Plélan-le-Petit	36+000	Jugon-les-Lacs	01/09	04/09	13:30 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Tramain	176	Les 2 sens	37+000	Tramain	32+000	Jugon-les-Lacs	04/09	05/09	13:30 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de gauche
Le Perray	12	Rennes => Brest	48+000	Hillion	51+000	Yffiniac	01/09	03/09	20:00 - 06:00	Inspection O.A et débroussaillage		Fermeture 2x2 et bretelle
Le Perray	12	Rennes => Brest	51+000	Yffiniac	56+000	Saint-Brieuc	03/09	05/09	20:00 - 06:00	Inspection O.A et débroussaillage		Fermeture 2x2 et bretelle
Le Perray	12	Les 2 sens	35+000	Lamballe-Armor	43+000	Coëtmieux	01/09	04/09	9:00 – 17:00	Inspection O.A		Neutralisation voie droite ou gauche
Le Perray	12	Les 2 sens	35+000	Lamballe-Armor	78+000	Chatelaudren-Plouagat	01/09	05/09	9:00 – 17:00	Débroussaillage		Neutralisation voie droite ou gauche
Pleslin	176 (35)	Les 2 sens	17+800	Mont-Dol (35)	16+000	Dol-de-Bretagne (35)	01/09	04/09	24h/24 - 5j/7	Création ITPC		Neutralisation voie de gauche
Pleslin	176 (35)	Pontorson => Tramain	5+700	Sains (35)	14+800	Dol-de-Bretagne (35)	02/09	02/09	8:00 - 17:30	Purges		Fermeture RN
Guingamp	12	Rennes => Brest	97+000	Tréglamus	113+000	Plounevez-Moëdec	01/09	01/09	8:00 - 17:30	Pontages fissures		Neutralisation voie droite ou gauche
Guingamp	12	Brest => Rennes	123+800	Plonévez-Moëdec	83+000	Ploumagoar	02/09	02/09	8:00 - 17:30	Pontages fissures		Neutralisation voie droite ou gauche
Guingamp	12	Les 2 sens	123+800	Plounérin	117+000	Plounevez-Moëdec	03/09	05/09	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Guingamp	12	Brest => Rennes	111+000	Plonévez-Moëdec	110+000	Plounevez-Moëdec	05/09	05/09	8:00 - 12:00	Intervention radar		Neutralisation voie de droite
Loudéac	164 (Bi-di)	Les 2 sens	29+450	Plémet	27+300	Plémet	01/09	01/09	8:00 - 17:30	Enrobés		Coupure momentanée (Bi-di)
Loudéac	164	Chateaulin => Rennes	51+000	Saint-Caradec	43+000	Loudéac	01/09	01/09	8:00 - 17:30	Entretien de chaussée		Neutralisation voie droite ou gauche
Loudéac	164	Chateaulin => Rennes	17+000	Merdrignac	13+000	Merdrignac	03/09	03/09	8:00 - 17:30	Entretien de chaussée		Neutralisation voie droite ou gauche
Rostrenen	164	Les 2 sens	97+000	Glomel	100	Paule	27/06	31/10	24h/24 - 7j/7	Mise à 2x2 voies	SR033-6	Basculement de circulation

Dernière mise à jour :

28/08/25

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 *

Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



semaine N°36 du 01/09/2025 au 08/09/2025



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	30+000	Saint-Thégonnec	10+000	Plouigneau	01/09	05/09	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Brest	12	Les 2 sens	68+000	Guipavas	64+500	Guipavas	01/09	05/09	8:00 - 17:00	Dépose de glissières et pose BT4		Neutralisation voie droite ou gauche
Châteaulin	165	Les 2 sens	52+000	Quimper	70+000	Briec	01/09	05/09	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de gauche
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	28+000	Plonévez-du-Faou	46+000	Châteaulin	01/09	05/09	24h/24 - 5j/7	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Melgven	165	Brest => Nantes	22+500	Pont Aven	0+000	Rédené	01/09	01/09	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de gauche
Melgven	165	Nantes => Brest	0+000	Rédené	44+600	St Evarzec	02/09	03/09	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de gauche
Melgven	165	Brest => Nantes	44+600	St Evarzec	30+000	Melgven	04/09	05/09	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de droite