

						Dernière mise à jour :		16/10/25					cigt-triskell.dir@semaurables.gouv.fr	
PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN														
						semaine N°43 du 20/10/2025 au 27/10/2025							 	
* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI														
CIGT TRISKELL														
MORBIHAN (56) District de Vannes														
Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00														
CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation		
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début					
Vannes	166	Les 2 sens	9+650	St Nolff	18+150	Elven	15/09	31/10	24h/24 - 7j/7	Entretien de chaussée	VV122	Basculement de circulation		
Vannes	165	Les 2 sens	38+000	Theix	53+000	Ploeren	20/10	24/10	20:00 - 06:00	Balayage		Neutralisation voie droite ou gauche		
Vannes	165	Nantes => Brest	11+000	Marzan	22+000	Muzillac	20/10	23/10	8:00 - 17:30	Mesure laboratoire		Neutralisation voie de droite		
Vannes	165	Nantes => Brest	11+000	Marzan	22+000	Muzillac	24/10	24/10	8:00 - 17:30	Mesure laboratoire		Neutralisation voie de gauche		
Ploërmel	24 (56)	Lorient => Rennes	22+300	Ploërmel	26+300	Guer	20/10	23/10	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite		
Locminé	24	Rennes => Lorient	34+000	Lanoué	56+000	Moréac	20/10	22/10	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite		
Lorient	165	Les 2 sens	87+500	Kervignac	101+000	Queven	20/10	24/10	20:00 - 06:00	Signalisation verticale		Neutralisation voie droite ou gauche		

			Dernière mise à jour :			16/10/25						cigt-triskell.district22@armorable.gouv.fr			
PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN															
						semaine N°43 du 20/10/2025 au 27/10/2025									
* CHANTIERS PREVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIERE DES CEI															
CIGT TRISKELL															
COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc															
Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00															
CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation			
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début						
Tramain	12	Brest => Rennes	23+800	Plénée-Jugon	14+500	Trémeur	20/10	21/10	20:00 - 06:00	Enrobés	ST068	Déviation			
Tramain	12	Rennes => Brest	3+400	Caulnes	11+100	Broons	21/10	22/10	20:00 - 06:00	Enrobés	ST068	Déviation			
Tramain	176	Pontorson => Tramain	35+050	Jugon-les-Lacs			22/10	24/10	20:00 - 06:00	Enrobés	ST068	Déviation			
Tramain	12	Les 2 sens	9+000	Broons	13+000	Broons	20/10	23/10	8:00 - 17:30	Entretien de chaussée		Neutralisation voie droite ou gauche			
Le Perray	12	Brest => Rennes	48+000	Yffiniac	35+000	Lamballe-Armor	20/10	23/10	9:00 – 17:00	Elagage		Neutralisation voie de droite			
Le Perray	12	Les 2 sens	61+000	Plérin	78+000	Chatelaudren-Plouagat	20/10	23/10	9:00 – 17:00	Elagage		Neutralisation voie de droite			
Pleslin	176 (22)	Pontorson => Tramain	14+000	Quévert (22)	15+000	Quévert (22)	20/10	24/10	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite			
Guingamp	12	Les 2 sens	110+000	Belle-Isle en Terre	123+800	Plounérin	20/10	24/10	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite			
Loudéac	164	Les 2 sens	20+000	Gomené	24+000	Laurenan	20/10	21/10	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite			
Rostrenen	164	Les 2 sens	96+900	Glomel	99+600	Glomel	27/06	31/10	24h/24 - 7j/7	Mise à 2x2 voies	SR033-6	Basculement de circulation			

REPENTIR-ÉRIE
LES 24 TRANSMETTON
EXCLUSIVEMENT
ET INCHRONABLE

semaine N°43 du 20/10/2025 au 27/10/2025

* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CÉ

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell **avant le jeudi à 12h00**

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Saint-Thégonnec	12	Brest => Rennes	57+000	Ploudaniel	30+000	Saint-Thégonnec	20/10	24/10	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	16+300	Morlaix	24+000	Saint-Martin-des-Champs	20/10	07/11	24h/24 - 7j/7	Enrobés	BS075-2	Basculement de circulation
Brest	265	Brest => Nantes	5+600	Guipavas	4+000	Guipavas	22/10	22/10	8:00 - 17:30	réseau élect/télécom		Neutralisation BAU
Brest	12	Nantes => Brest	57+000	Ploudaniel	60+000	Saint-Thonan	20/10	24/10	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Châteaulin	165	Nantes => Brest	76+000	Chateaulin	90+000	Le Faou	20/10	24/10	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	0+000	Carhaix-Plouguer	10+000	Clédén-Poher	20/10	24/10	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie droite ou gauche
Melgven	165	Nantes => Brest	25+000	Melgven	45+000	St Evarzec	20/10	24/10	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite