

Signalisation verticale

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



Lorient


165

Les 2 sens

87+500

Kervignac

101+000







Neutralisation voie droite ou gauche

* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00												
CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
CEI			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début	Nature des travaux	Airete	Restriction de circulation
Vannes	166	Les 2 sens	9+650	St Nolff	18+150	Elven	15/09	31/10	24h/24 - 7j/7	Entretien de chaussée	VV122	Basculement de circulation
Vannes	165	Les 2 sens	60+600	Auray	56+000	Plougoumelen	27/10	30/10	8:00 - 17:30	Elagage		Neutralisation voie de droite
Vannes	165	Les 2 sens	38+000	Theix	56+000	Plougoumelen	27/10	30/10	20:00 - 06:00	Entretien de caniveau		Neutralisation voie droite ou gauche
Ploërmel	24 (35)	Lorient => Rennes	36+000	Plélan le Grand	32+500	Plélan le Grand	27/10	28/10	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Ploërmel	24 (56)	Rennes => Lorient	32+500	Plélan le Grand	15+000	Augan	28/10	30/10	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Rennes => Lorient	40+000	Lanoué	56+000	Moréac	27/10	31/10	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite

27/10

Queven

31/10

20:00 - 06:00



23/10/25

cigt-triskell.diro@developpement-uc Tel : 02 97 68 45 36 *

Tel : 02 96 79 82 64 *





PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN

semaine N°44 du 27/10/2025 au 03/11/2025






* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc

	Prévisions des travaux cou	rants et non cou	urants sur le réseau RN	qui risquent d	e perturber la circulatio	n routière. Ces prévisions doi	vent impérativement être	retournées au C.I.G.T Triskell avant	le jeudi à	12h00
	Come	PR Commune PR		PR	Commune	Dates	Heures	Noture des traveux	Arrêté	Restri
Sens	Sens	début	Départ	Départ fin		début fin	début	Nature des travaux	Arrete	Resui

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Da	tes	Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	
CEI	KIN	Selis	début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début	Nature des travaux	Arrete	Restriction de circulation	
Tramain	12	Les 2 sens	20+000	Sévignac	13+000	Broons	27/10	31/10	8:00 - 17:30	Entretien de chaussée		Neutralisation voie droite ou gauche	
Le Perray	12	Les 2 sens	35+000	Lamballe-Armor	78+000	Chatelaudren- Plouagat	27/10	31/10	8:00 - 17:30	Elagage		Neutralisation voie de droite	
Le Perray	12	Rennes => Brest	70+250	Plélo	71+100	Plélo	28/10	28/10	8:00 - 17:30	réseau élect/télécom		Neutralisation voie de droite	
Le Perray	12	Les 2 sens	57+200	Saint-Brieuc	58+300	Plérin	29/10	30/10	20:00 - 06:00	Travaux sur longrine		Neutralisation voie de gauche	
Pleslin	176 (22)	Tramain => Pontorson	27+000	Plélan-Le-Petit (22)	12+000	Taden (22)	27/10	30/10	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	
Pleslin	176 (22)	Pontorson => Tramain	14+000	Quévert (22)	14+700	Quévert (22)	29/10	30/10	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite	
Guingamp	12	Brest => Rennes	87+000	Ploumagoar	78+300	Châtelaudren- Plouagat	29/10	30/10	8:00 - 17:30	Entretien de chaussée		Neutralisation voie droite ou gauche	
Guingamp	12	Brest => Rennes	123+000	Plounérin	118+000	Plounérin	30/10	31/10	8:00 - 17:30	Entretien de chaussée		Neutralisation voie droite ou gauche	
Guingamp	12	Brest => Rennes	123+000	Plounérin	111+000	Plounévez- Moëdec	28/10	31/10	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	
Guingamp	12	Rennes => Brest	119+000	Plounérin	123+000	Plounérin	27/10	27/10	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	
Loudéac	164	Les 2 sens	52+000	Saint-Caradec	52+000	Saint-Caradec	27/10	31/10	24h/24 - 5j/7	Entretien des échangeurs		Fermetures bretelles entrée et sortie	
Loudéac	164	Chateaulin => Rennes	54+000	Saint-Caradec	48+000	Saint-Caradec	30/10	31/10	24h/24 - 2j/7	Inspection O.A		Déviation	
Rostrenen	164	Les 2 sens	96+900	Glomel	99+600	Glomel	27/06	31/10	24h/24 - 7j/7	Mise à 2x2 voies	SR033-6	Basculement de circulation	



23/10/25

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr Tel: 02 97 68 45 36 * Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN









semaine N°44 du 27/10/2025 au 03/11/2025

* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Da	tes	Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
CEI	KN	Selis	début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début	Nature des travaux	Arrete	Restriction de circulation
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	48+500	Plounéventer	42+000	Landivisiau	27/10	31/10	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	16+300	Morlaix	24+000	Saint-Martin-des- Champs	20/10	07/11	24h/24 - 7j/7	Enrobés	BS075-2	Basculement de circulation
Brest	165	Brest => Nantes	114+000	Le-Relecq- Kerhuon	106+000	Loperhet	28/10	31/10	8:00 - 17:30	Elagage		Neutralisation voie de droite
Brest	12	Rennes => Brest	60+000	Ploudaniel	63+000	Kersaint- Plabennec	27/10	27/10	8:00 - 17:30	Elagage		Neutralisation voie de droite
Brest	12	Rennes => Brest	58+000	Ploudaniel	63+000	Kersaint- Plabennec	28/10	30/10	8:00 - 17:30	Entretien de chaussée		Neutralisation voie de gauche
Châteaulin	165	Brest => Nantes	90+000	Le Faou	75+000	Chateaulin	27/10	30/10	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Châteaulin	165	Nantes => Brest	53+000	Quimper	54+000	Quimper	27/10	27/10	13:30 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite
Châteauneuf du Faou										Non communiqué		
Melgven	165	Les 2 sens	46+850	Ergué-Gabéric	43+350	St Evarzec	27/10	27/10	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de gauche
Melgven	165	Les 2 sens	5+450	Quimperlé	6+800	Quimperlé	27/10	27/10	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de gauche
Melgven	165	Brest => Nantes	46+600	Ergué-Gabéric	44+700	St Evarzec	28/10	28/10	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite
Melgven	165	Nantes => Brest	26+000	Melgven	45+000	St Evarzec	29/10	31/10	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite