

			Dernière mise à jour :			30/10/25						cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr Tel : 02 97 68 45 36 * Tel : 02 96 79 82 64 *			
PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN															
						semaine N°45 du 03/11/2025 au 10/11/2025									
* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI															
CIGT TRISKELL															
MORBIHAN (56) District de Vannes															
Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00															
CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation			
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début						
Vannes	165	Les 2 sens	38+000	Theix	53+000	Ploeren	03/11	07/11	20:00 - 06:00	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite			
Ploërmel	24 (56)	Les 2 sens	5+000	Guer	15+000	Campénéac	03/11	06/11	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie droite ou gauche			
Locminé	24	Rennes => Lorient	78+430	Languidic	79+500	Languidic	04/11	04/11	8:00 - 17:30	réseau élect/télécom		Neutralisation voie de droite			
Locminé	24	Rennes => Lorient	52+400	Moréac	54+000	Moréac	04/11	05/11	8:00 - 17:30	Boucle de comptage		Neutralisation voie de droite			
Locminé	24	Lorient => Rennes	31+836	Josselin	31+1036	Josselin	06/11	06/11	8:00 - 17:30	Mesure de déflexion de chaussée		Neutralisation voie droite ou gauche			
Lorient	165	Les 2 sens	69+000	Brech	109+000	Guidel	03/11	07/11	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche			

			Dernière mise à jour :			30/10/25						Tel : 02 97 68 45 36 *		
PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN														
 			semaine N°45 du 03/11/2025 au 10/11/2025											
★ CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI														
CIGT TRISKELL														
COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc														
Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00														
CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation		
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début					
Tramain	12	Brest => Rennes	12+000	Broons	0+000	Broons	03/11	07/11	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite		
Tramain	12	Brest => Rennes	34+700	Noyal	34+000	Noyal	03/11	07/11	24h/24 - 7j/7	Réalisation d'un merlon		Neutralisation BAU		
Tramain	12	Brest => Rennes	34+650	Noyal	34+000	Noyal	03/11	07/11	8:00 - 17:30	Réalisation d'un merlon		Neutralisation voie de droite		
Le Perray	12	Les 2 sens	62+000	Plérin	78+000	Chatelaudren-Plouagat	03/11	04/11	8:00 - 17:30	Elagage		Neutralisation voie de droite		
Le Perray	12	Les 2 sens	44+000	Coëtmiex	48+000	Hillion	04/11	04/11	8:00 - 17:30	Intervention CEREMA		Neutralisation voie de droite		
Le Perray	12	Brest => Rennes	37+000	Lamballe-Armor	36+600	Lamballe-Armor	05/11	06/11	8:00 - 17:30	réseau élect/télécom		Neutralisation voie de droite		
Le Perray	12	Les 2 sens	35+000	Lamballe-Armor	78+000	Chatelaudren-Plouagat	03/11	06/11	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie droite ou gauche		
Le Perray	12	Brest => Rennes	37+000	Lamballe-Armor	36+600	Lamballe-Armor	06/11	07/11	20:00 - 06:00	réseau élect/télécom		Neutralisation voie de droite		
Pleslin	176 (22)	Les 2 sens	3+000	Plouër-sur-Rance (22)	10+000	Taden (22)	03/11	07/11	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite		
Guingamp	12	Brest => Rennes	120+000	Plounérin	110+000	Belle-Isle en Terre	03/11	06/11	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite		
Loudéac	164	Rennes => Chateaulin	26+000	Plémet	32+000	Plémet	03/11	05/12	24h/24 - 7j/7	Signalisation de chantier Pose	SO 032-24	Neutralisation voie de droite		
Loudéac	164	Rennes => Chateaulin	20+500	Laurenan	20+500	Laurenan	04/11	04/11	8:00 - 17:30	réseau élect/télécom		Fermeture de bretelle de sortie		
Rostrenen	164	Les 2 sens	96+900	Glomel	99+600	Glomel	31/10	31/12	24h/24 - 7j/7	Mise à 2x2 voies	SR033-7	Basculement de circulation		
Rostrenen	164 (Bi-di)	Quimper => Rennes	88+000	Plouguernevel	97+000	Glomel	03/11	07/11	8:00 - 17:30	Débroussaillage				

			Dernière mise à jour :			30/10/25						cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr Tel : 02 97 68 45 36 *			
PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN															
						semaine N°45 du 03/11/2025 au 10/11/2025									
* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI															
CIGT TRISKELL															
FINISTERE (29) District de Brest															
Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00															
CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation			
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début						
Saint-Thégonnec	12	Brest => Rennes	43+000	Landivisiau	39+000	Landivisiau	03/11	07/11	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite			
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	16+300	Morlaix	24+000	Saint-Martin-des-Champs	20/10	07/11	24h/24 - 7j/7	Enrobés	BS075-2	Basculement de circulation			
Brest	265	Les 2 sens	5+600	Guipavas	00+400	Le-Relecq-Kerhuon	03/11	07/11	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite			
Brest	165	Nantes => Brest	113+000	Plougastel-Daoulas	101+000	Saint-Thonan	03/11	07/11	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite			
Châteaulin	165	Brest => Nantes	77+000	Chateaulin	54+000	Quimper	03/11	06/11	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite			
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	6+000	Plonévez-du-Faou	9+000	Châteaulin	03/11	07/11	24h/24 - 5j/7	Signalisation verticale		Neutralisation voie droite ou gauche			
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	32+000	Lennon	45+000	Châteaulin	03/11	07/11	24h/24 - 5j/7	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite			
Melgven	165	Les 2 sens	46+850	Ergué-Gabéric	42+500	St Evarzec	03/11	03/11	8:00 - 17:30	nettoyage TPC		Neutralisation voie de gauche			
Melgven	165	Nantes => Brest	33+000	Concarneau	45+000	St Evarzec	04/11	07/11	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite			