

		Dernière mise à jour :			27/11/25						cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr Tel : 02 97 68 45 36 * Tel : 02 96 79 82 64 *			
PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN														
				semaine N°49 du 01/12/2025 au 08/12/2025										
* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI														
CIGT TRISKELL														
MORBIHAN (56) District de Vannes														
Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00														
CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation		
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début					
Vannes	165	Brest => Nantes	27+400	Ambon	12+190	Arzal	01/05	05/12	8:00 - 17:30	Mesure laboratoire		Neutralisation voie droite ou gauche		
Vannes	165	Nantes => Brest	5+000	Marzan	18+000	Muzillac	01/12	05/12	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de gauche		
Lorient	165	Brest => Nantes	106+000	Guidel	103+000	Queven	01/12	02/12	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite		
Lorient	24	Les 2 sens	93+000	Kervignac	85+000	Languidic	01/12	04/12	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de gauche		
Lorient	165	Nantes => Brest	107+100	Guidel	108+200	Guidel	05/12	05/12	8:00 - 17:30	Intervention radar		Neutralisation voie de droite		
Lorient	165	Brest => Nantes	91+800	Hennebont	91+800	Hennebont	01/12	01/12	8:00 - 17:30	entretien				
Ploërmel	166	Vannes => Ploermel	24+000	Bohal	41+000	Ploërmel	01/12	05/12	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite		
Ploërmel	166	Vannes => Ploermel	38+000	Monterlot	39+000	Ploërmel	03/12	03/12	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie de droite		
Ploërmel	24 (56)	Les 2 sens	24+000	Guillac	15+000	Augan	04/12	04/12	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche		
Locminé	24	Les 2 sens	85+000	Languidic	43+000	Buléon	01/12	01/12	8:00 - 17:30	Purges		Neutralisation voie de droite		
Locminé	24	Rennes => Lorient	28+000	Guillac	29+000	Guillac	02/12	02/12	12:00 - 17:30	Purges		Neutralisation voie de droite		
Locminé	24	Rennes => Lorient	62+000	Plumelin	67+500	Guénin	02/12	03/12	24h/24 - 7j/7	Purges		Neutralisation voie de droite		
Locminé	24	Lorient => Rennes	78+000	Languidic	75+000	Baud	03/12	03/12	8:00 - 17:30	Purges	VL109	Fermeture bretelle d'entrée		
Locminé	24	Les 2 sens	61+450	Plumelin	69+000	Baud	04/12	11/12	24h/24 - 7j/7	Purges	VL110	Neutralisation voie de gauche		
Locminé	24	Lorient => Rennes	76+300	Languidic	76+000	Baud	01/12	05/12	8:00 - 17:30	Abattages d'arbres	VL109	Fermeture de bretelle de sortie		
Locminé	24	Lorient => Rennes	75+800	Baud	76+000	Baud	01/12	05/12	8:00 - 17:30	Abattages d'arbres	VL109	Fermeture bretelle d'entrée		

			Dernière mise à jour :			27/11/25						cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr Tel : 02 97 68 45 36 * Tel : 02 96 79 82 64 *		
PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN														
 			semaine N°49 du 01/12/2025 au 08/12/2025											
* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI														
CIGT TRISKELL														
COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc														
Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00														
CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation		
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début					
Tramain	12	Les 2 sens	0+000	La Chapelle Blanche	4+000	Saint-Jouan-de-l'Isle	01/12	05/12	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite		
Le Perray	12	Les 2 sens	35+000	Lamballe-Armor	48+000	Hillion	01/12	05/12	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation des voies		
Le Perray	12	Les 2 sens	45+000	Pommeret	48+000	Hillion	05/12	05/12	8:00 - 17:30	Entretien de chaussée				
Pleslin	176 (35)	Saint-Brieuc=>Caen	6+000	Sains (35)	0+000	Pleine-Fougères (35)	01/12	02/12	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite		
Pleslin	176 (35)	Caen=>Saint-Brieuc	0+000	Pleine-Fougères (35)	8+000	Sains (35)	03/12	05/12	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite		
Guingamp	12	Rennes => Brest	85+000	Ploumagoar	87+000	Ploumagoar	01/12	04/12	8:00 - 17:30	Curage		Neutralisation voie de droite		
Guingamp	12	Brest => Rennes	93+000	Plouisy	88+000	Ploumagoar	05/12	05/12	8:00 - 17:30	Mesure laboratoire		Neutralisation des voies		
Loudéac	Pas de chantier													
Rostrenen	164	Les 2 sens	96+900	Glomel	99+600	Glomel	01/12	01/12	24h/24 - 7j/7	travaux de mise en 2x2 voies	SR033-7	Neutralisation de voies		
Rostrenen	164	Les 2 sens	96+900	Glomel	99+600	Glomel	01/12	08/12	24h/24 - 7j/7	travaux de mise en 2x2 voies	SR033-8	Neutralisation de voies		
Rostrenen	164	Les 2 sens	70+000	Bon-Repos-Sur-Blavet	93+000	Glomel	01/12	05/12	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite		

					Dernière mise à jour :		27/11/25				cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr Tel : 02 97 68 45 36 *		
PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN													
 			semaine N°49 du 01/12/2025 au 08/12/2025										
* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI													
CIGT TRISKELL													
FINISTERE (29) District de Brest													
Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00													
CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	0+000	Plouégat-Moysan	57+000	Plouédern	01/12	05/12	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche	
Brest	165	Nantes => Brest	107+000	Loperhet	109+000	Plougastel-Daoulas	03/12	03/12	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de gauche	
Brest	165	Nantes => Brest	107+000	Loperhet	109+000	Plougastel-Daoulas	04/12	04/12	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite	
Brest	165	Nantes => Brest	101+000	Daoulas	90+000	Le Faou	01/12	05/12	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	
Châteaulin	165	Les 2 sens	45+000	Quimper	90+000	Le Faou	01/12	05/12	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche	
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	0+000	Carhaix-Plouguer	10+000	Châteaulin	01/12	05/12	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite	
Melgven	165	Les 2 sens	24+000	Pont Aven	0+000	Rédené	01/12	05/12	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de gauche	