

						Dernière mise à jour :		08/01/26				cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr Tel : 02 97 68 45 36 * Tel : 02 96 79 82 64 *
PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN												
		semaine N°3 du 12/01/2026 au 19/01/2026										
* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI												
CIGT TRISKELL												
MORBIHAN (56) District de Vannes												
Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00												
CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Vannes	165	Nantes => Brest	65+000 (44)	Nivillac	18+000	Muzillac	12/01	14/01	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Vannes	165	Nantes => Brest	53+000	Ploeren	53+300	Ploeren	12/01	12/01	12:00 - 17:30	Intervention radar		Neutralisation voie de gauche
Vannes	166	Les 2 sens	9+000	St Nolff	23+000	St Guyomard	12/01	13/01	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche
Vannes	165	Les 2 sens	0+000	Nivillac	35+000	Theix	14/01	16/01	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche
Vannes	165	Brest => Nantes	18+000	Muzillac	65+000 (44)	Nivillac	15+01	16/01	8:00 - 17:30	Balayage		Neutralisation voie de droite
Lorient	165	Brest => Nantes	106+000	Guidel	103+000	Queven	12/01	13/01	8:00 - 17:30	Balayage		Neutralisation voie de droite
Lorient	24	Les 2 sens	85+000	Languidic	93+000	Kervignac	13/01	16/01	8:00 - 17:30	Balayage		Neutralisation voie de droite
Ploërmel	24 (56)	Lorient => Rennes	9+000	Porcaro	32+500	Plélan le Grand	12/01	16/01	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie droite ou gauche
Ploërmel	24 (35)	Rennes => Lorient	32+500	Plélan le Grand	20+000	Ploërmel	12/01	16/01	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Rennes => Lorient	27+000	Guillac	56+000	Moréac	12/01	16/01	8:00 - 17:30	Entretien de caniveau		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Rennes => Lorient	73+000	Baud	85+000	Languidic	12/01	16/01	8:00 - 17:30	Curage		Neutralisation voie de droite

			Dernière mise à jour :			08/01/26						<a href="mailto:cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr">cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr</a> Tel : 02 97 68 45 36 * Tel : 02 96 79 82 64 *		
PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN														
 			semaine N°3 du 12/01/2026 au 19/01/2026											
* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI														
CIGT TRISKELL														
COTES D'ARMOR ( 22 ) District de ST Brieuc														
Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00														
CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation		
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début					
Tramain	12	Rennes => Brest	14+000	Broons	22+000	Plénée-Jugon	12/01	14/01	8:00 - 17:30	Carottage		Neutralisation voie droite ou gauche		
Tramain	176	Saint-Brieuc=>Caen	41+000	Tramain	34+000	Jugon-les-Lacs	12/01	16/01	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite		
Le Perray										Pas de chantier				
Pleslin	176 (22)	Caen=>Saint-Brieuc	3+000	Plouër-sur-Rance (22)	17+000	Aucaleuc (22)	12/01	16/01	8:00 - 17:30	Entretien des BAU		Neutralisation voie de droite		
Guingamp	12	Les 2 sens	78+000	Châtelaudren-Plouagat	123+000	Plounérin	12/01	16/01	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche		
Loudéac										Pas de chantier				
Rostrenen	164	Les 2 sens	96+900	Glomel	96+740	Glomel	05/01	28/08	24h/24 - 7j/7	travaux de mise en 2x2 voies	SR033-9			
Rostrenen	164	Chateaulin => Rennes	74+000	Bon-Repos-Sur-Blavet	70+000	Bon-Repos-Sur-Blavet	12/01	13/01	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite		
Rostrenen	164	Les 2 sens	99+000	Paule	105+750	Le Moustoir	13/01	19/01	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite		

Dernière mise à jour :08/01/26

[cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr](mailto:cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr)  
Tel : 02 97 68 45 36 \*  
Tel : 02 96 79 82 64 \*





PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN

semaine N°3 du 12/01/2026 au 19/01/2026





\* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	41+000	Landivisiau	42+000	Landivisiau	12/01	16/01	8:00 - 17:30	Abattages d'arbres		Neutralisation voie de droite
Brest	165	Brest => Nantes	114+000	Le-Relecq-Kerhuon			14/01	14/01	13:30 - 17:30	réseau élect/télécom		Fermeture de bretelle de sortie
Brest	265	Les 2 sens	3+000	Guipavas	6+000	Guipavas	12/01	15/01	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche
Brest	165	Les 2 sens	90+000	Le Faou	114+000	Le-Relecq-Kerhuon	12/01	15/01	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche
Brest	12	Les 2 sens	57+000	Ploudaniel	70+000	Guipavas	12/01	15/01	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche
Châteaulin	165	Les 2 sens	45+000	Quimper	90+000	Le Faou	12/01	16/01	8:00 - 17:30	Curage		Neutralisation voie de droite
Châteauneuf du Faou	164	Rennes => Chateaulin	20+000	Landeleau	30+000	Châteauneuf-du-Faou	12/01	16/01	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Melgven	165	Nantes => Brest	33+000	Concarneau	45+000	Quimper	12/01	16/01	8:00 - 17:30	Elagage		Neutralisation voie de droite
Melgven	165	Nantes => Brest	10+000	Mellac	12+000	Riec sur Belon	13/01	13/01	8:00 - 17:30	Relevé topographique		Neutralisation voie de gauche