

						Dernière mise à jour :			31/12/25						cigt-triskell.digitel.fr					
PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN																				
						semaine N°2 du 05/01/2026 au 12/01/2026														
* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI																				
CIGT TRISKELL																				
MORBIHAN (56) District de Vannes																				
Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00																				
CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation								
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début											
Vannes	165	Les 2 sens	6+000	Marzan	44-65+000	Nivillac	05/01	09/01	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite								
Lorient	165	Brest => Nantes	108+000	Guidel	103+000	Queven	05/01	06/01	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite								
Lorient	24	Les 2 sens	85+000	Languidic	93+000	Kervignac	07/01	09/01	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de gauche								
Ploërmel	24 (56)	Les 2 sens	39+000	Ploërmel	38+000	Ploërmel	05/01	05/01	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie de gauche								
Ploërmel	24 (56)	Lorient => Rennes	20+000	Ploërmel	32+500	Plélan le Grand	05/01	09/01	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite								
Locminé	24	Les 2 sens	52+000	Moréac	54+700	Moréac	05/01	08/01	8:00 - 17:30	Boucle de comptage	VL111	Déviation								
Locminé	24	Lorient => Rennes	69+000	Baud	27+500	Guillac	05/01	09/01	8:00 - 17:30	Curage		Neutralisation voie de droite								

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



semaine N°2 du 05/01/2026 au 12/01/2026



* CHANTIERS PREVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIERE DES CEI


CIGT TRISKELL

COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell **avant le jeudi à 12h00**

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Tramain	12	Brest => Rennes	37+000	Noyal	32+000	Noyal	07/01	08/01	8:00 - 17:30	Relevé topographique		Neutralisation voie de droite
Tramain	176	Brest => Rennes	41+000	Tramain	34	Jugon-les-Lacs	07/01	09/01	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Le Perray	12	Brest => Rennes	67+800	Plerneuf	67+800	Plerneuf	05/01	05/01	8:00 - 17:30	Travaux bretelle		
Pleslin										Absence de travaux		
Guingamp	12	Les 2 sens	108+000	Belle-Isle en Terre	115+000	Plonévez-Moëdec	07/01	07/01	8:00 - 17:30	réseau élect/télécom		Neutralisation voie de droite
Guingamp	12	Les 2 sens	102+850	Louargat	103+900	Louargat	08/01	08/01	8:00 - 12:00	réseau élect/télécom		Coupure momentanée (2x2)
Loudéac	164	Rennes => Chateaulin	41+500	Loudéac	44+500	Loudéac	02/12	13/03	24h/24 - 7j/7	Inspection O.A	SR033-9	Déviation
Rostrenen	164	Les 2 sens	96+900	Glomel	96+740	Glomel	05/01	28/08	24h/24 - 7j/7	travaux de mise en 2x2 voies		
Rostrenen	164	Chateaulin => Rennes	74+000	Bon-Repos-Sur-Blavet	70+000	Bon-Repos-Sur-Blavet	05/01	06/01	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Rostrenen	164	Les 2 sens	99+000	Paule	105+750	Le Moustoir	07/01	09/01	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



semaine N°2 du 05/01/2026 au 12/01/2026



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL
FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	41+000	Landivisiau	42+000	Landivisiau	05/01	10/01	8:00 - 17:30	Abattages d'arbres		Neutralisation voie de droite
Brest	265	Brest => Rennes	0+000	Le-Relecq-Kerhuon	0+000	Le-Relecq-Kerhuon	05/01	08/01	8:00 - 17:30	Travaux bretelle		
Brest	165	Les 2 sens	93+000	Hanvec	90+000	Le Faou	05/01	08/01	8:00 - 17:30	Elagage		Neutralisation voie de droite
Châteaulin	165	Nantes => Brest	60+000		74+000		06/01	08/01	8:00 - 17:30	Mesure laboratoire		Neutralisation voie droite ou gauche
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens		Landeleau	42+000	Pleyben	05/01	10/01	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Melgven	165	Nantes => Brest	108+000	Rédené	7+000	Quimperlé	07/01	08/01	8:00 - 17:30	Intervention radar		Neutralisation voie de droite