

					Dernière mise à jour :		26/02/26					
PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN												
		semaine N°10 du 02/03/2026 au 09/03/2026										
* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI												
CIGT TRISKELL												
MORBIHAN (56) District de Vannes												
Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00												
CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Vannes	165	Les 2 sens	8+900	Marzan	19+500	Muzillac	02/03	02/04	24h/24 - 7j/7	Signalisation de chantier Pose	VV 126	Neutralisation voie de gauche
Vannes	165	Nantes => Brest	56+000	Plougoumelen	66+600	Brech	03/03	06/03	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Vannes	165	Les 2 sens	8+900	Marzan	19+500	Muzillac	04/03	02/05	24h/24 - 7j/7	Signalisation de chantier Pose	VV 126	Basculement de circulation
Vannes	166	Vannes => Ploermel	11+000	Elven	24+500	Bohal	05/03	06/03	8:00 - 17:30	Mesure laboratoire		Neutralisation voie droite ou gauche
Vannes	165	Brest => Nantes	59+400	Plunéret	57+600	Plougoumelen	05/03	05/03	8:00 - 17:30	réseau élect/télécom		Neutralisation voie de gauche
Lorient	165	Les 2 sens	102+000	Queven	109+326	Gestel	02/03	06/03	8:00 - 17:30	Purges		Neutralisation voie de gauche
Ploërmel	24 (56)	Les 2 sens	32+500	Plélan le Grand	20+000	Ploërmel	02/03	06/03	8:00 - 17:30	Balayage		Neutralisation voie de gauche
Ploërmel	166	Les 2 sens	41+000	Ploërmel	24+500	Bohal	02/03	06/03	8:00 - 17:30	Balayage		Neutralisation voie de gauche
Locminé	24	Lorient => Rennes	27+000	Guillac	85+000	Languidic	02/03	06/03	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche

				Dernière mise à jour :		26/02/26							
PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN													
				semaine N°10 du 02/03/2026 au 09/03/2026									
* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI													
CIGT TRISKELL													
COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc													
Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00													
CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Tramain	176	Les 2 sens	41+000	Plestan	26+000	Plélan-le-Petit	02/03	04/03	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	
Le Perray	12	Rennes => Brest	61+200	Plérin	61+200	Plérin	02/03	02/03	8:00 - 17:30	Travaux bretelle		Fermeture de bretelle de sortie	
Le Perray	12	Rennes => Brest	45+600	Pommeret	46+750	Hillion	03/03	04/03	8:00 - 17:30	Abattages d'arbres		Neutralisation voie de droite	
Le Perray	12	Rennes => Brest	57+000	Saint-Brieuc	57+500	Saint-Brieuc	04/03	04/03	13:30 - 17:30	Mesure laboratoire		Neutralisation voie de droite	
Pleslin	176 (35)	les 2 sens	0+000	Saint-Georges-de-Gréhaigne (35)	28+000	Miniac-Morvan (35)	02/03	06/03	8:00 - 17:30	Entretien OA long bras		Neutralisation voie de droite	
Guingamp	12	Brest => Rennes	111+000	Belle-Isle en Terre	110+000	Belle-Isle en Terre	03/03	03/03	8:00 - 12:00	Intervention radar		Neutralisation voie de droite	
Guingamp	12	Brest => Rennes	91+100	Grâces	91+700	Grâces	03/03	03/03	8:00 - 17:30	Intervention radar		Neutralisation voie de droite	
Guingamp	12	Brest => Rennes	107+000	Louargat	103+500	Louargat	02/03	03/03	8:00 - 17:30	Elagage		Neutralisation voie de droite	
Guingamp	12	Brest => Rennes	96+600	Tréglamus	95+000	Tréglamus	04/03	04/03	12:00 - 17:30	Elagage		Neutralisation voie de droite	
Loudéac	164	Rennes => Chateaulin	28+000	Laurenan	30+000	Plémet	02/03	03/03	8:00 - 17:30	Entretien de caniveau		Neutralisation voie de droite	
Loudéac	164	Les 2 sens	13+000	Merdrignac	16+000	Merdrignac	03/03	04/03	8:00 - 17:30	Elagage		Neutralisation voie de droite	
Rostrenen	164	Les 2 sens	96+900	Glomel	97+740	Glomel	02/03	09/03	24h/24 - 7j/7	travaux de mise en 2x2 voies	SR033-9		

* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Saint-Thégonnec	12	Brest => Rennes	22+360	Sainte-Sève	19+600	Saint-Martin-des-Champs	02/03	02/03	8:00 - 17:30	Entretien de chaussée		Neutralisation voie de gauche
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	0+000	Plouégat-Moysan	57+000	Ploudaniel	02/03	06/03	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche
Brest	165	Les 2 sens	100+000	Daoulas	90+000	Le Faou	03/03	06/03	8:00 - 17:30	Entretien des BAU		Neutralisation voie de droite
Brest	165	Les 2 sens	114+000	Le-Relecq-Kerhuon	113+000	Le-Relecq-Kerhuon	03/03	05/03	8:00 - 17:30	réseau élect/télécom		Neutralisation voie de droite
Châteaulin	165	Les 2 sens	45+000	Quimper	90+000	Le Faou	02/03	06/03	8:00 - 17:30	Lavage signalisation		Neutralisation voie de gauche
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	8+000	Carhaix-Plouguer	17+000	Landeleau	02/03	06/03	8:00 - 17:30	Abattages d'arbres		Neutralisation voie de droite
Melgven	165	Les 2 sens	25+000	Pont Aven	35+000	Concarneau	02/03	06/03	8:00 - 17:30	Curage		Neutralisation voie de droite
Melgven	165	Nantes => Brest	23+000	Pont Aven	25+000	Pont Aven	02/03	02/03	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite
Melgven	165	Nantes => Brest	0+000	Rédené	7+000	Quimperlé	04/03	05/03	8:00 - 17:30	Intervention radar		Neutralisation voie de droite