

|                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                  |        |                                        |         | Dernière mise à jour : |       |       | 19/02/26     |                         |                                                                                    |                                      |                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|---------|------------------------|-------|-------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN                                                                                                                                                                              |         |                                                                                  |        |                                        |         |                        |       |       |              |                         |                                                                                    |                                      |                                                                                    |  |
|                                                                                                                                      |         |  |        | semaine N°9 du 23/02/2026 au 2/03/2026 |         |                        |       |       |              |                         |  |                                      |  |  |
| * CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI                                                                                                                                             |         |                                                                                  |        |                                        |         |                        |       |       |              |                         |                                                                                    |                                      |                                                                                    |  |
| CIGT TRISKELL                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                  |        |                                        |         |                        |       |       |              |                         |                                                                                    |                                      |                                                                                    |  |
| MORBIHAN (56) District de Vannes                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                  |        |                                        |         |                        |       |       |              |                         |                                                                                    |                                      |                                                                                    |  |
| Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00 |         |                                                                                  |        |                                        |         |                        |       |       |              |                         |                                                                                    |                                      |                                                                                    |  |
| CEI                                                                                                                                                                                                                  | RN      | Sens                                                                             | PR     | Commune                                | PR      | Commune                | Dates |       | Heures       | Nature des travaux      | Arrêté                                                                             | Restriction de circulation           |                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                  | début  | Départ                                 | fin     | Arrivée                | début | fin   | début        |                         |                                                                                    |                                      |                                                                                    |  |
| Vannes                                                                                                                                                                                                               | 165     | Nantes => Brest                                                                  | 3      | Nivillac                               | 35      | Theix                  | 23/02 | 23/02 | 8:00 - 17:30 | Entretien de glissières |                                                                                    | Neutralisation voie droite ou gauche |                                                                                    |  |
| Vannes                                                                                                                                                                                                               | 165     | Brest => Nantes                                                                  | 32     | Theix                                  | 26      | Ambon                  | 23/02 | 27/02 | 8:00 - 17:30 | Débroussaillage         |                                                                                    | Neutralisation voie de droite        |                                                                                    |  |
| Vannes                                                                                                                                                                                                               | 165     | Nantes => Brest                                                                  | 58+250 | Plunéret                               | 60+400  | Plunéret               | 23/02 | 23/02 | 8:00 - 17:30 | Signalisation verticale |                                                                                    | Neutralisation voie de droite        |                                                                                    |  |
| Vannes                                                                                                                                                                                                               | 166     | Vannes => Ploermel                                                               | 58+250 | St Nolf                                | 17      | Elven                  | 24/02 | 24/02 | 8:00 - 17:30 | Entretien de glissières |                                                                                    | Neutralisation voie droite ou gauche |                                                                                    |  |
| Vannes                                                                                                                                                                                                               | 165     | Nantes => Brest                                                                  | 62+800 | Auray                                  | 63+350  | Crach                  | 24/02 | 24/02 | 8:00 - 17:30 | Signalisation verticale |                                                                                    | Neutralisation voie de droite        |                                                                                    |  |
| Vannes                                                                                                                                                                                                               | 165     | Brest => Nantes                                                                  | 60     | Plunéret                               | 44      | Vannes                 | 25/02 | 25/02 | 8:00 - 17:30 | Entretien de glissières |                                                                                    | Neutralisation voie droite ou gauche |                                                                                    |  |
| Lorient                                                                                                                                                                                                              | 165     | Brest => Nantes                                                                  | 88     | Kervignac                              | 76      | Landaul                | 23/02 | 27/02 | 8:00 - 17:30 | Débroussaillage         |                                                                                    | Neutralisation voie de gauche        |                                                                                    |  |
| Lorient                                                                                                                                                                                                              | 165     | Les 2 sens                                                                       | 66+600 | Brech                                  | 109+326 | Gestel                 | 23/02 | 27/02 | 8:00 - 17:30 | Signalisation verticale |                                                                                    | Neutralisation voie droite ou gauche |                                                                                    |  |
| Lorient                                                                                                                                                                                                              | 24      | Lorient => Rennes                                                                | 94     | Kervignac                              | 93      | Kervignac              | 23/02 | 27/02 | 8:00 - 17:30 | Signalisation verticale |                                                                                    | Neutralisation voie droite ou gauche |                                                                                    |  |
| Ploërmel                                                                                                                                                                                                             | 24 (56) | Les 2 sens                                                                       | 28     | Guillac                                | 20      | Ploërmel               | 23/02 | 27/02 | 8:00 - 17:30 | nettoyage TPC           |                                                                                    | Neutralisation voie de gauche        |                                                                                    |  |
| Ploërmel                                                                                                                                                                                                             | 166     | Les 2 sens                                                                       | 41     | Ploërmel                               | 24+500  | Bohal                  | 23/02 | 27/02 | 8:00 - 17:30 | Lavage signalisation    |                                                                                    | Neutralisation voie de droite        |                                                                                    |  |
| Locminé                                                                                                                                                                                                              | 24      | Les 2 sens                                                                       | 46     | Saint-Allouestre                       | 85      | Languidic              | 23/02 | 20/02 | 8:00 - 17:30 | Balayage                |                                                                                    | Neutralisation voie de droite        |                                                                                    |  |

|                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                  |        | Dernière mise à jour :                 |        |                       |       | 19/02/26 |               |                                 |                                                                                    |                                       |                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|-----------------------|-------|----------|---------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN                                                                                                                                                                              |             |                                                                                  |        |                                        |        |                       |       |          |               |                                 |                                                                                    |                                       |                                                                                    |  |
|                                                                                                                                      |             |  |        | semaine N°9 du 23/02/2026 au 2/03/2026 |        |                       |       |          |               |                                 |  |                                       |  |  |
| * CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI                                                                                                                                             |             |                                                                                  |        |                                        |        |                       |       |          |               |                                 |                                                                                    |                                       |                                                                                    |  |
| CIGT TRISKELL                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                  |        |                                        |        |                       |       |          |               |                                 |                                                                                    |                                       |                                                                                    |  |
| COTES D'ARMOR ( 22 ) District de ST Brieuc                                                                                                                                                                           |             |                                                                                  |        |                                        |        |                       |       |          |               |                                 |                                                                                    |                                       |                                                                                    |  |
| Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00 |             |                                                                                  |        |                                        |        |                       |       |          |               |                                 |                                                                                    |                                       |                                                                                    |  |
| CEI                                                                                                                                                                                                                  | RN          | Sens                                                                             | PR     | Commune                                | PR     | Commune               | Dates |          | Heures        | Nature des travaux              | Arrêté                                                                             | Restriction de circulation            |                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                  | début  | Départ                                 | fin    | Arrivée               | début | fin      | début         |                                 |                                                                                    |                                       |                                                                                    |  |
| Tramain                                                                                                                                                                                                              | 12          | Les 2 sens                                                                       | 6+000  | Caulnes                                | 11+000 | Broons                | 23/02 | 25/02    | 8:00 - 17:30  | Abattages d'arbres              |                                                                                    | Neutralisation voie de droite         |                                                                                    |  |
| Tramain                                                                                                                                                                                                              | 12          | Les 2 sens                                                                       | 18+000 | Sévignac                               | 12+000 | Broons                | 26/02 | 27/02    | 8:00 - 17:30  | nettoyage TPC                   |                                                                                    | Neutralisation voie de gauche         |                                                                                    |  |
| Le Perray                                                                                                                                                                                                            | 12          | Brest => Rennes                                                                  | 78,000 | Chatelaudren-Plouagat                  | 61,000 | Plérin                | 23/02 | 27/02    | 8:00 - 17:30  | Entretien des BAU               |                                                                                    | Neutralisation voie de droite         |                                                                                    |  |
| Le Perray                                                                                                                                                                                                            | 12          | Les 2 sens                                                                       | 45+700 | Pommeret                               | 48,000 | Hillion               | 25/02 | 26/02    | 8:00 - 17:30  | Enrobés                         |                                                                                    | Neutralisation voie de droite         |                                                                                    |  |
| Pleslin                                                                                                                                                                                                              | 176 (22)    | les 2 sens                                                                       | 17     | Trélivian (22)                         | 1      | Plouër-sur-Rance (22) | 23/02 | 27/02    | 8:00 - 17:30  | Entretien des BAU               |                                                                                    | Neutralisation voie de droite         |                                                                                    |  |
| Guingamp                                                                                                                                                                                                             | 12          | Les 2 sens                                                                       | 90     | Grâces                                 | 123    | Plounérin             | 23/02 | 27/02    | 8:00 - 17:30  | Entretien des BAU               |                                                                                    | Neutralisation voie de droite         |                                                                                    |  |
| Guingamp                                                                                                                                                                                                             | 12          | Brest => Rennes                                                                  | 93     | Plouisy                                | 88     | Ploumagoar            | 23/02 | 23/02    | 8:00 - 17:30  | Mesure de déflexion de chaussée |                                                                                    | Neutralisation voie droite ou gauche  |                                                                                    |  |
| Loudéac                                                                                                                                                                                                              | 164         | Les 2 sens                                                                       | 40     | Loudéac                                | 40     | Loudéac               | 24/02 | 24/02    | 8:00 - 17:30  | Mesure laboratoire              |                                                                                    | Fermetures bretelles entrée et sortie |                                                                                    |  |
| Loudéac                                                                                                                                                                                                              | 164 (Bi-di) | Rennes => Chateaulin                                                             | 16     | Merdrignac                             | 16     | Merdrignac            | 25/02 | 25/02    | 8:00 - 17:30  | Terrassement                    |                                                                                    | Alternat (Bi-directionnelle)          |                                                                                    |  |
| Rostrenen                                                                                                                                                                                                            | 164         | Les 2 sens                                                                       | 96+900 | Glomel                                 | 97+740 | Glomel                | 23/02 | 02/03    | 24h/24 - 7j/7 | travaux de mise en 2x2 voies    | SR033-9                                                                            |                                       |                                                                                    |  |

|                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                  | Dernière mise à jour : |                                        |         | 19/02/26       |       |       |              |                                                                                    |        |                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------|----------------|-------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN                                                                                                                                                                             |     |                                                                                  |                        |                                        |         |                |       |       |              |                                                                                    |        |                                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |     |  |                        | semaine N°9 du 23/02/2026 au 2/03/2026 |         |                |       |       |              |  |        |  |  |
| * CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI                                                                                                                                             |     |                                                                                  |                        |                                        |         |                |       |       |              |                                                                                    |        |                                                                                    |  |
| CIGT TRISKELL                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                  |                        |                                        |         |                |       |       |              |                                                                                    |        |                                                                                    |  |
| FINISTERE (29) District de Brest                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                  |                        |                                        |         |                |       |       |              |                                                                                    |        |                                                                                    |  |
| Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00 |     |                                                                                  |                        |                                        |         |                |       |       |              |                                                                                    |        |                                                                                    |  |
| CEI                                                                                                                                                                                                                  | RN  | Sens                                                                             | PR                     | Commune                                | PR      | Commune        | Dates |       | Heures       | Nature des travaux                                                                 | Arrêté | Restriction de circulation                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                  | début                  | Départ                                 | fin     | Arrivée        | début | fin   | début        |                                                                                    |        |                                                                                    |  |
| Saint-Thégonnec                                                                                                                                                                                                      | 12  | Les 2 sens                                                                       | 57                     | Ploudaniel                             | 49      | Plounéventer   | 23/02 | 27/02 | 8:00 - 17:30 | Abattages d'arbres                                                                 |        | Neutralisation voie de droite                                                      |  |
| Brest                                                                                                                                                                                                                | 265 | Les 2 sens                                                                       | 1+000                  | Le-Relecq-Kerhuon                      | 6+000   | Guipavas       | 23/02 | 27/02 | 8:00 - 17:30 | Balayage                                                                           |        | Neutralisation voie de droite                                                      |  |
| Brest                                                                                                                                                                                                                | 165 | Les 2 sens                                                                       | 90+000                 | Le Faou                                | 106+000 | Loperhet       | 23/02 | 27/02 | 8:00 - 17:30 | Balayage                                                                           |        | Neutralisation voie de droite                                                      |  |
| Châteaulin                                                                                                                                                                                                           | 165 | Les 2 sens                                                                       | 45                     | Quimper                                | 90      | Le Faou        | 23/02 | 27/02 | 8:00 - 17:30 | Entretien de glissières                                                            |        | Neutralisation voie droite ou gauche                                               |  |
| Châteauneuf du Faou                                                                                                                                                                                                  | 164 | Les 2 sens                                                                       | 8                      | Carhaix-Plouguer                       | 17      | Landeleau      | 23/02 | 27/02 | 8:00 - 17:30 | Abattages d'arbres                                                                 |        | Neutralisation voie de droite                                                      |  |
| Melgven                                                                                                                                                                                                              | 165 | Nantes => Brest                                                                  | 0                      | Rédené                                 | 45      | St Evarzec     | 23/02 | 27/02 | 8:00 - 17:30 | Curage                                                                             |        | Neutralisation voie de droite                                                      |  |
| Melgven                                                                                                                                                                                                              | 165 | Brest => Nantes                                                                  | 35                     | Concarneau                             | 33      | Concarneau     | 23/02 | 23/02 | 8:00 - 17:30 | Inspection O.A                                                                     |        | Neutralisation voie droite ou gauche                                               |  |
| Melgven                                                                                                                                                                                                              | 165 | Brest => Nantes                                                                  | 23                     | Pont Aven                              | 10      | Mellac         | 24/02 | 25/02 | 8:00 - 17:30 | Entretien de glissières                                                            |        | Neutralisation voie de droite                                                      |  |
| Melgven                                                                                                                                                                                                              | 165 | Nantes => Brest                                                                  | 8                      | Quimperlé                              | 12+200  | Riec sur Belon | 26/02 | 26/02 | 8:00 - 17:30 | Mesure laboratoire                                                                 |        | Neutralisation voie de droite                                                      |  |