

				Dernière mise à jour :		29/01/26						
PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN												
				semaine N°6 du 02/02/2026 au 09/02/2026						 		
* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI												
CIGT TRISKELL												
MORBIHAN (56) District de Vannes												
Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00												
CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Vannes	165	Brest => Nantes	27+000	Ambon	19+000	Muzillac	02/02	06/02	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Vannes	166	Vannes => Ploermel	22+700	St Guyomard	23+400	St Guyomard	03/02	04/02	8:00 - 17:30	Réparation dépendances		Neutralisation voie de droite
Vannes	166	Vannes => Ploermel	8+350	Trefflean	12+000	Elven	04/02	04/02	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite
Lorient	165	Brest => Nantes	80+000	Kervignac	66+000	Brech	02/02	06/02	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Ploërmel	166	Les 2 sens	40+000	Ploërmel	24+500	Bohal	02/02	06/02	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Rennes => Lorient	27+000	Guillac	31+500	La Croix Héléan	03/02	04/02	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Les 2 sens	61+000	Plumelin	65+000	Guénin	02/02	02/02	8:00 - 17:30	Entretien de caniveau		Neutralisation voie de gauche
Locminé	24	Les 2 sens	233+000	Josselin	85+000	Languidic	03/02	04/02	8:00 - 17:30	Entretien de caniveau		Neutralisation voie droite ou gauche
Locminé	24	Les 2 sens	73+000	Baud	79+000	Languidic	05/02	06/02	8:00 - 17:30	Entretien de caniveau		Neutralisation voie de gauche

				Dernière mise à jour :		29/01/26							
PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN													
				semaine N°6 du 02/02/2026 au 09/02/2026									
* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI													
CIGT TRISKELL													
COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc													
Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00													
CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Tramain	12	Les 2 sens	20+000	Sévignac	35+000	Noyal	02/02	04/02	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	
Tramain	176	Les 2 sens	41+000	Plestan	26+000	Jugon-les-Lacs	04/02	06/02	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	
Le Perray	12	Les 2 sens	35+000	Lamballe-Armor	78+000	Chatelaudren-Plouagat	02/02	06/02	8:00 - 17:30	Entretien de chaussée		Neutralisation voie de droite	
Pleslin	176 (35)	les 2 sens	10+000	Saint-Broladre (35)	30+000	Pleudihen-sur-Rance (35)	02/02	06/02	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche	
Guingamp	12	Rennes => Brest	85+900	Saint-Agathon	87+000	Ploumagoar	02/02	02/02	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie de droite	
Guingamp	12	Brest => Rennes	93+800	Plouisy	93+700	Plouisy	04/02	04/02	8:00 - 17:30	Abattages d'arbres		Fermeture bretelle d'entrée	
Guingamp	12	Rennes => Brest	116+000	Plonévez-Moëdec	117+300	Plounérin	02/02	04/02	8:00 - 17:30	Abattages d'arbres		Neutralisation voie de droite	
Guingamp	12	Brest => Rennes	98+950	Tréglamus	85+500	Saint-Agathon	04/02	06/02	8:00 - 17:30	Abattages d'arbres		Neutralisation voie de droite	
Loudéac	164	Rennes => Chateaulin	40+000	Loudéac	43+000	Loudéac	02/02	03/02	8:00 - 17:30	Abattages d'arbres		Neutralisation voie de droite	
Loudéac	164	Rennes => Chateaulin	20+000	Gomené	21+000	Laurenan	02/02	03/02	8:00 - 17:30	Abattages d'arbres		Neutralisation voie de droite	
Loudéac	164	Les 2 sens	28+000	Plémet	31+000	Plémet	04/02	04/02	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie de droite	
Rostrenen	164	Les 2 sens	96+900	Glomel	97+740	Glomel	19/01	28/08	24h/24 - 7j/7	travaux de mise en 2x2 voies	SR033-9		
Rostrenen	164 (Bi-di)	Rennes => Chateaulin	68+200	Bon-Repos-Sur-Blavet	68+700	Bon-Repos-Sur-Blavet	02/02	09/02	8:00 - 17:30	Entretien OA		Neutralisation voie de droite	
Rostrenen	164	Rennes => Chateaulin	66+560	Bon-Repos-Sur-Blavet	72+000	Bon-Repos-Sur-Blavet	03/02	03/02	8:00 - 17:30	Entretien OA		Neutralisation voie de droite	
Rostrenen	164	Chateaulin => Rennes	72+000	Bon-Repos-Sur-Blavet	71+280	Bon-Repos-Sur-Blavet	04/02	04/02	8:00 - 17:30	Entretien OA		Neutralisation voie de droite	
Rostrenen	164	Chateaulin => Rennes	84+000	Gouarec	80+000	Gouarec	02/02	02/02	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	
Rostrenen	164	Rennes => Chateaulin	81+000	Gouarec	93+000	Rostrenen	03/02	05/02	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	



semaine N°6 du 02/02/2026 au 09/02/2026



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Saint-Thégonnec	12	Rennes => Brest	39+000	Landivisiau	39+000	Landivisiau	26/01	06/02	24h/24 - 7j/7	réseau élect/télécom	BS 080	Fermeture de bretelle de sortie
Saint-Thégonnec	12	Rennes => Brest	40+000	Plouédern	52+000	Ploudaniel	02/02	06/02	8:00 - 17:30	Elagage		Neutralisation voie de droite
Brest	165	Les 2 sens	114+543	Le-Relecq-Kerhuon	113+500	Le-Relecq-Kerhuon	03/02	05/02	8:00 - 17:30	réseau élect/télécom		Neutralisation voie de droite
Châteaulin	165	Les 2 sens	74+000	Chateaulin	90+000	Le Faou	02/02	06/02	8:00 - 17:30	Entretien des BAU		Neutralisation voie de droite
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	17+000	Landeleau	40+000	Pleyben	02/02	06/02	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie droite ou gauche
Melgven	165	Nantes => Brest	24+000	Melgven	25+000	Melgven	02/02	02/02	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite
Melgven	165	Nantes => Brest	4+500	Quimperlé	7+000	Quimperlé	02/02	02/06	8:00 - 17:30	Abattages d'arbres		Neutralisation voie de droite