



			Dernière mise à jour :			05/02/26									
PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN															
						semaine N°7 du 09/02/2026 au 16/02/2026									
* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI															
CIGT TRISKELL															
MORBIHAN (56) District de Vannes															
Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00															
CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation			
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début						
Vannes	165	Brest => Nantes	13+000	Arzal	6+600	Marzan	09/02	13/02	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite			
Vannes	165	Nantes => Brest	32+000	Theix	32+000	Theix	09/02	10/02	8:00 - 17:30	Abattages d'arbres	VV130	Fermeture bretelle d'entrée			
Vannes	165	Nantes => Brest	31+100	La Trinité-Surzur	32+000	Theix	10/02	11/02	8:00 - 17:30	Abattages d'arbres	VV130	Fermeture bretelle d'entrée			
Vannes	165	Nantes => Brest	17+350	Muzillac	20+600	Muzillac	12/02	12/02	8:00 - 12:00	nettoyage TPC		Neutralisation voie de gauche			
Vannes	165	Nantes => Brest	25+200	Ambon	25+500	Ambon	12/02	12/02	12:00 - 17:30	nettoyage TPC		Neutralisation voie de gauche			
Lorient	165	Les 2 sens	87+000	Kervignac	66+000	Brech	09/02	13/02	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie droite ou gauche			
Lorient	165	Nantes => Brest	88+000	Kervignac	88+500	Kervignac	11/02	11/02	8:00 - 17:30	Intervention radar					
Ploërmel	166	Les 2 sens	40+000	Ploërmel	24+500	Bohal	09/02	13/02	8:00 - 17:30	Minéralisation du TPC		Neutralisation voie de gauche			
Locminé	24	Les 2 sens	44+000	Buléon	27+000	Guillac	10/02	13/02	8:00 - 17:30	Mesure laboratoire		Neutralisation voie de droite			
Locminé	24	Les 2 sens	27+000	Guillac	85+000	Languidic	09/02	13/02	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite			

				Dernière mise à jour :				05/02/26									
PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN																	
								semaine N°7 du 09/02/2026 au 16/02/2026									
* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI																	
CIGT TRISKELL																	
COTES D'ARMOR ( 22 ) District de ST Brieuc																	
Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00																	
CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation					
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début								
Tramain	12	Les 2 sens	25+000	Tramain	22+000	Plénée-Jugon	10/02	10/02	8:00 - 17:30	Intervention radar		Neutralisation voie de gauche					
Tramain	176	Les 2 sens	41+000	Plestan	33+000	Jugon-les-Lacs	09/02	13/02	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de gauche					
Tramain	176	Caen=>Saint-Brieuc	32+000	Jugon-les-Lacs	32+500	Jugon-les-Lacs	10/02	10/02	13:30 - 17:30	Intervention radar		Neutralisation voie de droite					
Le Perray	12	Rennes => Brest	61+000	Plérin	78+000	Chatelaudren-Plouagat	09/02	13/02	8:00 - 17:30	Entretien de chaussée		Neutralisation voie de droite					
Pleslin	176 (22)	Caen=>Saint-Brieuc	6+500	Pleslin-Trigavou (22)	0+000	Plouër-sur-Rance (22)	09/02	09/02	8:00 - 17:30	Réparation dépendances		Neutralisation voie de droite					
Pleslin	176 (35)	les 2 sens	30+200	Miniac-Morvan (35)	0+000	Saint-Georges-de-Gréhaigne (35)	10/02	13/02	8:00 - 17:30	Terrassement		Neutralisation voie de droite					
Guingamp	12	Rennes => Brest	93+000	Plouisy	94+000	Plouisy	09/02	09/02	8:00 - 17:30			Neutralisation voie de droite					
Guingamp	12	Brest => Rennes	93+200	Plouisy	88+000	Ploumagoar	10/02	10/02	8:00 - 17:30	Entretien de chaussée		Neutralisation des voies					
Guingamp	12	Brest => Rennes	91+000	Grâces	84+000	Ploumagoar	09/02	13/02	8:00 - 17:30	Elagage		Neutralisation voie de droite					
Loudéac	164	Rennes => Chateaulin	16+000	Merdrignac	16+000	Merdrignac	09/02	13/02	24h/24 - 7j/7	Abattages d'arbres		Fermeture bretelle d'entrée					
Loudéac	164	Rennes => Chateaulin	40+000	Loudéac	40+000	Loudéac	12/02	12/02	8:00 - 17:30	Signalisation de chantier Pose		Fermeture bretelle d'entrée					
Rostrenen	164	Les 2 sens	96+900	Glomel	97+740	Glomel	09/02	16/02	24h/24 - 7j/7	Entretien de chaussée	SR033-9	Déviation					
Rostrenen	164	Les 2 sens	105+745	Le Moustoir	99+000	Glomel	09/02	10/02	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite					

\* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

# CIGT TRISKELL

## FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	57+000	Ploudaniel	0+000	Plouégat-Moysan	09/02	13/02	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche
Saint-Thégonnec	12	Brest => Rennes	19+500	Morlaix	19+000	Morlaix	10/02	10/02	8:00 - 12:00	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite
Brest	165	Les 2 sens	100+00	Daoulas	90+000	Le Faou	09/02	13/02	8:00 - 17:30	Minéralisation du TPC		Neutralisation voie de gauche
Châteaulin	165	Brest => Nantes	67+000	Briec	45+000	Quimper	09/02	13/02	8:00 - 17:30	Elagage		Neutralisation voie de droite
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	17+000	Landeleau	40+000	Pleyben	09/02	13/02	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie droite ou gauche
Melgven	165	Les 2 sens	44+000	St Evarzec	32+850	Concarneau	09/02	13/02	8:00 - 17:30	nettoyage TPC		Neutralisation voie de gauche