

			Dernière mise à jour :			12/02/26									
PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN															
						semaine N°8 du 16/02/2026 au 23/02/2026									
* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI															
CIGT TRISKELL															
MORBIHAN (56) District de Vannes															
Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00															
CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation			
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début						
Vannes	166	Ploermel => Vannes	17+000	Elven	14+000	Elven	16/02	17/02	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite			
Vannes	165	Nantes => Brest	56+938	Plougoumelen	60+600	Plunéret	18/02	18/02	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite			
Vannes	165	Nantes => Brest	62+400	Auray	63+500	Crach	19/02	19/02	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite			
Vannes	165	Brest => Nantes	26+600	Ambon	21+800	Muzillac	16/02	20/02	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite			
Lorient	165	Les 2 sens	68+000	Brech	75+000	Landaul	16/02	20/02	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de gauche			
Lorient	165	Nantes => Brest	73+000	Locoal-Mendon	88+500	Kervignac	18/02	20/02	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite			
Ploërmel	24 (56)	Les 2 sens	28+000	Guillac	20+000	Ploërmel	16/02	20/02	8:00 - 17:30	nettoyage TPC		Neutralisation voie de gauche			
Locminé	24	Les 2 sens	27+000	Guillac	56+000	Moréac	16/02	20/12	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite			

				Dernière mise à jour :				12/02/26					
PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN													
				semaine N°8 du 16/02/2026 au 23/02/2026									
* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI													
CIGT TRISKELL													
COTES D'ARMOR ( 22 ) District de ST Brieuc													
Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00													
CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Tramain	12	Les 2 sens	6+000	Caulnes	0+000	La Chapelle Blanche	18/02	20/02	8:00 - 17:30	nettoyage TPC		Neutralisation voie de gauche	
Le Perray	12	Rennes => Brest	61+000	Plérin	78+000	Chatelaudren-Plouagat	16/02	20/02	8:00 - 17:30	Dérasement		Neutralisation voie de droite	
Pleslin	176 (22)	les 2 sens	17+000	Trélivian (22)	1+000	Plouër-sur-Rance (22)	16/02	20/02	8:00 - 17:30	Entretien des BAU		Neutralisation voie de droite	
Guingamp										Pas de chantier			
Loudéac	164	Les 2 sens	31+000	Plémet	54+000	Saint-Caradec	16/02	20/02	8:00 - 17:30	Elagage		Neutralisation voie de droite	
Loudéac	164	Rennes => Chateaulin	34+000	La Prénessaye	35+000	La Prénessaye	16/02	16/02	8:00 - 17:30	Entretien de caniveau		Neutralisation voie de gauche	
Rostrenen	164	Les 2 sens	96+900	Glomel	97+740	Glomel	16/02	23/02	24h/24 - 7j/7	Entretien de chaussée			

						Dernière mise à jour : 12/02/26							
PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN													
				semaine N°8 du 16/02/2026 au 23/02/2026									
* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI													
CIGT TRISKELL													
FINISTERE (29) District de Brest													
Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00													
CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	57+000	Ploudaniel	0+000	Plouégat-Moysan	16/02	20/02	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche	
Brest	12	Les 2 sens	58+000	Ploudaniel	65+000	Guipavas	16/02	19/02	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de gauche	
Brest	165	Les 2 sens	104+000	Daoulas	100+000	Daoulas	16/02	19/02	8:00 - 17:30	Entretien de caniveau		Neutralisation voie droite ou gauche	
Châteaulin	165	Brest => Nantes	58+000	Briec	46+000	Quimper	16/02	20/02	8:00 - 17:30	Elagage		Neutralisation voie de droite	
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	15+000	Clédén-Poher	0+000	Carhaix-Plouguer	16/02	20/02	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie droite ou gauche	
Melgven	165	Les 2 sens	25+000	Pont Aven	17+000	Riec sur Belon	16/02	16/02	8:00 - 17:30	Entretien de chaussée		Neutralisation voie de gauche	
Melgven	165	Les 2 sens	35+000	St Evazec	33+000	Concarneau	17/02	17/02	8:00 - 17:30	nettoyage TPC		Neutralisation voie de gauche	
Melgven	165	Nantes => Brest	41+300	Saint Yvi	42+300	Saint Yvi	18/02	18/02	8:00 - 17:30	Relevé topographique		Neutralisation voie de droite	
Melgven	165	Brest => Nantes	26+000	Melgven	24+000	Pont Aven	18/02	18/02	8:00 - 17:30	Curage		Neutralisation voie de droite	
Melgven	165	Les 2 sens	26+000	Melgven	34+000	Concarneau	19/02	20/02	8:00 - 17:30	nettoyage TPC		Neutralisation voie de gauche	